## OTRO SÍ NO. 003 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-001-2024

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD TERRITORIAL** | MUNICIPIO DE CAREPA |
| **NIT:** | 890.985.316-8 |
| **FUNCIONARIO QUE LO CELEBRA:** | AGAPITO MURILLO PALACIOS |
| **IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:** | C.C 4.808.313 De Quibdó, Chocó |
| **ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO FACULTA:** | Acta de posesión SN del 30 de diciembre de 2023 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | WILMAR LOZANO MOSQUERA |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** | C.C. 1.077.427408 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| **FUNCIONARIO SUPERVISOR:** | SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
| **PLAZO INICIAL:** | TRES (3) MESES |
| **OTROSÍ No. 1** | DOS (2) MESES |
| **VALOR INICIAL DEL PRESENTE CONVENIO:** | CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($178.944.162) |
| **ADICIÓN OTROSÍ No. 1** | CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($131.556.463) |
| **VALOR TOTAL** | TRECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($310.500.625). |

Entre los suscritos a saber **AGAPITO MURILLO PALACIOS**, identificado con la Cédula de ciudadanía N° 4.808.313 de Quibdó – Chocó Chocó), en su calidad de Alcalde del Municipio de Carepa, Antioquia, según lo acredita con Acta de Posesión SN del 30 de diciembre de 2023 – con efectos legales a partir del 1º de enero de 2024 - diligenciada ante la Notaria Única del Círculo de Carepa, quien en adelante

se llamará **EL MUNICIPIO** y **WILMAR LOZANO MOSQUERA**, con C.C. No. 1.077.427408 actuando en nombre propio, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos decidido celebrar el presente Otrosí No. 003 al Contrato de Consultoría No. CM-001-2024 *cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA",* previa las siguientes:

## CONSIDERACIONES

Que el día 20 de noviembre de 2024, se suscribió entre el municipio de CAREPA, ANTIOQUIA y WILMAR LOZANO MOSQUERA identificado con CC: 1077427408-6, el CONTRATO DE CONSULTORIA No. CM-001- 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.". Con un plazo de inicial de TRES (3) MESES.

Que el 26 de noviembre de 2024 se suscribió acta de inicio del contrato de Consultoría No. CM-001-2024.

Que el 23 de diciembre de 2024 se firmó modificación del contrato de Consultoría No. CM-001-2024 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con una ampliación de DOS (2) MESES más quedando un plazo total de cinco (5) meses, y una adición de CIENTO TREINTA Y UN MIL MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ 131.556.463,00) quedando el valor total del contrato de trecientos diez millones quinientos mil seiscientos veinticinco pesos ($310.500.625).

Que, en la cláusula quinta del contrato de consultoría No. CM-001-2024 se estableció: *"**CLÁUSULA QUINTA- VALOR**: El valor del Convenio SG – 0108-2024, asciende a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($2,970,653,442.00)**, incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del convenio.*

*PARAGRAFO PRIMERO • APORTES:*

*A) POR LA ART. La ART aportará la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.816.362.058,00), que serán cancelados con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! 15724 de fecha 29 de febrero de 2024, Código BPIN 202300000000175.*

*B) POR EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, aportará la suma de* ***CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($154.291,384,00)****, que serán cancelados con cargo al Certificado de* ***Disponibilidad Presupuestal 00353 de fecha 22 de marzo de 2024****, expedido por el secretario de Hacienda Municipal.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO - DESTINACIÓN DE LOS APORTES. EL MUNICIPIO se deberá destinar los recursos financieros aportados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios y los documentos previos. La ART no reconocerá al MUNICIPIO el valor de algún ítem de obra que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplado en los estudios y documentos previos."*

El valor de aportes del Municipio se deberá destinar única y exclusivamente al pago de la interventoría.

El Contrato CM – 001 de 2025, de Interventoría a Nombre de Wilmar Lozano Mosquera, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10.77.427.408, ha tenido los siguientes hitos:

**VALOR INICIAL:** $ 178.944.165, con cargo a los recursos aportados por la ART, Convenio SG – 0108 – 2024.

**VALOR ADICIÓN NO.1:** $ 131.556.463, de los cuales $105.508.233, con cargo a recursos del Municipio y $ 26.048.230, con cargo a los recursos aportados por la ART, Convenio SG – 0108 – 2024.

La obligación del municipio es de $ 154.291.384, por lo que se debe aportar al contrato de Interventoría el valor de $ 48.783.151.

Que, Mediante Oficio del 20 de mayo de 2025, la secretaria de hacienda aclara y certifica las fuentes de financiación para el contrato CM – 001 de 2024 así:

**ESPACIO EN BLANCO**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICPIO DE CAREPA HACE CONSTAR QUE:**

Se cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales para cubrir el aporte del municipio al convenio interadministrativo numero SG-0108-2024 con la agencia de Renovación del Territorio – ART, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNCIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA":

| Numero CDP | Fecha | Valor | Fuente | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| 00582 | 20/05/2025 | $48.783.151 | Recursos propios | 2.3.2.02.02.005 |
| RP-01957 | 01/01/2025 | $105.508.233 | Recursos propios | 03-2.3.2.02.02.005 |

Para constancia se firma hoy a los 20 días del mes de mayo de 2025,

**JIMMY RIVAS QUINTO**
**Secretario de hacienda**

on fundamento en las justificaciones previamente descritas, se evidencia que el municipio de Carepa, cumple con el valor $ 154.291.384 de cofinanciación para el convenio SG-0108-2024, y se han destinado estos recursos única y exclusivamente al pago del contrato de interventoría No. CM -001-2024.

En mérito de lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Aclarar que el municipio de Carepa cuenta con los recursos propios por valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($154.291.384)**, los cuales cuenta con las siguientes disponibilidades:

| NO. CDP | FECHA | VALOR | FUENTE | RUBRO |
|---|---|---|---|---|
| 00582 | 20/05/2025 | $48.783.151 | Recursos propios | 2.3.2.02.02.005 |
| RP-01957 | 01/01/2025 | $ 105.508.233 | Recursos propios | 03-2.3.2.02.02.005 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Las demás cláusulas del contrato siguen vigentes y no serán modificadas por la firma del presente otrosí.

**CLÁUSULA TERCERA:** La certificación de la secretaría de hacienda enitida el día 20 de mayo de 2025 hace parte integral del presente otrosí.

Dado en el Municipio de Carepa, Antioquia a los veintitres (23) días del mes de mayo de 2025.

**AGAPITO MURILLO PALACIOS**
Alcalde

**WILMAR LOZANO MOSQUERA**
Contratista

# ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSÍ NO. 3 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. CM-001- 2024

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD TERRITORIAL** | MUNICIPIO DE CAREPA |
| **NIT:** | 890.985.316-8 |
| **FUNCIONARIO QUE LO CELEBRA:** | AGAPITO MURILLO PALACIOS |
| **IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO** | CC. 4.808313 de Quibdó, Choco |
| **ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO FACULTA** | Acta de posesión SN del 30 de diciembre de 2023 |
| **CONTRATISTA:** | WILMAR LOZANO MOSQUERA. |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** | CC: 1077427408-6 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| **FUNCIONARIO SUPERVISOR:** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. |
| **PLAZO INICIAL:** | TRES (3) MESES |
| **OTROSI No.1** | DOS (2) MESES |
| **OTROSI No.2** | CUATRO (04) MESES |
| **PLAZO TOTAL** | NUEVE (09) MESES |
| **VALOR INICIAL DEL PRESENTE CONTRATO:** | CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/L ($178.944.162,00) |
| **ADICIÓN OTROSI No.1** | CIENTO TREINTA Y UN MIL MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ 131.556.463,00) |
| **VALOR TOTAL** | TRECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($310.500.625). |

El suscrito en calidad de supervisor, solicita la realización de otro si No. 3 aclaratorio del CONTRATO DE CONSULTORIA No. CM -001- 2024, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 20 de noviembre de 2024, se suscribió entre el municipio de CAREPA, ANTIOQUIA y WILMAR LOZANO MOSQUERA identificado con CC: 1077427408-6, el Contrato de Consultoría No. CM-001- 2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.". Con un plazo de inicial de TRES (3) MESES.
2. Que el 26 de noviembre de 2024 se suscribió acta de inicio del contrato de Consultoría No. CM-001-2024.
3. que el 23 de diciembre de 2024 se firmó modificación del contrato de Consultoría No. CM-001-2024 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO DEL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con una

ampliación de DOS (2) MESES más quedando un plazo total de cinco (5) meses, y una adición de CIENTO TREINTA Y UN MIL MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ 131.556.463,00) quedando el valor total del contrato de trecientos diez millones quinientos mil seiscientos veinticinco pesos ($310.500.625).

4. Que, *En la **CLÁUSULA QUINTA- VALOR**: El valor del Convenio SG – 0108-2024, asciende a la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($2,970,653,442.00)**, incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del convenio.*

*PARAGRAFO PRIMERO • APORTES:*

*A) POR LA ART. La ART aportará la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.816.362.058,00), que serán cancelados con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! 15724 de fecha 29 de febrero de 2024, Código BPIN 202300000000175.*

*B) POR EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, aportará la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($154.291,384,00)**, que serán cancelados con cargo al Certificado de **Disponibilidad Presupuestal 00353 de fecha 22 de marzo de 2024**, expedido por el secretario de Hacienda Municipal.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO - DESTINACIÓN DE LOS APORTES. EL MUNICIPIO se deberá destinar los recursos financieros aportados exclusivamente para el cumplimiento de las actividades previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios y los documentos previos. La ART no reconocerá al MUNICIPIO el valor de algún ítem de obra que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplado en los estudios y documentos previos."*

El valor de aportes del Municipio se deberá destinar única y exclusivamente al pago de la interventoría.

El Contrato CM – 001 de 2025, de Interventoría a Nombre de Wilmar Lozano Mosquera, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10.77.427.408, ha tenido los siguientes Itos:

VALOR INICIAL: $ 178.944.165, con cargo a los recursos aportados por la ART, Convenio SG – 0108 – 2024
VALOR ADICIÓN NO.1: $ 131.556.463, de los cuales $105.508.233, con cargo a recursos del Municipio y $ 26.048.230, con cargo a los recursos aportados por la ART, Convenio SG – 0108 – 2024

La obligación del Municipio es de $ 154.291.384, por lo que se debe aportar al contrato de Interventoría el valor de $ 48.783.151.

5. Que Mediante Oficio del 20 de mayo de 2025, la secretaria de hacienda aclara y certifica las fuentes de financiación para el contrato CM – 001 de 2024 así:

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICPIO DE CAREPA HACE CONSTAR QUE:**

Se cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales para cubrir el aporte del municipio al convenio interadministrativo numero SG-0108-2024 con la agencia de Renovación del Territorio – ART, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNCIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA":

| Numero CDP | Fecha | Valor | Fuente | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| 00582 | 20/05/2025 | $48.783.151 | Recursos propios | 2.3.2.02.02.005 |
| RP-01957 | 01/01/2025 | $105.508.233 | Recursos propios | 03-2.3.2.02.02.005 |

Para constancia se firma hoy a los 20 días del mes de mayo de 2025,

**JIMMY RIVAS QUINTO**
**Secretario de hacienda**

6. Con fundamento en las justificaciones previamente descritas, se evidencia que el municipio de Carepa, cumple con el valor $ 154.291.384 de cofinanciación para el convenio SG-0108-2024, y se han destinado estos recursos única y exclusivamente al pago del contrato de interventoría No. CM -001-2024.

**PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA**
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

# EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICPIO DE CAREPA HACE CONSTAR QUE:

Se cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales para cubrir el aporte del municipio al convenio interadministrativo numero SG-0108-2024 con la agencia de Renovación del Territorio – ART, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNCIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA":

| Numero CDP | Fecha | Valor | Fuente | Rubro |
|---|---|---|---|---|
| 00582 | 20/05/2025 | $48.783.151 | Recursos propios | 2.3.2.02.02.005 |
| RP-01957 | 01/01/2025 | $105.508.233 | Recursos propios | 03-2.3.2.02.02.005 |

Para constancia se firma hoy a los 20 días del mes de mayo de 2025,

**JIMMY RIVAS QUINTO**
**Secretario de hacienda**

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| *Proyectó* | Aidair Romero Lopez- Auxiliar administrativo | | |
| *Revisó* | Jimmy rivas Quinto – Secretario de hacienda | | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar | | | |

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
**MUNICIPIO DE CAREPA**
**Nit: 890.985.316**



## CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL

**CRP Nº 01957**

Fecha de Expedición:
01/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

**NIT Ó CÉDULA :** 1.077.427.408 DV 6

**RAZÓN SOCIAL :** WILMAR LOZANO MOSQUERA

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **03-2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | 105.508.233,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53211 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles | 105.508.233,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 105.508.233,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 105.508.233,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2402041 | Via terciaria mejorada | 105.508.233,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 105.508.233,00 |
| CCPET87 - UN PLAN SIEMPRE CON EL PUEBLO 2024-2027. | 3.3 Componente | Transporte | 105.508.233,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120220 | Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP libre Inversion | 105.508.233,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051470023 | Mejoramiento de la via que comunica la vereda el encanto con el corregimiento el silencio del municipio de carepa | 105.508.233,00 |

**Valor en letras:**

BCD364A229632AF9C7270599BAC14B1B

CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_constrp_amalfi_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YAMILE URREGO , el día: miércoles, 21 de mayo de 2025 siendo las: 14:20:36

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
## MUNICIPIO DE CAREPA
## Nit: 890.985.316
## PRESUPUESTO CCPET 2025

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00582

Fecha de Expedición: 20/05/2025

**NIT Ó CÉDULA :** 890.985.316 DV 8

**RAZÓN SOCIAL :** MUNICIPIO DE CAREPA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las MUNICIPIO DE CAREPA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

7921FDAAED81E48D0F5E1B7A220395D2

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **48.783.151,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53211 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles | 48.783.151,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 48.783.151,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.3.3.5.04 | R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 48.783.151,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2402041 | Via terciaria mejorada | 48.783.151,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 48.783.151,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051470023 | Mejoramiento de la via que comunica la vereda el encanto con el corregimiento el silencio del municipio de carepa | 48.783.151,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120235 | Ley1856\2003-12-21\Contraprestacion Aereo | 48.783.151,00 |

**Valor en letras:**

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/L

**Objeto de la Disponibilidad**

OTRO SÍ N 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N CM-001-2024 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**Secretario de Hacienda**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
**MUNICIPIO DE CAREPA**
**Nit: 890.985.316**
**PRESUPUESTO CCPET 2025**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP Nº 00582

Fecha de Expedición: 20/05/2025

**NIT Ó CÉDULA :** 890.985.316 DV 8

**RAZÓN SOCIAL :** MUNICIPIO DE CAREPA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las MUNICIPIO DE CAREPA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

7921FDAAED81E48D0F5E1B7A220395D2

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **48.783.151,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 53211 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles | 48.783.151,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 48.783.151,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.3.3.5.04 | R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 48.783.151,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2402041 | Via terciaria mejorada | 48.783.151,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 48.783.151,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051470023 | Mejoramiento de la via que comunica la vereda el encanto con el corregimiento el silencio del municipio de carepa | 48.783.151,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120235 | Ley1856l2003-12-21lContraprestacion Aereo | 48.783.151,00 |

**Valor en letras:**

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/L

**Objeto de la Disponibilidad**

OTRO SI N 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N CM-001-2024 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**Secretario de Hacienda**