| ACTA DE SUSPENSIÓN N.°1 | Código: | 8-MCT-F-01 |
|---|---|---|
| | Versión: | 1.2 |
| | Fecha: | mar-2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N.° Contrato** | **FA-CD-I-S-251-2018** | **Es prestación de servicios** | **Sí** ____ **No** X |
| **Objeto** | EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES-ESE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. | | |
| **Contratista** | PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S. | | |
| **Plazo** | DIECISÉIS (16) MESES | | |
| **Prórroga** | N/A | | |
| **Valor** | MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.167.081.850,00) | | |
| **Adición** | NA | | |
| **Valor total** | ($1.167.081.850,00) | **Fecha acta de inicio del contrato** | 24 de enero 2019 |
| **Fecha de inicio de la suspensión por mutuo acuerdo** | 3 de abril 2020 | **Fecha actual de terminación del contrato** | 23 de mayo 2020 |
| **Fecha pactada para reinicio** | 14 de abril 2020 | **Fecha terminación del contrato incluida suspensión** | 3 de junio 2020 |

Aclaración Nro. 1

Se aclara para todos los efectos legales y contractuales que:

1. El plazo inicial de ejecución del contrato es de dieciséis (16) meses.
2. La fecha de inicio del contrato es el 24 de enero de 2019.
3. La fecha de terminación inicial del contrato es el 23 de mayo de 2020.

El 3 de abril de 2020, los sucritos **ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ**, en su calidad de Representante Legal de PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO S.A.S., y **RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ**, en su condición de Subgerente de Proyectos del FONDO ADAPTACIÓN, acuerdan suspender la ejecución del contrato FA-CD-I-S-251-2018 **hasta el 13 abril de 2020**, inclusive, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. El 7 de diciembre de 2018, las partes celebraron el contrato FA-CD-I-S-251-2018**.**

2. El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la **Circular Externa N.° 005 del 11 de febrero de 2020**, mediante la cual da a conocer las directrices para la detección temprana, el control, atención ante posible introducción del nuevo coronavirus (COVID-19) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante el riesgo.

3. El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la **Resolución 385 del 12 de marzo de 2020**, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 hasta el **30 de mayo de 2020** y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

4. Mediante **Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020,** el Presidente decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por un término de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la vigencia del mismo.

5. Mediante **Decreto 457 del 22 de marzo de 2020** el Presidente ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, limitando totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo los 34 excepciones previstas en el artículo 3° de la dispocisión en comento.

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de garantizar la prevención y especial protección de la población por causa de la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19, de acuerdo con la solicitud del contratista, la cual se adjunta, las partes consideran necesario **suspender por mutuo acuerdo la ejecución del contrato N° FA-CD-I-S-251-2018.** .

EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías y/o pólizas contractuales contemplando la nueva fecha de terminación del contrato y a radicarla en el Fondo Adaptación para su respectiva aprobación en el plazo acordado en la presente acta, así como al cumplimiento de los demás requisitos establecidos en los demás documentos del proceso contractual.

Las partes acuerdan que el plazo de ejecución del contrato reiniciará el **14 de abril de 2020.** En el evento que el gobierno nacional amplie la medida de aislamiento preventivo obligatatorio en el territorio nacional, la suspensión se ampliará de manera automática, por el mismo termino que se indique en el Decreto que se expida.

El original de esta acta se remitirá a la Secretaría General para que repose en el expediente contractual y se proceda a realizar su publicación en el sitio web de la entidad y en el SECOP, según corresponda, además deberá registrarse en el PSA cuando aplique y en todo caso en el SIFA, previo al citado envío.

**ENRIQUE POSADA GUTIÉRREZ**
Representante legal Contratista
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.

**RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LÓPEZ**
Ordenador del Gasto – Subgerente de proyectos
FONDO ADAPTACIÓN

Original Expediente del Contrato.

Elaboró: Sandra Liliana Quintero Oviedo – Apoyo a la Supervisión Sector Salud – Subgerencia de proyectos
Revisó: Lina Alejandra Carreño Arias – Abogada Contratista Sector Salud – Subgerencia de proyectos
Aprobó: Nancy María Acosta Franco – Asesor III Líder Sector Salud – Subgerencia de proyectos