INFORME DE SUPERVICION No 22.

Cartagena, 21 de mayo de 2020

Al: PD DAYANA SANCHEZ AREVALO
Coordinadora del Grupo de Contrato Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Director Agencia Logística Regional Caribe, Capitán de Navío (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO, el informe de Supervisión No 22. Del contrato No. 005-045-2019 correspondiente al periodo del 30 de abril al 11 de mayo 2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-045-2019

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE/JAVIER RAMIREZ

OBJETO: SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN BOLSA, FRUTAS Y VERDURAS FRESCA Y SECAS CON DESTINO A LA FUERZAS PUBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE. (LOTE 1)

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA MILENA CUENTAS MONTH

VALOR DEL CONTRATO: $ 192.499.700,00
DEVOLVIO AL PRESUPUESTO: 27.977.110,00
SUSTITUCION: $120.000.000,00
ADICION: 96.000.000,00
VALOR CTO: 216.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 – NUEVO PLAZO DE EJECUCION 28 DE FEBRERO 2020-NUEVO PLAZO DE EJECUCION 30 DE JUNIO 2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: SUSTITUCION POR VIGENCIAS FUTURAS DE 120.000.000,00, REINTEGRO 27.977.110,00 ADICION 96.000.000,00

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.1.3	Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo pactado.		X	X	X	X	X							
8.1.4	Presentar certificación de cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.		X	X	X	X	X							
8.1.5.	Cumplir con las exigencias de la Supervisión de acuerdo con las funciones que le corresponde a ésta.		X	X	X	X	X							
8.1.6.	Suscribir el acta de Recepción a Satisfacción.		X	X	X	X	X							
8.1.7.	El contratista debe cumplir con todas las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo técnico del presente contrato.		X	X	X	X	X							
8.1.8.	Todos los requisitos técnicos solicitados mediante el pliego de		X	X	X	X	X							

	condiciones, aportados por el contratista y verificados por el comité designado para estos efectos.													
8.1.9	Presentar la factura en debida forma, verificada, revisada, sin errores ni enmendaduras y/o tachaduras.	Facturas	X	X	X	X	X							
8.1.10	Presentar Supervisor del contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes un informe consolidado que refleje la entrega de los bienes.	Actas de Recibo a Satisfacción	X	X	X	X	X							
8.1.11	Control del suministro en las Unidades		X	X	X	X	X							
8.1.12	Requerimientos técnicos para la adquisición y suministro del producto		X	X	X	X	X							
8.1.13	**Personal:** DEPOSITO LEGUMBRE S.A. cuenta con personal idóneo.		X	X	X	X	X							

Porcentaje cumplimiento Avance: 93.22% Demora -o-

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

3. CONTROL DE PAGOS.

VALOR DEL CONTRATO			$ 120.000.000
ADICION 1			$ 96.000.000
VALOR DEL CONTRATO			$ 216.000.000
SALDO QUE VIENE			$ 4.270.000
CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR**	**SALDO**
FACT-1407	30/04/2020	80.600,00	$ 4.189.400
FACT-1436	5/05/2020	601.400,00	$ 3.588.000
FACT-1475	11/05/2020	124.000,00	$ 3.464.000
FACT-1428	4/05/2020	124.000,00	$ 3.340.000
FACT-1467	8/05/2020	130.200,00	$ 3.209.800
TOTAL		1.060.200,00	$ 17.791.200

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS

Omitido.

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: SE REALIZO UNA SUSTITUCION AL CONTRATO POR 120.000.000,00 Y UN REINTEGRO POR VALOR DE 27.977.110,00 Y UNA ADICION POR VALOR DE 96.000.000,00

6. RECOMENDACIONES

SE ESTA REALIZANDO UN NUEVO DE ANALISIS PARA REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE AGUA PARA SUCRE

Cordialmente,

SANDRA MILENA CUENTAS MONTH
Supervisor del contrato No. 005-045-2019