CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0612-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO

ITEM	ACTIVIDAD	2025																																							
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
				ETAPA POST CONTRACTUAL																		ETAPA POST CONTRACTUAL																					
ETAPA CONTRACTUAL																																											
2	**ETAPA DE EJECUCION CONSULTORIA**																																										
2.1	ACTIVIDADES PREMILIMARES																																										
2.2	ESTUDIOS DE CAMPO																																										
2.3	DISEÑO NUEVAS REDES , COLECTORES, EMISORES																																										
2.4	DISEÑOS DEL TRATAMIENTO																																										
2.5	INFORMES																																										
3	**ETAPA POST CONTRACTUAL**																																										
3.1	LIQUIDACION																																										

EDILSON GOMEZ BALANTA
ALCALDE MUNICIPAL DE MERCADERES