ACTA DE INICIO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 612 DE 2024.

OBJETIVO

Suscripción del acta de inicio del Convenio interadministrativo No. 612 del 6 Dic 2024

Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del convenio, por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el supervisor y los contratistas, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

- Convenio interadministrativo No. 612 del 6 de diciembre del 2024
- Contratista: Municipio de Mercaderes.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO *"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR) DEL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA"*

- Valor: $260.331.257
- Supervisor: Carlos Hernán Noreña Quintana
- Fecha de inicio: 17/01/2025
- Fecha de terminación: 16/05/2025
- Área responsable: Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental C.R.C

En Popayán, a los Diez y siete (17) días del mes de Enero del año 2025, en las instalaciones de la C.R.C, Mpio de Popayán se reunieron, los Señores EDILSON GÓMEZ BALANTA Alcalde Municipal de Mercaderes y CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA en calidad de Supervisor del Convenio No. 612-2024, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente convenio, se suscribe la presente acta de iniciación.

2. SOPORTE JURÍDICO

El día 10 del mes de diciembre del año 2024, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos vigencias:

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA NO.	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)
C 00088679	Cumplimiento	6/12/2024	6/08/2025
C 00088679	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	6/12/2024	20/08/2025

3. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P	1499	13/11/2024	Vertimientos líquidos	$ 208.265.006
R.P	4167	11/12/2024	Vertimientos líquidos	$ 208.265.006

4. **ANTICIPO** (Si se requiere)

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Efectuara un desembolso al Municipio de Mercaderes (A la cuenta que esta aperture para el efecto) correspondiente al 50% del valor de su aporte.	104.132.503
TOTAL ANTICIPO	**$ 104.132.503**

ACUERDO

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PGJ Versión: 2

1. Firmar la presente acta de inicio del convenio No. 612 del año 2024
2. Fijar como fecha inicio el día 17 del mes de Enero del año 2025
3. Fijar como fecha de terminación el día 16 del mes de mayo del año 2025

Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron:

EDILSON GOMEZ BALANTA
Alcalde MUNICIPIO DE MERCADERES
Contratista

CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA
SUPERVISOR

CODIGO: FCL-PGJ

VERSION.: 2

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

CERTIFICADO DE LEGALIZACION

CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA	VALOR	APROB. DE GARANTIAS SECOP II	REGISTRO No.
0612	06/12/2024	MUNICIPIO DE MERCADERES	208.265.006	10/12/2024	4167 DEL 11/12/2024

SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE CONTRATO SE LEGALIZÓ EL DÍA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2024

Para constancia se firma así a los once (11) días del mes de diciembre del año 2024.

ANGELA PATRICIA GARCIA MENDIETA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Angie Valeria Candelo Caicedo / Auxiliar O.A.J.
Aprobó: ANGELA GARCIA MENDIETA / Jefe Oficina Asesora Jurídica