ACTA FINAL No. 01 – Contrato de Interventoría No. CP-CI-EAAR-11-2023

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	X

En el municipio de Pereira a los cinco (5) días del mes de junio de 2024, en la Empresa de Aguas y Aseo de Risaralda, se reunieron **RONALD ANDRÉS ZAPATA TABARES**, en calidad de supervisor y **CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**, en calidad de contratista de interventoría, con el objeto de realizar la presente Acta de Pago Final No. 1 del Contrato de Interventoría No. CP-CI-EAAR-11-2023 de 2023 de fecha 29 de diciembre de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL SECTOR ALEDAÑO AL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA."**
ENTIDAD	Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
NIT O CEDULA	1.053.769.363
IMPUTACIONES	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CDR 16291 del 21-dic-23
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/04/2024
PRÓRROGA (S)	N/A
SUSPENSIÓN (S)	N/A
REINICIACIÓN (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	14/04/2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$86.779.560
VALOR ADICIÓN (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$86.779.560
ANTICIPO	$34.711.824
FORMA DE PAGO	Mediante un anticipo del cuarenta por ciento (40%) a la firma del acta de inicio, previa entrega y aprobación de garantías, el saldo restante de acuerdo al avance obra, previa aprobación por parte del interventor y supervisor del contrato, mediante actas parciales y una final, todas con amortización del anticipo. El acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	5 de junio de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL:			$	86,779,560
VALOR ADICIÓN:			$	-
VALOR TOTAL DE ACTAS PAGADAS:	$	-		
VALOR PRESENTE ACTA FINAL # 1:	$	86,779,560		
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR:	$	-		
SUMAS IGUALES:	**$**	**86,779,560**	**$**	**86,779,560**

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO:			$	34,711,824
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES:	$	-		
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA # 1:	$	34,711,824		
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-		
SUMAS IGUALES:	**$**	**34,711,824**	**$**	**34,711,824**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $52,067,736 (CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE).

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: Periodo comprendido entre el 15 de enero de 2024 y el 14 de abril de 202

ESTADO DE LAS PÓLIZAS:

Compañía	Riesgo - Amparo	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Seguros del Estado SA	Cumplimiento	55-46-101021835	$8,677,956.00	15/01/2024	15/08/2024
Seguros del Estado SA	Buen manejo del anticipo	55-46-101021835	$34,711,824.00	15/01/2024	15/08/2024
Seguros del Estado SA	Salarios y prestaciones sociales	55-46-101021835	$4,338,978.00	15/01/2024	15/04/2027

OBSERVACIONES:

El contrato de obra sobre el cual se ejerce la interventoría se encuentra terminado. El contratista de obra ejecutó las actividades de localización y replanteo, construcción de redes de alcantarillado de Ø18", construcción de domiciliarias y construcción de sumideros.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual con un porcentaje del 100.00%.
- El contratista CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA declara igualmente bajo gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (Salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normativas vigentes.

No siendo otro objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella a los diez (10) días del mes de abril de 2024.

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
Contratista

RONALD ANDRES ZAPATA TABARES
Supervisor

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual con un porcentaje del 100.00%.
- El contratista CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA declara bajo gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (Salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidadas y pagadas conforme a las normativas vigentes.

No siendo otro objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella a los diez (10) días del mes de abril de 2024

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
Contratista

RONALD ANDRES ZAPATA TABARES
Supervisor