No. GS-2025 0 4 7 5 1 0 GRUDE – GUTIC– 20.1

Yopal, 29 de mayo 2025

Señor teniente coronel
DANIEL GIOVANNI LOZANO RODRIGUEZ
Comandante Departamento de Policía Casanare (E)
Diagonal 15 N13B - 05
Yopal.

ASUNTO: Informe de supervisión contrato PN DECAS 21-9-10012-25.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**28/04/2025**	**Hasta**	**29/05/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2025-037793-DECAS del 30/04/2025, el señor Coronel Giovanni Barrero Unigarro, obrando en calidad de comandante Departamento de Policía Casanare nombró como Supervisor del contrato PN DECAS 21-9-10012-25 al señor Subintendente SEGUNDO TIBERIO VARGAS MARTINEZ Administrador Red de Radios DECAS o quien haga sus veces.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	**PN DECAS 21-9-10012-25**

Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Contratista	LOGYTEC DEL LLANO S.A.S
Representante legal	LISETH VIVIANA GAMEZ GARCIA
Valor inicial del contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)
Valor adiciones del contrato	No tiene adición
Valor total del contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)
Plazo de ejecución inicial	6 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del	01/05/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	30/11/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

El día 5 de mayo de 2025 se realiza reunión virtual por medio de plataforma Teams con la representante legal de la Empresa LOGYTEC DEL LLANO S.A.S, la señora LISETH VIVIANA GAMEZ GARCIA, con el fin de reiterar los costos establecidos en el contrato, verificar las condiciones de cumplimiento, fechas de facturación y entrega de documentación, medios para la notificación de solicitudes de mantenimiento, etc.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Sitio de repetición cerro Venado Yopal Calibración equipos tipo 1: Realizar ajuste y calibración de parámetros a modulo receptor RX y modulo PA transmisión sistema de repetición motorola Quantar		
2	Sitio de repetición cerro venado Yopal Calibración equipos tipo 2: Calibración de combinador SINCLAIR 8 canales 450-470 mhz montaje en rack 19 pulgadas según frecuencias de operación de repetidores Parámetros de operación: ➢ VSWR de entrada (máx.) 1.25: 1		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	➢ Verificar conectores n hembra. ➢ Potencia (por canal): 100 watt ➢ Separación de frecuencia (min): 0.15 mhz. ➢ Pérdida de inserción (máx.) Tx a ant: 3.5 db. ➢ Aislamiento tx a tx: 70 db. ➢ Aislamiento de antena a tx: 60 db. ➢ VSWR de salida: 2: 1 ➢ Número de canales: 5		
3	Sitio de repetición cerro 907 monterrey Calibración equipos tipo 1: Realizar ajuste y calibración de parámetros a modulo receptor RX y modulo PA transmisión sistema de repetición motorola Quantar		
4	Sitio de repetición cerro 907 monterrey Calibración equipos tipo 3: Calibración de duplexor sinclair en banda de frecuencia 450-470 mhz verificación de frecuencia de paso y rechazo en cada una de las cavidades con una perdida máxima de 1db VSWR de salida: 2: 1		
5	Sitio de repetición cerro La Cruz Paz de Ariporo Calibración equipos tipo 1: Realizar ajuste y calibración de parámetros a modulo receptor RX y modulo PA transmisión sistema de repetición motorola Quantar		
6	Sitio de repetición cerro la cruz Paz de Ariporo Calibración equipos tipo 3: Calibración de duplexor sinclair en banda de frecuencia 450-470 mhz verificación de frecuencia de paso y rechazo en cada una de las cavidades con una perdida máxima de 1db VSWR de salida: 2: 1		
7	Duplexer en convencional/400		
8	Reparación fuente repetidor GTR		
9	Fuentes repetidor GTR		
10	Transceiver de gtr convencional/400		
11	Amplificador de potencia GTR convencional/400		
12	Excitador convencional/400		
13	Ventiladores frontales GTR		
14	Fuente externas de 48v 10a		
15	Metro de cable heliax FSJ4-50B de ½"		
16	Metro de cable Heliax AVA5-50 7/8"		
17	Conector Tipo N Hembra para cable FSJ4-50B de ½"		
18	Conector Tipo N Macho para cable FSJ4-50B de ½"		
19	Conector N hembra para cable heliax AVA5-50 7/8"		
20	Conector N macho para cable heliax AVA5-50 7/8"		
21	Conector Mini-UHF macho (F1MU) FSJ1-50A, cable superflexible de ¼"		
22	Antena Omnidireccional 450 – 470 mhz - 12.1 dBi		
23	Antena Yagi Direccional de 450-470 mhz-11 dBi		
24	Antena para radio portátil Motorola XTS 4250, rango UHF, 380-520 Mhz		
25	Perilla de volumen (capuchón) para radio portátil XTS 4250		
26	Perilla de volumen (capuchón) para radio portátil APX 8000		
27	Perilla canales (capuchón) para radio portátil XTS 4250		
28	Perilla canales (capuchón) para radio portátil APX 8000		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
29	Gancho de sujeción Belt clip para radio XTS 4250		
30	Gancho de sujeción Belt clip para radio APX 8000		
31	Monofono para radio portátil XTS4250		
32	Monofono para radio portátil APX8000		
33	Micrófono de mano estándar (XTL) HMN1080A		
34	Micrófono de mano estándar (APX y XTL) HMN1090A		
35	Fuente cargadora 12V (25A)		
36	Reparación fuente cargadora 12v 25a		
37	Grounding kit para cable heliax 7/8"		
38	Batería estacionaria 12v-100ah		
39	Protector coaxial RF contra descargas atmosféricas, conectores UHF hembra		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (32) días calendario desde que inició el plazo de la orden de compra, restando (185) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Para el periodo reportado se realizó tramite de facturación.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato u orden de compra	$ 30.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0 %
Valor pendiente de entrega	$ 30.000.000,00	100%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo Informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está Informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Si bien se adelantan actividades propias del contrato la realización del mantenimiento de los sistemas de comunicación, se encuentra pendiente la entrega de varios elementos que se requirieron al contratista y entrega de documentación complementaria, como lo es el informe de actividades y documentación complementaria para el pago como indica el contrato.

5. RECOMENDACIONES

Para la presente mensualidad no se realizan recomendaciones respecto a la ejecución de la orden de compra.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Subintendente SEGUNDO TIBERIO VARGAS MARTINEZ
Administrador Red de Radios DECAS
Supervisor Contrato PN DECAS 21-9-10012-25
decas.gutic-rad@correo.policia.gov.co
3133308683