TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGALOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Economica	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Se deba realizar un adición al contrato en atención a que los recursos no son suficientes en razón al cambio en los comportamientos del mercado.	Raro	Moderado	2	Riesgo Bajo	Entidad	El contratista deber indicar los cambios en economicos frente a las actividades a ejecutar.	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad	28/05/2025	01/07/2025	Cuando los prestadores del servicio manifiestan un aumento en el valor del servicio a realizar.	Al momento de realizar las presentaciones.
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Cambios frente a los requisitos que se deben cumplir para la prestación del servicio, por lo tanto se deba realizar el requerimiento de algún requisito para el cumplimiento del contrato.	Improbable	Mayor	3	Riesgo Medio	Contratista	Mantener informados frente a los cambios realizados por el gobierno central frente a la prestación del servicio.	Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	28/05/2025	01/07/2025	Cambios en las policitcas públicas frente a la prestación de los servicios artisticos y culturales.	Al momentode que se vaya a realizar cada presentación artistica por parte del ejecutor del contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	Se relizan cambios normativos en el proceso de contratación, lo que determina realizar algún cambio frente a la reglamentación de su ejecucuión.	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Notificaciones judiciales o del Congreso de la Republica frente al cambio normativo en los procesos de contratación.	Raro	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Entidad	28/05/2025	01/07/2025	Estar pendientes de las noticias en el la pagina de Colombia Compra Eficiente.	Se debe revisar la pagina web de Colombia Compra Eficiente todos los días habiles.

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato.	Se presenta algún hecho que impide la ejecución del contrato de acuerdo a las obligaciones adquiridas.	Probable	Mayor	3	Riesgo Alto	Contratista	El contratista y el supervisor deberan estar pendientes de cualquier situación o hecho que impida la ejecución del contrato.	Raro	Moderado	2	Riesgo Medio	Si	Contratista	28/05/2025	01/07/2025	Estar pendientes del clima, el estado de las vias o situaciones fuera del amenjo del contratsita y el supervisor que impidan la ejecución adecuada del contrato	Cordinar con el contratista el estado del lugar en donde se realizara el evento y demas actividades.
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. Y (iii) Para correcto manejo del anticipo por parte del contratista.	i) Si el contratista no tiene los recursos no pueda contratar los artistas para el evento. Ii) No pueda adquirir la poliza y/o la estampilla por lo tanto no se pueda perfeccionar el contrato. Iii) El contratista utilice el recurso del anticipo para otras actividades y no pueda pagar las obligaciones adquiridas en la inversión del anticipo.	Probable	Mayor	3	Riesgo Alto	Contratista	i) Solcitarle por el supervisor el cumplimiento de las actividades previo a cada presentación. Ii) Oficiar al contratista la legalización del contrato o la aplicación de la clausula penal. Iii) Requerir al contratista la inversión del anticipio, y asi mismi copia de los extractos de los manejos de la cuenta destinada para el manejo del anticipo	Probable	Menor	2	Riesgo medio	Si	Contratista	28/05/2025	01/07/2025	Oficiando al contratista frente al cumplimiento de las obligaciones cada vez de la ejecución de las actividades.	Un día antes de las actividades hablar con el contratista frente al pago de las obligaciones.
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	En atención a que se presente temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, no sea posible la ejecución de las actividades contratadas.	Probable	Mayor	3	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Estar pendientes de los cambios meteorologicos que publica el IDEAM	Moderado	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / ENTIDAD	28/05/2025	01/07/2025	Estar pedientes de los reportes del clima que realiza el IDEAM	En atención a los reportes del IDEAM informar al contratista para la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Tecnologico	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y d datos, suspensión de servicios público nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.	No se puedan realizar las presentaciones artisticas contratadas.	Raro	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista	Mantener actualizados los equipos electronicos con los que se realiza la ejecución del contrato	Raro Insignificante	Menor	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	28/05/2025	01/07/2025	Mantener comunicación con el contratista frente a la ejecución adecuada del contrato.	Un día antes de las actividades hablar con el contratista frente al pago de las obligaciones.

"TABLA DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES - CONPES 3714 de 2011"

En atención a la obligación legal que cada entidad tiene de realizar la estimación de Riesgos, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se procede a su realización con base en la metodología propuesta por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Número de riesgos a estimar	7
Valor del contrato	$ 35,000,000.00
Total estimación del riesgo	$ 32,105,610.69

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Bajo	Medio-Bajo	$ 512,752.91	1.60%
Sociales o Políticos	Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Medio-Bajo	Alto	$ 5,122,582.15	15.96%
Regulatorio	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	Medio-Bajo	Bajo	$ 397,748.64	1.24%
Operacionales	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato.	Medio-Alto	Alto	$ 9,314,286.19	29.01%
Financiero	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidaspara la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. Y (iii) Para correcto manejo del anticipo por parte del contratista.	Medio-Alto	Alto	$ 9,314,286.19	29.01%

ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Deconformidad con la tipificación y estimación de riesgos previsibles se presenta la siguiente asignación de riesgos:

No. DE RIESGO	CONTRATISTA (%)	ENTIDAD (%)
RIESGO No 1: **TIPO**: Economica **DESCRIPCIÓN**: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación	0.00%	1,60%
RIESGO No 2 **TIPO**: **Sociales o Politicos** **DESCRIPCIÓN:** Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	15.96%	0%
RIESGO No 3 **TIPO**: **Regulatorios** **DESCRIPCIÓN:** Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	0,62%	0,62%
RIESGO No 4 **TIPO**: **Operacionales** **DESCRIPCIÓN:** Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato.	29,01%	0%
RIESGO No 5 **TIPO**: **Financiero** **DESCRIPCIÓN:** Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidaspara la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. Y (iii) Para correcto manejo del anticipo por parte del contratista.	29,1%	0%
RIESGO No 6 **TIPO**: **Natutaleza** **DESCRIPCIÓN:** Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	11,25%	11,25%
RIESGO No 7 **TIPO**: **Técnologico** **DESCRIPCIÓN:** Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos,suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.	0,68%	0%
TOTAL	100%	