INFORME	PERIÓDICO: ____ UNICO : _x___	No. UNICO
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DESDE EL 28 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2025	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ($214.519.039) IVA INCLUIDO	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	COMPRAVENTA
CONTRATO No. Y FECHA:	3981 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024
NO. PROCESO SECOP II	AI-SASI-18-2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SASI C&A.
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OBJETO DEL CONTRATO:	RP I09 – CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PRESERVACION DE LOS BIENES DOCUMENTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ($214.519.039) IVA INCLUIDO
PLAZO:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	CINCO (05) DIAS CALENARIO
PLAZO TOTAL	ONCE (11) DIAS CALENDARIO
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	27 DE DICIEMBRE DE 2025 121 DIAS SUSPENDIDO
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	07 DE MAYO DE 2025

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO				
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DESDE EL 28 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2025, en consecuencia acredita que SI___ NO__X_, se materializo los riesgos del proceso				
RIESGO: N/A	N/A			
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A	
CONTROL: N/A				
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI____	NO____	
	ES EFICAZ:	SI____	NO____	
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____	
CONSECUENCIA:	N/A			
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A			
FRECUENCIA:	N/A			
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A			
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?			

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de mayo de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA MILENA LONDOÑO RODRIGUEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE RECURSOS FISICOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: Sandra M. Londoño