INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: GJ 054 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** DISTILLED INNOVATION S.A.S.

2. **OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LAS TRES FASES QUE TIENE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL PARA LA FELICIDAD (MOF) Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (MAF) DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO DURANTE LA VIGENCIA 2024.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($125.000.000) IVA INCLUIDO.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 29 de Agosto de 2024

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 30 de Diciembre de 2024

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($125.000.000) IVA INCLUIDO.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre noviembre y Diciembre de 2024, en relación con el Modelo Administrativo y Financiero (MAF), el contratista cumplió a cabalidad con las actividades, realizando las siguientes entregas:

- Plan de implementación con instrumentos (Ruta de Implementación) e insumos para la consolidación del proceso piloto (MAE). Durante este periodo se consolida

la información completa de la Ruta de implementación que seguirá la Institución para lograr que el Modelo Administrativo y Financiero sea implementado al 100%

- Sistema de monitoreo y evaluación (estrategia y plan para el seguimiento y control del MAF y de la VAF). Se establece este sistema y los mecanismos para que la Vicerrectoría administrativa pueda continuar el proceso de seguimiento y control del Modelo Administrativo y Financiero
- Acta de verificación de resultados y seguimiento.

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
noviembre 2024	75056547	$425.600	$1.702.400	$55.700	$2.183.700

El contratista anexa certificado del 02 de diciembre de 2024 que textualmente señala *"Yo, **Carlos Mario Jaramillo Cardona** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.404.421, en mi condición de Representante Legal de Distilled Innovation SAS identificada con Nit 900694788-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007."*

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Para el periodo del 01 y el 16 de Diciembre de 2024 no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

- El contratista DISTILLED INNOVATION S.A.S. entre noviembre y Diciembre de 2024, realizó entrega a satisfacción de las actividades:

    - El contratista realizó actividades enfocadas en la implementación gradual los procesos administrativos y financieros definidos en el MAF
      Adicionalmente, definió las rutas de acción para la implementación progresiva a ejecutar de los procesos establecidos en el MAF, definiendo la planificación de esta implementación en los procesos del MAF, así como los pilotos en

áreas seleccionadas para probar los procesos. Teniendo en cuenta que la Vicerrectoría administrativa definió el componente de Abastecimiento estratégico como el ideal para iniciar el proceso de implementación, fueron desarrolladas sesiones que permitieron sensibilizar e identificar aspectos claves, así como el planteamiento de una propuesta de política de compras, a partir de los aspectos identificados

Durante el periodo el contratista definió el sistema de monitoreo y evaluación para los procesos financieros, lo cual estará a cargo del componente de Desarrollo de Capacidades acorde con la Ruta de Implementación

Con base en este sistema, el contratista estableció indicadores y métodos de recolección de datos y definición de procedimientos de evaluación.

Para el cierre de esta tercera fase se realizó reunión de supervisión con el contratista, donde se realizó el análisis de resultados de esta fase de implementación, verificación de resultados y seguimiento, entregando:

- Plan de implementación con instrumentos (Ruta de Implementación) e insumos para la consolidación del proceso piloto (MAE)
- Sistema de monitoreo y evaluación (estrategia y plan para el seguimiento y control del MAF)

Acorde con lo anterior, el contratista cumple con los entregables correspondientes al **tercer pago del Modelo Administrativo y Financiero (MAF)**

- Porcentaje de ejecución física del contrato 75%. El porcentaje de cumplimiento con relación al MAF es del 75%.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo. Estas actividades apuntan al proyecto **modelo administrativo y financiero de la Institución Universitaria Pascual Bravo**, del Plan de Desarrollo Tradición, transformación e Innovación 2023-2026, específicamente al objetivo: *implementar un modelo de gestión administrativo y financiero para la Institución Universitaria Pascual Bravo, con el fin de contar con un instrumento guía para la ejecución de los procesos financieros y administrativos, brindando seguridad razonable de la información para la gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones.* Apuntando directamente al indicador de resultado: ***Porcentaje de implementación de un nuevo modelo administrativo y financiero para la Institución Universitaria Pascual Bravo.***

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 125.000.000
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 125.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 93.749.997
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 74.999.998
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.749.999
SALDO DEL CONTRATO	$ 31.250.003

- Relación de los pagos realizados (tramitados)

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
12572	DIS 317	$ 12.500.000
12572	DIS 322	$ 18.749.999
12572	DIS 329	$ 12.500.000
12572	DIS 334	$ 12.500.000
12572	DIS 337	$ 18.749.999

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: __X___

ADICIONES: SI: _____ NO: __X___

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: __X___

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __X___

REINICIOS: SI: _____ NO: __X___

- Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.

- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Las garantías del contrato se encuentran vigentes:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguro de Vida Suramericana SA	3998539–1	Calidad del servicio	22-08-2024	30-04-2025	12.500.000
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22-08-2024	30-04-2025	12.500.000
		Cumplimiento	22-08-2024	30-04-2025	12.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	22-08-2024	31-12-2027	6.250.000

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista DISTILLED INNOVATION S.A.S ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($18.749.999) IVA INCLUIDO.

Por lo anterior se firma a los diecisiete (17) días de mes de diciembre de 2024

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Vicerrectoría administrativa y financiera
Supervisor para el Modelo Administrativa y Financiera (MAF)

Proyectó: Astrid Bilbao Corrales-Contratista de apoyo de la Vicerrectoría administrativa	Revisó Astrid Bilbao Corrales-Contratista de apoyo de la Vicerrectoría administrativa	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo Villa-Vicerrectora administrativa y financiera
Firma:	Firma:	Firma: