No. de Acta: 1	**Fecha: 31/03/2025**	**Nombre Dependencia: Subdirección de Reparación colectiva**	
Lugar: Oficina Consejo Comunitario Rio Yurumangui- Buenaventura		**Hora Inicio: 9.30.am**	**Hora Final: 4 p.m.**

OBJETIVO: Realizar la tercera jornada de planeación de acciones a implementar por año del plan integral de reparación colectiva para la vigencia 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia con la presentación de los asistentes, miembros de la comunidad representantes de las veredas del consejo comunitario y miembros de la junta directiva del consejo comunitario. En representación de la Unidad para las Victimas participan en la jornada una profesional de la Subdirección de reparación colectiva-implementación Clara Ines Apráez Gómez y profesional DAE-DT-Valle María Nelly Bazán

Armonización:

Por parte del Consejo comunitario de Yurumangui, se delega a un participante quien hizo la invitación a los asistentes para unirse en una oración, para disponer el espacio para la reunión.

La profesional DAE de la Unidad para las Víctimas de la Dirección Territorial Valle brinda un cordial saludo y explica el objetivo de la jornada de trabajo. Esta actividad se lleva a cabo en cumplimiento de una de las órdenes establecidas en la sentencia de restitución de tierras del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, perteneciente al municipio de Buenaventura.

Se enfatiza en que el desarrollo de la jornada se enmarca en una de las acciones de Restitución del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), así:

Medida_Id	Producto / Medida	Acción_Id	Actividad / Acción
39641	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las formas propias de organización comunitaria	39642	*Jornada de planeación de las actividades por año de implementación del PIRC*

Este proceso busca garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación para las víctimas, promoviendo su participación y fortaleciendo su capacidad de organización.

- Presentación de participantes:

Mediante actividad simbólica denominada “me pongo la camiseta de la reparación colectiva”, cada participante dice su nombre, la comunidad que representa y se pega en su pecho una camiseta de color, que representa el proceso de Reparación. Las intervenciones de cada participante se caracterizan por ser alegres y entusiastas, generando una buena conexión y contribuyendo a la disposición para el desarrollo proactivo y participativo de la jornada

- Recapitulación de la ruta de reparación colectiva.


La profesional de la SRV-Valle, inicia la introducción dando a conocer el objetivo de la reunión. Jornada de focalización de acciones del plan integral de reparación colectiva para la implementación en el año 2025.

Se inicia el ejercicio con una dinámica grupal por medio de fichas, con nombres de las fases de la ruta de reparación colectiva: *identificación, alistamiento, caracterización del daño, Diseño y formulación del PIRC, Implementación*. A cada participante se le entrega una ficha que contiene una de las principales actividades que se desarrollan en cada

CamScanner

fase, para que las ubiquen donde consideren que corresponde. Posteriormente, la facilitadora hace un recuento y revisa con los participantes el camino recorrido por el Sujeto de Reparación Colectiva, hasta ubicarse en la fase en la que se encuentran que es la de implementación.





Para cerrar este momento, se recuerda a los participantes lo siguiente;

1. La implementación del PIRC está proyectada a 3 años
2. El PIRC del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí se protocolizó el 23 de noviembre del 2022, es decir, se encuentra en el tercer año de implementación
3. El PIRC del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí cuenta con 82 acciones reparadoras que tienen que integran las medidas de Satisfacción, GNR, Rehabilitación, Restitución e Indemnización
4. De las 82 acciones se han IMPLEMENTADO 24, se encuentran EN IMPLEMENTACION 19 acciones y aprobadas 39

Esta actividad permitió contextualizar a todos los participantes sobre el camino recorrido, los avances, logros alcanzados y las acciones pendientes de implementar. Igualmente se visibiliza la importancia y la necesidad de mantener y fortalecer el trabajo coordinado entre el SRC y la UARIV.

- Actividad de revisión de avances del plan de reparación colectiva y priorización de acciones para la implementación en el año 2025

Se organizaron cuatro grupos de trabajo con la participación de los miembros del consejo comunitario y a cada grupo se entregó información con los contenidos de las acciones reparadoras concertadas en julio de 2024 y el respectivo cronograma, con el fin que los participantes identificaran las actividades que ya se han implementado y las que faltan por implementar, esto con el fin de que se socialice y valide con los participantes aquellas acciones que se adelantaron en forma directa por la UARIV y también aquellas que se implementaron en el marco del convenio suscrito con el SRC para el año 2023.

CamScanner

ACCIONES IMPLEMENTADAS:

Medida_Id	Producto / Medida	Acción_Id	Actividad / Acción	Acción_Tipo	Fecha de Implementación
39693	Servicio de indemnización colectiva étnica	**39694**	Elaborar y expedir acto administrativo para pago de la indemnización con sus soportes	Indemnización	24/11/2022
		39695	Pagar y/o consignar monto de la indemnización administrativa colectiva	Indemnización	1/12/2022
		39696	Notificar al SRC sobre el pago efectivo del monto de la indemnización colectiva	Indemnización	12/12/2022
		39697	Realizar el acompañamiento a la comunidad en la implementación de la acción concertada en marco de la consulta previa	Indemnización	*Agosto 2024* FIRMAR ACTA IMPLEMENTACION*
		39698	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Indemnización	*Agosto 2024* FIRMAR ACTA IMPLEMENTACION*

NOTA:
**La medida de indemnización colectiva se ha implementado al 100% y está pendiente firmar acta implementación*

Medida_Id	Producto / Medida	Acción_Id	Actividad / Acción	Acción_Tipo	Fecha de Implementación
39649	Servicios de realización de eventos relacionados con prácticas tradicionales, sociales y culturales afectadas por el conflicto armado	**39650**	Realizar jornada de Planeación de las fiestas de la Virgen del Carmen y la minga.	Satisfacción	16/07/2023
		39651	Realizar un (1) encuentro en relación con la fiesta de Virgen del Carmen en la vereda Veneral	Satisfacción	16/07/2023
		39652	Minga para la adecuación de la cancha comunitaria de la vereda Veneral del Carmen.	Satisfacción	2/12/2023
		39653	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto.	Satisfacción	16/07/2023
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39664**	Realizar la entrega de las plantas (intercambio) para el ejercicio de la práctica de la medicina ancestral	Rehabilitación	22/12/2023
39699	Servicios de acompañamiento técnico a los sabedores ancestrales en las formas de cuidado, resistencia y autocuidado.	**39700**	Realizar jornada de planeación para el encuentro de saberes	Rehabilitación	16/06/2023
		39701	Realizar encuentro de saberes para fortalecer las prácticas medicinales en el territorio.	Rehabilitación	27/12/2023
		39702	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto.	Rehabilitación	27/12/2023

CamScanner

Medida_Id	Producto / Medida	Acción_Id	Actividad / Acción	Acción_Tipo	Fecha de Implementación
39667	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la productividad y el auto sostenimiento alimentario	**39668**	Realizar Jornada de planeación para la realización de las diferentes mingas comunitarias y dotaciones	Restitución	27/12/2023
		39669	Realizar treinta (30) mingas comunitarias para la adecuación de terreno para la siembra de arroz.	Restitución	27/12/2023
		39672	Realizar trece (13) mingas comunitarias para la adecuación de terreno de azoteas comunitarias (Medicina ancestral)	Restitución	27/12/2023
		39673	Realizar veinticinco (25) mingas comunitarias para la adecuación de terreno de la cría de peces	Restitución	27/12/2023
		39674	Realizar Intercambio de experiencias con personas de otras zonas sobre la sostenibilidad del chontaduro en el territorio	Restitución	02/09/2024*
39676	Canchas multifuncionales adecuadas	**39677**	Realizar Jornada de planeación para la adecuación de las canchas	Restitución	27/12/2023
		39678	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para mejorar los centros deportivos	Restitución	27/12/2023
		39679	Realizar la compra y entregar materiales de construcción para adecuación de la cancha comunitaria	Restitución	27/12/2023
		39680	Realizar la adecuación de la cancha comunitaria	Restitución	27/12/2023
		39681	Realizar seguimiento a la ejecución del producto	Restitución	27/12/2023
39703	Servicios de apoyo a planes de vida y planes de etnodesarrollo	**39705**	Realizar jornada para actualizar y nutrir las líneas de acción del plan de manejo territorial del SRC	Restitución	30/11/2023

**La Acción 39674 se implementó el año pasado y está pendiente el acta de implementación.*

ACCIONES EN IMPLEMENTACIÓN

Medida_Id	Producto / Medida	Acción_Id	Actividad / Acción	Acción_Tipo
39635	Servicio de apoyo a las formas propias de protección comunitaria y control territorial étnicas	**39636**	Realizar una jornada de Planeación para la dotación y de fortalecimiento de mecanismos de autoprotección comunitaria e intercambio de saberes.	Garantías de No Repetición*

Medida_Id	Producto / Medida	Acción_Id	Actividad / Acción	Acción_Tipo
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39661**	Realizar jornada de planeación para la implementación de la estrategia de recuperación emocional.	Rehabilitación*
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39662**	Implementar tres (3) encuentros de la estrategia de recuperación emocional que genere espacios de prevención y sentido identitario	Rehabilitación
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39663**	Realizar entrega de dotación para el ejercicio de la medicina ancestral.	Rehabilitación
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39665**	Realizar Seguimiento y balance de la implementación de la medida de rehabilitación.	Rehabilitación
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39666**	Realizar seguimiento a la implementación del producto	Rehabilitación

CamScanner

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**
39641	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las formas propias de organización comunitaria	**39642**	Jornada de planeación de las actividades por año de implementación del PIRC
		39643	Realizar tres (3) jornadas de asamblea general comunitaria como forma y mecanismo de fortalecimiento organizativo, una (1) por cada año de implementación del PIRC
		39644	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto
39688	Instituciones educativas fortalecidas	**39689**	Realizar Jornada de planeación para las dotaciones de las instituciones educativas
		39690	Elaborar ficha técnica para la dotación de mobiliario básico escolar
		39691	Realizar la compra y entrega de mobiliario básico escolar

Nota: La medida 39641- ya se realizo la asamblea del primer (1) año

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**
39703	Servicios de apoyo a planes de vida y planes de etnodesarrollo	**39704**	Realizar una jornada de planeación para actualizar y nutrir el Reglamento interno
		39706	Realizar jornada para actualizar y nutrir el reglamento interno (manual de convivencia)
		39707	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto
39708	Servicio de gestión para la transferencia de activos productivos	**39709**	Realizar una jornada de planeación para la entrega de los activos productivos
		39710	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de los activos productivos-CADENA DE FRIO
		39711	Adelantar el proceso contractual para la compra y entrega de los activos productivos-CADENA DE FRIO JULIO
		39712	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto

CamScanner

ACCIONES APROBADAS (SIN AVANCES DE IMPLEMENTACION)

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**
39635	Servicio de apoyo a las formas propias de protección comunitaria y control territorial étnicas	**39637**	Realizar la resolución de entrega para dotación de elementos de comunicación.
		39638	Realizar compra y entrega de seis (6) elementos de comunicación como medida de autoprotección comunitaria
		39639	Realizar tres (3) encuentros de fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección comunitaria e intercambio de saberes
		39640	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**
39713	Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial	**39714**	Realizar jornada de planeación para la formación y asesorías técnicas
		39715	Realizar las jornadas en formación en administración empresarial
		39716	Realizar las jornadas en formación control financiero
		39717	Realizar la formación en manipulación, conservación y tratamiento de productos marino costeros
		39718	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto
39723	Infraestructura de post cosecha construida	**39724**	Realizar Jornada de planeación para la construcción de la trilladora
		39725	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para la trilladora
		39726	Realizar la compra y entregar materiales de construcción para adecuación de la trilladora
		39727	Realizar la adecuación de la trilladora
		39728	Realizar seguimiento a la ejecución del producto
39729	Cuartos Fríos construidos	**39730**	Realizar Jornada de planeación para la construcción del cuarto frío
39729	Cuartos Fríos construidos	**39731**	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para el cuarto frío
39729	Cuartos Fríos construidos	**39732**	Realizar la compra y entregar materiales de construcción para adecuación del cuarto frío
39729	Cuartos Fríos construidos	**39733**	Realizar la adecuación del cuarto frío.
39729	Cuartos Fríos construidos	**39734**	Realizar seguimiento a la ejecución del producto

CamScanner

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**
39667	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la productividad y el auto sostenimiento alimentario	**39670**	Realizar tres (3) mingas comunitarias para la adecuación de terreno para la siembra o restablecimiento de productos de pan coger.
		39671	Realizar tres (3) mingas comunitarias para la adecuación la cochera en la vereda San José.
		39675	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto
39682	Centros comunitarios adecuados	**39683**	Realizar Jornada de planeación para la adecuación de las casas comunitarias
		39684	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para la adecuación de las casas comunitarias
		39685	Realizar la compra y entrega de los materiales para la adecuación de las casas comunitarias
		39686	Realizar la adecuación de las casas comunitarias.
		39687	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto.
39688	Instituciones educativas fortalecidas	**39692**	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**	**Acción_Tipo**
39645	Actos simbólicos y de dignificación	**39646**	Realizar jornada de planeación para ceremonia de conmemoración	Satisfacción
		39647	Realizar ceremonias de conmemoración para preservar el 29 de abril como fecha conmemorativa de las víctimas en el territorio	Satisfacción
		39648	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Satisfacción
39654	Servicios de formación y dotación en prácticas tradicionales, sociales y culturales afectadas por el conflicto armado	**39655**	Realizar jornada de planeación para la entrega de las dotaciones deportivas y culturales	Satisfacción
		39656	Realizar la resolución de entrega para dotación deportiva y cultural	Satisfacción
		39657	Adelantar el proceso contractual para la compra y entrega de la dotación deportiva y cultural	Satisfacción
		39658	Realizar la entrega de la dotación deportiva y cultural	Satisfacción
		39659	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	Satisfacción

CamScanner

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**	**Acción_Tipo**
39719	Servicios de demarcación de lugares de memoria	**39720**	Realizar jornada de planeación para el servicio de demarcación de lugares de memoria. Antes del 10 de mayo	Satisfacción
39719	Servicios de demarcación de lugares de memoria	**39721**	Realizar la Instalación de 6 vallas Informativas-JUNIO.	Satisfacción
39719	Servicios de demarcación de lugares de memoria	**39722**	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Satisfacción

Al finalizar el ejercicio de revisión de todas las acciones del PIRC y su estado actual, el Sujeto de Reparación Colectiva prioriza las siguientes para implementar en la presente vigencia 2025:

ACCIONES DE LA MEDIDA DE GARANTIAS DE NO REPETICIÓN:

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**	**FECHA**
39635	Servicio de apoyo a las formas propias de protección comunitaria y control territorial étnicas	**39636**	Realizar una jornada de Planeación para la dotación y de fortalecimiento de mecanismos de autoprotección comunitaria e intercambio de saberes.	La primera jornada de planeación de esta acción corresponde a la realizada el 31 de marzo del 2025
		39637	Realizar la resolución de entrega para dotación de elementos de comunicación.	ABRIL- MAYO
		39638	Realizar compra y entrega de seis (6) elementos de comunicación como medida de autoprotección comunitaria.	JUNIO. La comunidad manifiesta que estos equipos se requieren con suma urgencia
		39639	Realizar tres (3) encuentros de fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección comunitaria e intercambio de saberes	AGOSTO Encuentro 1 Vereda Barranco OCTUBRE Encuentro 2 Vereda San Antonio 2026 encuentro 3 Vereda Juntas
		39640	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	OCTUBRE

CamScanner

ACCIONES DE LA MEDIDA DE GARANTIAS DE REHABILITACION:

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**	**FECHA**
39660	Servicios de rehabilitación psicosocial de las prácticas ancestrales de salud y armonización colectiva	**39661**	Realizar jornada de planeación para la implementación de la estrategia de recuperación emocional.	Por definir la fecha con equipo psicosocial
		39662	Implementar tres (3) encuentros de la estrategia de recuperación emocional que genere espacios de prevención y sentido identitario	AGOSTO. La comunidad solicita se planee con ellos de manera anticipada la metodología de los encuentros
		39663	Realizar entrega de dotación para el ejercicio de la medicina ancestral.	El 26 y 27 de noviembre de 2024. El operador UARIV hace la entrega de los insumos y como consta en el acta hicieron falta algunos elementos. Se solicita que de carácter urgente complementen la entrega de los elementos faltantes.
		39665	Realizar Seguimiento y balance de la implementación de la medida de rehabilitación.	De conformidad con lo que se concerte con el equipo psicosocial
		39666	Realizar seguimiento a la implementación del producto	De conformidad con lo que se concerte con el equipo psicosocial

ACCIONES DE LA MEDIDA DE GARANTIAS DE SATISFACCION:

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**	**Acción_Estado** (31 de enero 2025)
39645	Actos simbólicos y de dignificación	**39646**	Realizar jornada de planeación para ceremonia de conmemoración	31 de marzo 2025 primera jornada de planeación de esta acción
		39647	Realizar ceremonias de conmemoración para preservar el 29 de abril como fecha conmemorativa de las víctimas en el territorio	28 de noviembre La comunidad solicita realizar en la misma fecha las ceremonias del año 1 y 2. La tercera conmemoración se realizaría en el 2026
		39648	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Octubre
39654	Servicios de formación y dotación en prácticas tradicionales, sociales y culturales afectadas por el conflicto armado	**39655**	Realizar jornada de planeación para la entrega de las dotaciones deportivas y culturales	31 de marzo de 2025 se focaliza la acción
		39656	Realizar la resolución de entrega para dotación deportiva y cultural	Abril
		39657	Adelantar el proceso contractual para la compra y entrega de la dotación deportiva y cultural	Mayo
		39658	Realizar la entrega de la dotación deportiva y cultural	Junio
		39659	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	Octubre
39719	Servicios de demarcación de	**39720**	Realizar jornada de planeación para el servicio de demarcación de lugares de memoria.	31 de marzo 2025- Se prioriza la acción

CamScanner

	lugares de memoria	**39721**	Realizar la Instalación de 6 vallas Informativas	Junio
		39722	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Octubre

ACCIONES DE LA MEDIDA DE RESTITUCION:

Medida_Id	**Producto / Medida**	**Acción_Id**	**Actividad / Acción**	**FECHA**
39641	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las formas propias de organización comunitaria	**39642**	Jornada de planeación de las actividades por año de implementación del PIRC	Marzo 31 de 2025 se realiza la jornada 3-se firma acta de implementación de la acción
		39643	Realizar tres (3) jornadas de asamblea general comunitaria como forma y mecanismo de fortalecimiento organizativo, una (1) por cada año de implementación del PIRC	Noviembre 2025 la segunda jornada y en el 2026 se realizará la última jornada
		39644	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	Octubre
39682	Centros comunitarios adecuados	**39683**	Realizar Jornada de planeación para la adecuación de las casas comunitarias	31 de marzo se focaliza la acción
		39684	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para la adecuación de las casas comunitarias	Abril-mayo, previa reunión urgente con equipo de gestión de proyectos para definir línea técnica y responsabilidades en diseño y ejecución
		39685	Realizar la compra y entrega de los materiales para la adecuación de las casas comunitarias	Junio-julio
		39686	Realizar la adecuación de las casas comunitarias	Julio, agosto, septiembre
		39687	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	Al inicio, durante la ejecución y al final de la obra
39688	Instituciones educativas fortalecidas	**39689**	Realizar Jornada de planeación para las dotaciones de las instituciones educativas	31 de marzo tercera jornada, pendiente elaborar acta de esta acción
		39690	Elaborar ficha técnica para la dotación de mobiliario básico escolar	Abril, se enviará acta de concertación para incluir las 7 tablas espinal de emergencias
		39691	Realizar la compra y entrega de mobiliario básico escolar	Abril, se enviará acta de concertación para incluir las 7 tablas espinal de emergencias Está pendiente la entrega de un TV y 2 videocámaras que corresponden a la vigencia 2024
		39692	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	Octubre
39703	Servicios de apoyo a planes de vida y planes de etnodesarrollo	**39704**	Realizar una jornada de planeación para actualizar y nutrir el Reglamento interno	31 de marzo se focaliza la acción. Elaborar acta implementación segunda jornada
		39706	Realizar jornada para actualizar y nutrir el reglamento interno (manual de convivencia)	Julio, agosto, Septiembre
		39707	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Octubre
39708	Servicio de gestión para la transferencia de activos productivos	**39709**	Realizar una jornada de planeación para la entrega de los activos productivos	31 de marzo 2025 se prioriza cadena de frio y trapiche para la producción de caña y sus derivados
		39710	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de los activos productivos	Abril-mayo se prioriza cadena de frio y trapiche para la producción de caña y sus derivados
		39711	Adelantar el proceso contractual para la compra y entrega de los activos productivos	Junio-agosto se prioriza cadena de frio y trapiche para la producción de caña y sus derivados

CamScanner

		39712	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	Octubre se prioriza cadena de frio y trapiche para la producción de caña y sus derivados
39713	Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial	**39714**	Realizar jornada de planeación para la formación y asesorías técnicas	31 de marzo 2025
		39715	Realizar las jornadas en formación en administración empresarial	Antes del 20 de abril el SRC enviará a la DT listado de participantes para la formación e iniciar la gestión con entidades **para su implementación en junio**
		39716	Realizar las jornadas en formación control financiero	Antes del 20 de abril el SRC enviará a la DT listado de participantes para la formación e iniciar la gestión con entidades **para su implementación en julio**
		39717	Realizar la formación en manipulación, conservación y tratamiento de productos marino-costeros	Antes del 20 de abril el SRC enviará a la DT listado de participantes para la formación e iniciar la gestión con entidades **para su implementación en agosto**
		39718	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre del producto	octubre
39723	Infraestructura de postcosecha construida	**39724**	Realizar Jornada de planeación para la construcción de la trilladora	31 de marzo se focaliza la acción
		39725	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para la trilladora	Abril, previa reunión urgente con equipo de gestión de proyectos para definir línea técnica y responsabilidades en diseño y ejecución
		39726	Realizar la compra y entregar materiales de construcción para adecuación de la trilladora	Mayo
		39727	Realizar la adecuación de la trilladora	Junio
		39728	Realizar seguimiento a la ejecución del producto	Al inicio, durante la ejecución y al final de la obra
39729	Cuartos Fríos construidos	**39730**	Realizar Jornada de planeación para la construcción del cuarto frío	31 de marzo se focaliza la acción
		39731	Formular la ficha de proyectos y resolución para la entrega de materiales para el cuarto frío	Abril, - mayo previa reunión urgente con equipo de gestión de proyectos para definir línea técnica y responsabilidades en diseño y ejecución
		39732	Realizar la compra y entregar materiales de construcción para adecuación del cuarto frío	Mayo - junio
		39733	Realizar la adecuación del cuarto frío	Junio
		39734	Realizar seguimiento a la ejecución del producto	Al inicio, durante la ejecución y al final de la obra

Compromisos:

- El Consejo Comunitario enviará a las profesionales de reparación colectiva de la UARIV los listados de personas que participarán en los cursos de formación en administración empresarial, en manipulación, conservación y tratamiento de productos marino-costeros y control financiero dirigidos a 30 personas por cada temática.

CamScanner

- Con estos listados, la Dirección Territorial adelantará las gestiones respectivas ante nivel nacional y el SENA -Buenaventura
- Se solicita reunión entre las profesionales psicosociales de la Unidad para las Victimas y la comunidad, para la construcción conjunta de la metodología para los encuentros de las acciones de rehabilitación
- La unidad para las víctimas se compromete a adelantar las gestiones necesarias para impulsar la implementación de las acciones del PIRC desde el mes de abril de 2025
- Adelantar acciones necesarias para la suscripción, firma y ejecución del convenio para la implementación del PIRC
- Adelantar reuniones técnicas para las acciones del PIRC que corresponden a infraestructura social comunitaria (trilladora, cuarto frío, casas comunales)

Conclusiones y Recomendaciones

- La comunidad solicita a la Unidad para las Victimas **continuar con la modalidad de convenio** con el Consejo Comunitario de Yurumanguí para la implementación del plan integral de reparación colectiva. Y que este se agilice y formalice lo antes posible, para que la implementación se pueda realizar de manera oportuna, adecuada y completa.

- La comunidad solicita que las acciones priorizadas para la implementación del PIRC en el año 2025 sean implementada en un tiempo mínimo de seis (6) meses

- Se recomienda revisar el tema de los compromisos de la Alcaldía frente al traslado de los materiales y elementos que se encuentran concertados en el PIRC, así como en lo relacionado con mano de obra calificada para las acciones que se implementan con línea de inversión de proyectos de infraestructura social comunitaria.

- La comunidad recomienda que la implementación del plan sea continua, ya que se han presentado cortes y tensiones que afecta el sentido reparador de las mismas. Por ejemplo, las dotaciones llegan incompletas, se entregan en diferentes fechas a las concertadas; no se cumple con los cronogramas establecidos en la fase de diseño y formulación

- En la actividad, Realizar intercambio de experiencias con personas de otras zonas sobre la sostenibilidad del chontaduro en el territorio. La actividad se implementó y por la necesidad sería bueno ser impulsada, para la continuidad con acciones de gestión con otras entidades para la consecución de recursos.

- Atención Psicosocial. El Consejo Comunitario realizo gestión con el programa PASIVI de atención Psicosocial y ya se acordaron acciones para la intervención en el territorio.

- Recomendación de la comunidad para la UARIV, las líneas que son por inversión se ha tenido dificultades con los operadores. El operador les entrega el 95% de los elementos y esto hace que no se firmen actas de recibido a satisfacción; **se propone que los elementos se entreguen por proveedores del territorio** y que los elementos se entreguen el 100% no de manera parcial


- Se analiza el tema del compromiso de la comunidad frente al diseño del cuarto frío y demás obras de infraestructura por parte de la comunidad, se debe analizar y revisar el acta pues manifiestan que en ningún momento se comprometieron a elaborar planos, diseños y demás requerimientos técnicos, ya que no cuentan con profesionales ni recursos para ello y además, siempre se habló de que las obras eran adecuaciones y no construcciones nuevas. El no cumplimiento del compromiso (estudios y diseños) por parte del consejo comunitario retrasa la implementación del PIRC. Se requiere una reunión técnica con los profesionales de la UARIV que apoyan la línea de inversión de Infraestructura social comunitaria

- Por parte de la UARIV se sugiere a la comunidad permanecer en contacto con el equipo de reparación colectiva de la DT tanto para adelantar gestiones como para concretar documentación que evidencia el avance de la implementación, sea que esta se adelante o no por co

CamScanner

- Por parte de un delegado de juventudes del SRC, se recomienda gestionar recursos para que las entregas de elementos deportivos se hagan también en el marco de un festival o torneo deportivo, como mecanismo para motivar y apoyar las escuelas e iniciativas que hay en las comunidades y favorecer la integración y el sano esparcimiento.

Para finalizar la jornada, se realiza un ejercicio simbólico en el que cada participante reflexiona sobre lo avanzado y vivido hasta el momento desde el inicio del proceso de reparación colectiva hasta la fecha, y debe pegar junto a las fichas de la ruta de reparación un sticker con la figura de “me gusta” o “no me gusta” según corresponda. Este momento permitió conocer la percepción de la comunidad frente al proceso y de alguna manera su nivel de satisfacción con los avances y logros alcanzados.





CamScanner

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.Se enviará a la comunidad actas de concertación por aquellas acciones que correspondan a líneas de inversión de elementos culturales, deportivos, recreativos, etc, para su formalización por parte de la comunidad y envío a nivel nacional de la UARIV	UARIV-Sujeto de reparación colectiva	10 abril
2. Se suscribirán actas de implementación de acciones que ya están implementadas y que remita la UARIV para su formalización	Sujeto de reparación colectiva- UARIV	30 abril
3. Remitir a la UARIV listados de participantes para los espacios de formación	Sujeto de reparación colectiva	10 abril
4. Realizar reunión técnica para precisar aspectos relacionados con los proyectos de Infraestructura social comunitaria (cuarto frío, trilladora y casas comunales)	UARIV-Sujeto de reparación colectiva	15 abril
5. Realizar una reunión prioritaria para definir aspectos técnicos para la suscripción del convenio para la implementación	UARIV-Sujeto de reparación colectiva	10 abril
6. Adelantar gestiones necesarias (Internas y externas) para avanzar en la implementación de acciones del PIRC	UARIV	Desde abril
7. Realizar reunión con enlaces psicosociales para concertar las acciones focalizadas de la medida de rehabilitación	UARIV-Sujeto de reparación colectiva	Desde abril

ANEXOS

1. Listado Asistencia

Responsable de la reunión:

Firma:



MARIA NELLY BAZAN
Profesional Especializado DAE-RC
Dt Valle

WIDER ANDRES MOSQUERA ARROYO
Coordinador Consejo Comunitario del Río Yurumanguí



CLARA INES APRAEZ GOMEZ
Profesional Especializado RC Seguimiento PIRC
Dt Valle

CamScanner

Unidad para las Víctimas

Objetivo: Planeación implementación 3er año PIRC

Estrategia en la que participa: Implementación medidas PIRC

ID Requerimiento:

Departamento de realización de la Jornada: Valle Municipio/Vereda de realización de la Jornada: Buenaventura Lugar: Oficina C.C. Yusumargui Fecha: 31-03-2025

No.	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo de identificación	No. de identificación	Fecha de nacimiento	Tipo de participante: Víctima	Tipo de participante: Acompañante	Tipo de participante: Funcionario	Sexo: M	Sexo: F	Enfoque diferencial	Pertenencia étnica	Departamento de residencia	Municipio de residencia	A nombre de quién se solicita la reparación colectiva	Teléfono	Correo electrónico	Firma o huella
1	Gracho		Caicedo	Arroyo		16502486			X											
2	Wider	Andres	Mosquera	Arroyo		1.006.141 988	9-05 1999				X		X		Valle	B/tura	CCY	3168665078		Wider A.
3	Luis	Javier	Bonilla	Castro		16934119	30-01-81				X		X		valle	B/tura	CCY	3154403101	luyabica@hotm	
4	Yaneth	Fernanda	Caicedo	Sandoval	CC	1111805885	08-11-95	X							Valle	B/tura	CCY	3188773855		
5	Dimar		Mina	Arroyo	CC	16970531	24-08-1984				X		X		valle	B/tura	CCY	3140003151		
6	Freddy	Olber	Mina	R.	C	16995087	18-01-1963				X				Valle	B/tura	CCY	3153476428 06		
7	Juan	Arroyo	Na	Valencia	C	16458565	21-03-1966				X		^		valle	B/tura	CCY	3103735965	Juarrvag@gmail.com	
8	Emerson	Aramburo		Valencia	CC	1192753	23-06-1992	X			X		X		Valle del Cauca	B/tura	CCY	3126605 53	emersonarambu@gmail.com	
9	Miladi		Rolos	Congo				X				X	X		Valle cauca	B/tura	CCY	3153156145		Miladi
10	Maria	Ennis	Garcia	Anizares		31635046	26-04-1967	X				X	X		Valle cauca	B/tura	CCY	3128109895	garcia anizar37@hotmail.com	Mª Ennis
11	Pedro	Antonio	Mina	Rosas	CC	16995088	08-05-1969	X			X		X		Valle	B/tura	CCY	3152309652 3153093174	emelovama@yahoo.es	Pedro Antonio
12	Robinson		Arambaru	Canga	CC	1006118 7752	24-12-1993	X			X		^		Valle	B/tura	CCY	316 250 28 62	Robinsonarambaru2412@gmail.com	Robinson
13	Miller		Arroyo	Caicedo	CC	1006142 876	07-09-1999	X			X		X		valle	B/tura	CCY	317072 7491	daruais012503@gmail.com	Miller.
14	Edelmira		Mina	Rosas	CC	31471 824	22-04-1963								Valle	B/tura	CCY	3146447307	edelmiru	Edelmira
15	Donel		caicedo	Arroyo	CC	1006142 002	15-mayo 1443	X			X				cauca	Buenaventura	CCY	3204817442	caicedoarroyo1443@gmail.com	Donel C-A.
16	Juan	Carlos	Cangá	Cangá	CC	14477 991	26/2/80	X			X		X		Valle	B/tura	CCY	3137705854	ivancarloscanga2612@gmail.com	

Unidad para las Víctimas

Objetivo: Planeación Implementación 3er. año PIRC

Estrategia en la que participa: Implementacion medidas PIRC.

ID Requerimiento:

Departamento de realización de la jornada: Valle Municipio/Vereda de realización de la jornada: Buenaventura Lugar: Oficina C.C. Yumanguí Fecha: 31-03/2025

No.	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO	TIPO DE PARTICIPANTE: VÍCTIMA	TIPO DE PARTICIPANTE: ACOMPAÑANTE	TIPO DE PARTICIPANTE: FUNCIONARIO	SEXO: M	SEXO: F	SEXO: INTERSEXUAL	ENFOQUE DIFERENCIAL: ETNIA	ENFOQUE DIFERENCIAL: CURSO DE VIDA	ENFOQUE DIFERENCIAL: CONDICIONES DE DISCAPACIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL: SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL	PRESENTA VULNERABILIDAD POR EMERGENCIAS NATURALES, CATASTRÓFICAS Y DE ALTO COSTO	DEPARTAMENTO DONDE RESIDE ACTUALMENTE	MUNICIPIO DONDE RESIDE ACTUALMENTE	NOMBRE DEL SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA O HUELLA
1	Dorfa		Mina	Valencia	CC	66.745.386	09/11/70					X										3116859979	dorfaminav@hotmail.com	
2	Maria	Elena	Arroyo	Caicedo	CC	66943038	20-7-1972					X										3163736489		
3	Delio		Valencia	Renteria	CC	1111710966	12/24/1989				X											3148284010	delio.valencia@1234hotmail.com	
4	Juan	Camilo	Arroyo	Caicedo	C.C	1028183650	22-3-04				X											3216989360		
5	Alexander		Rivas	Aramburo	CC	16946444	1982				X											3028570889	alrivuno@gmail.com	
6	Ana	Lida	Valencia	Garcia	CC	1111763314	20/06/89	X				X			X							3132716398	— o —	
7	Daniela		Mosquera	Mosquera	C	1107525478	22/12/04	X					X							BT		3133586511		
8	mary	Luz	Quintero	Mina	CC	38217791						X										3135108264		
9	Oscar	Ines	Arrieta	Cuesta	CC	6400532	10-03-71					X												
10	Mayra	Nelly	Bazan	Garcia	C.	25435921	10-03-65						X							Valle	Cali	3174183126	mayra.bazan@unidadvictimas.gov	
11	JHON	EDWARD	VOLUNTAD	V.		1006700662		X																
12	Luis	Berrio	Arboleda	Arboleda		16466168																3147423912		
13	Lindy	Paola	Arroyo	Lemos	CC	1111747313		X					X									3127743104		
14																								
15																								
16																								

ACTA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN, PRODUCTO O MEDIDA DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN COLECTIVA PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS

ID	NOMBRE SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA CON PERTENENCIA ÉTNICA
83	*CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO YURUMANGUI*
Buenaventura-Departamento del Valle del Cauca	
Fecha: 31 de marzo de 2025	

En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011 y al Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 y al compromiso con el pueblo y/o comunidad se ha implementado **de manera parcial** las siguientes acciones del plan integral de Reparación Colectiva para pueblos y comunidades étnicas:

ID	PRODUCTO	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	ID ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN
39641	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las formas propias de organización comunitaria	Restitución	Número	1	**39642**	Jornada de planeación de las actividades por año de implementación del PIRC	17 de junio de 2023 10 de julio de 2024 31 de marzo de 2025	Actas de implementación Actas de reunión
					39643	Realizar tres (3) jornadas de asamblea general comunitaria como forma y mecanismo de fortalecimiento organizativo, una (1) por cada año de implementación del PIRC	18 al 20 de diciembre del 2023	Acta de implementación parcial
					39644	Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto	18 al 20 de diciembre del 2023	Acta de implementación parcial

Acción 39642 Jornada de planeación de las actividades por año de implementación del PIRC

En 2023 se realizaron dos reuniones:

- La primera reunión preparatoria el 16 y 17 junio, en el cual se reunieron la junta directiva, líderes comunitarios y el equipo de apoyo, así como los funcionarios de la Unidad para las Víctimas. En esta reunión se contextualizó el PIRC a los presentes, así como abordar diversas acciones para poder realizar su desarrollo durante la vigencia 2023. En esta reunión se priorizan actividades y acciones a desarrollar durante el periodo de 2023, quedando incluidas las acciones 39643 y 39644 entre otras (ver acta del 16 y 17 de junio de 2023).
- En la segunda reunión preparatoria del 30 junio y 1 Julio 2023, se efectuó la revisión, validación y aprobación de matriz de designación presupuestal, contrapartida y cronograma de ejecución de las acciones a implementar en el marco del convenio interadministrativo N°1620-2023 (ver acta del 30 junio y 1 Julio de 2023).

En 2024 se realiza la jornada de planeación el 10 de julio, con el fin de evalúa los avances 2023 y planear acciones para 2024 en el marco del nuevo convenio a suscribir con la UARIV, se escuchan inquietudes por parte de la comunidad respecto de las implementaciones realizadas y se definen acciones pendientes y cronograma de implementación para 2024.

El 31 de marzo del 2025 se realiza la última jornada de planeación prevista en el PIRC, con el fin de evaluar los avances y logros a 2024 y planear acciones a implementar en 2025 en el marco de un posible convenio con la UARIV.

Esta acción 39642 se implementa en su totalidad, al cumplirse las 3 jornadas de planeación de la medida.


Acción 39643 Realizar tres (3) jornadas de asamblea general comunitaria como forma y mecanismo de fortalecimiento organizativo, una (1) por cada año de implementación del PIRC, se realizó la primera asamblea del 18 al 20 de diciembre del 2023,

En cuanto a la acción **39643 *"Realizar tres (3) jornadas de asamblea general comunitaria como forma y mecanismo de fortalecimiento organizativo, una (1) por cada año de implementación del PIRC"***, en el año 2023, se efectuó el desarrollo **del primer año de implementación de esta actividad**, en las fechas del 18 al 20 de diciembre de 2023, en la vereda Juntas del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, con la participación de delegados de cada una de las veredas que integran el territorio así como líderes y miembros de cada una de las organizaciones comunitarias (junta directiva del C.C, Comités veredales, Organización Aponury, entre otras). En esta asamblea se abordó diferentes temas como el productivo, el uso y manejo de los recursos naturales, las intervenciones que están realizando las diferentes instituciones en el marco de la sentencia de tierras (Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras).

La asamblea contó con la asistencia de mujeres, jóvenes, personas mayores y sabedores del territorio, esto teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, étnico, de género, niñez y adulto mayor.

En jornada de planeación realizada el 10 de julio del 2024, se programó la segunda asamblea para la primera semana de diciembre del 2024, sin embargo, la comunidad informa que esta acción no se ejecutó; por esta razón en la jornada de planeación del 31 de marzo se propone realizar en el segundo semestre del 2025.

Por lo tanto, esta acción 39643 se implementa PARCIALMENTE





Respecto a la acción ***39644 "Realizar seguimiento a la implementación y cierre del producto"***, al igual que la acción anterior, se efectuó el desarrollo del primer año de implementación de esta actividad, la cual está en el marco del convenio N°1620-2023. Durante los días del 18 al 20 de diciembre de 2023, en el desarrollo de la asamblea general comunitaria, también se realizó el seguimiento a la implementación del plan integral de reparación colectiva, haciendo un repaso por el proceso y las acciones que contiene el plan integral de reparación colectiva, haciendo énfasis en aquellas de mayor interés para la comunidad, así como las acciones que se encuentran en desarrollo durante la vigencia 2023.

Las entidades que intervinieron en el desarrollo de las acciones de reparación colectiva del presente sujeto, así como el valor aproximado de su inversión, son las siguientes:

NOMBRE DE LAS ENTIDADES PÚBLICA O PRIVADA EJECUTORAS	Pesos Colombianos Valor en número y letras - aproximado invertido por cada entidad exclusivamente en las acciones aquí relacionadas
Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas	$48.239.752*
Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí	

**Costo de las acciones 39643 y 39644 bajo el convenio*

Si se realizó la segunda asamblea, es importante mencionar que se hizo el seguimiento, incluir la fecha de realización. Esta acción 39644 se implementa PARCIALMENTE

Evaluación comunitaria del desarrollo de la jornada por parte del sujeto de reparación colectiva con pertenencia étnica:

"Para nosotros como comunidad es muy importante el desarrollo de las asambleas comunitarias ya que estas permiten fortalecer el proceso organizativo vinculando a todas las organizaciones que tenemos en nuestro territorio. Con la implementación de esta actividad se pudo dar a conocer un balance de las gestiones y actividades que como líderes estamos realizando para fortalecer nuestro proyecto colectivo, además de que los jóvenes continúen integrándose en los diferentes liderazgos."

Manifestación voluntaria por parte del sujeto de reparación colectiva con pertenencia étnica del cumplimiento de lo acordado y consecuente cierre de la (s) medida (s) o producto (s) de reparación:

Firmas adjuntas de las partes interesadas:

Firman en representación del Sujeto de Reparación Colectiva

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO / ROL	TÉLEFONO	FIRMA
Lindy Paola Arroyo	1.111.747.393	Rep Legal	3127493104	Lindy P. Arroyo
Liceth Johana C	1006187760	Tesorera	3150502021	Liceth Johana C

En representación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas firman los servidores públicos:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	TÉLEFONO / EXT	FIRMA
Clara Inés Aprile2	Prof. Espec.	RC - DT Valle	2532	
Maria Nelly Bazan	Prof. Esp.	DAE - DT Valle	3134183136	

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	20/05/2021	• Creación del formato