INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NUMERO DE CONTRATO:	CMC-010-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE NIT. 800.100.524-9
CONTRATISTA:	JORGE HERMAN GIRALDO VALDES C.C. 10.010.689 de Pereira Risaralda
OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ SEDE ELPIDIA LEMOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.
VALOR INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($ 27.953.580) M/CTE
FECHA DE INICIO:	ABRIL 24 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA INICIAL	MAYO 13 DE 2025
ACTA SUSPENSIÓN No. 1	MAYO 12 DE 2025, VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
DURACION:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NERIETH ORTIZ PINO
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	CC. No. 66.901.631 de Cali Valle del Cauca.
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En el Municipio La Victoria Valle, a los 30 días del mes de mayo del año 2025, nos reunimos los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Contratante, Supervisor y Contratista, para dejar constancia que han cesado las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato mediante acta No. 001 y acordar el REINICIO de la ejecución del Contrato de suministro No. **CMC-010-2025** a partir del día 30 de junio de 2025.

CONSTANCIAS:

El contrato se inició el día 24 de abril de 2025, plazo inicial de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, permaneció suspendido mediante acta No. 001 desde el 12 de mayo de 2025, hasta el 31 de mayo de 2025.

Que se hace necesario reiniciar teniendo en cuenta que el contrato se encuentra suspendido por motivos de las constantes lluvias que se presentaban en la zona donde se desarrolla el contrato de obra, una vez mejorado el clima en la zona se pude retomar de nuevo las actividades en cumplimiento del objeto contractual, con la finalidad de poner en funcionamiento las instalaciones educativas.

El contratista presentará la modificación de las pólizas 52-44-101016974 y 52-40-101009654 con la compañía SEGUROS DEL ESTADO tal como se solicitó en el acta de suspensión.

La nueva fecha de terminación del contrato será el día 31 de mayo de 2025.

En constancia de lo anterior es firmada la presente acta por las personas que intervinieron en esta reunión.

Contratante,

MARCO AURELIO CARDONA ORTÍZ
CC No. 16.803.047 La Victoria-V
Alcalde Municipal

Supervisor,

NERIETH ORTIZ PINO
Secretaria de Planeación e infraestructura

Contratista,

JORGE HERMAN GIRALDO VALDES
C.C. 10.010.689 de Pereira Risaralda