**OTROSÍ No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 244 DE 2024**
**CELEBRADO ENTRE LA EDUR Y INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S**

| | |
|---|---|
| **No. Contrato interno:** | 244-2024 |
| **No. Contrato SECOP II** | CO1.PCCNTR.7176926 |
| **Objeto**: | ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR MONTEZUMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257-2024 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. |
| **Contratista:** | INGENIERIA Y PREFABRICADOS A&F S.A.S |
| **Representante Legal** | ROXANA CÓRDOBA ASPRILLA. |
| **Valor inicial:** | QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS M/CTE ($555.546.003). |
| **Plazo inicial:** | TRES (3) MESES |
| **Fecha de inicio:** | 27 DE DICIEMBRE 2024 |
| **Fecha de terminación inicial:** | 26 DE MARZO DE 2025 |
| **Fecha de suspensión No. 01:** | 18 DE MARZO DE 2025 |
| **Fecha Reinicio No. 01:** | 08 DE ABRIL DE 2025 |
| **Nueva Fecha de terminación después de reinicio No. 01:** | 16 DE ABRIL DE 2025 |
| **Termino Prorroga No 1:** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| **Fecha de inicio Prórroga No. 01:** | 17 DE ABRIL DE 2025 |
| **Nueva Fecha de terminación prorroga 1:** | 31 DE MAYO DE 2025 |
| **Adición No. 1:** | CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000) |
| **Valor total del contrato:** | SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS M/CTE ($685.546.003) |
| **Prorroga No. 2:** | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO |
| **Fecha de inicio Prorroga No. 2:** | 01 DE JUNIO DE 2025 |
| **Nueva Fecha de terminación prorroga No. 2** | 15 DE JULIO DE 2025 |
| **Fecha de elaboración:** | 30 DE MAYO DE 2025 |

Entre los suscritos a saber: MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 66.817.771 expedida en Cali, Valle, en su calidad de gerente y representante legal de la Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda “EDUR”,

identificada con el NIT N°. 900.118.630-3, nombrado como tal por el Señor Gobernador del Departamento de Risaralda mediante Decreto 002 del 02 de enero de 2024 y acta de posesión N° 018 del 02 de enero de 2024, quien para los efectos del presente del presente contrato se denominará la EDUR y de otra parte: PREFABRICADOS A&F S.A.S, representado legalmente por la señora ROXANA CÓRDOBA ASPRILLA, quien se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente otrosí No. 02 al CONTRATO DE OBRA No 244 de 2024, previo las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1.** LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA suscribió el CONTRATO DE OBRA No 244 de 2024 cuyo objeto es: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR MONTEZUMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.3257-2024 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" por un valor inicial de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS M/CTE ($ 555.546.003). y plazo inicial de TRES (3) MESES cuyo inicio de ejecución fue el 27 DE DICIEMBRE 2024, con fecha de terminación inicial del 26 de MARZO DE 2025.

**2.** Asimismo, el día 18 de marzo de 2025, se realiza suspensión No.1 al contrato 244-2024.

**3.** De igual manera, el día 08 de abril de 2025, se realiza el reinicio quedando el contrato 244-2024 con fecha de terminación el día 16 de abril de 2025.

**4.** Además, el día 16 de abril de 2025, se suscribe prorroga No. 01, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, quedando el contrato 244-2024 con fecha de terminación el día 31 de mayo de 2025.

**5.** El contratista envió oficio de fecha 19 de mayo de 2025 exponiendo los motivos para la solicitud de prórroga No. 02 y adición No. 01, dirigido a la Directora Técnica de la EDUR, donde realizan la justificación, análisis y aval de las condiciones actuales de la obra, documentos que hacen parte integral del presente otrosí No. 02.

**6.** Que la Dirección Técnica de la EDUR avala y considera que la prórroga No. 02 y adición No. 01 del contrato de Obra No. 244 de 2024 es pertinente y está siendo sustentada en oportunidad y conveniencia para cumplir con el objeto del contrato y en especial continuar con la realización de las actividades de seguimiento y vigilancia a la ejecución contractual contempladas en el contrato de obra, para lo cual se dará aplicación a lo establecido en el artículo 43 del Acuerdo 008 del 25 de abril de 2024 por medio del cual se adopta el reglamento de contratación de la EDUR, que establece:

*"Artículo 43. Adición o prórroga del contrato. En la ejecución de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, con la finalidad de evitar la paralización o afectación del servicio que la entidad contrató, los mismos se podrán prorrogar y adicionar, previo el cumplimiento de los requisitos de planeación, perfeccionamiento y ejecución.*

*Las adiciones o prórrogas pueden proceder por necesidad de la entidad contratante, por solicitud del contratista y del Interventor y/o supervisor del Contrato, fundamentada en todo caso, en el cumplimiento de los fines de la contratación, por consiguiente, los documentos soportes serán; Análisis y justificación por parte de la entidad a través del Gerente y/o su delegado y/o del Director del cual emane la necesidad de adicionar, aclarar o ampliar el contrato y sus documentos de soporte.*

*En todo caso las adiciones no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales vigentes y dará lugar a modificación y ajuste tanto de la vigencia como de las garantías. (…)"*

**7.** Que se encuentra ajustada la solicitud al reglamento de contratación y por lo tanto, las partes acuerdan modificar el **CONTRATO DE OBRA No 244 de 2024** en los siguientes términos:

**ADICIÓN No. 01**: Para la ejecución del contrato y sus actividades, se otorga una adición por valor de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000)**

**PRÓRROGA No. 02:** Para la ejecución del contrato y sus actividades, se otorga una prórroga No. 02 por **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del 01 de Junio de 2025 hasta el 15 de Julio de 2025.

**8.** Que por lo expuesto se hace necesario suscribir el presente otrosí N°02 con el fin de introducir las modificaciones solicitadas por el supervisor del contrato.

**9.** Que los aquí firmantes obran de acuerdo y dentro de sus precisas facultades para celebrar este contrato y por lo tanto para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Hechas las anteriores consideraciones, el presente otrosí se regirá por las normas de derecho privado y por los siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA 1.** Las partes convienen modificar por segunda vez el CONTRATO DE OBRA No 244 de 2024 de la siguiente manera:

Las partes **ACUERDAN ADICIONAR**, el contrato por valor de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000)**, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 337 de 27 de mayo de 2025

Las partes **ACUERDAN PRORROGAR** por segunda vez, el contrato por el término de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del 01 de Junio de 2025 hasta el 15 de Julio de 2025.

**CLÁUSULA 2.** El CONTRATISTA se obliga a ajustar las pólizas adquiridas por él constituidas y a favor de la EDUR de conformidad con los términos del presente otrosí modificatorio.

**CLÁUSULA 3.** El presente otrosí tendrá efecto para las Partes a partir de la suscripción de la presente modificación.

**CLÁUSULA 4.** Las demás cláusulas y estipulaciones contenidas en el **CONTRATO DE OBRA No. 244 de 2024** que no sean contrarias a lo aquí convenido permanecen igual y conservarán su validez.

**CLÁUSULA 5**. El presente otrosí forma parte integral del contrato celebrado por las Partes.

El presente otrosí se entiende firmado electrónicamente y las parte enteradas del contenido y fuerza legal del Contrato, por tal motivo lo suscriben de común acuerdo.