Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte**,** parte **MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No**. 79.568.251** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad**, AMAREY NOVA MEDICAL S.A.,** identificada con **NIT. No. 800.250.382-2,** quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **25 de noviembre de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** cuyo objeto es**:** *"*SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E*"* por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($2.721.120).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** se pactó por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **03 de diciembre de 2024,** fecha de suscripción del Acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el día **02 de enero de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de diciembre de 2024**,** se adiciono **el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$3.000.000),** quedando en un valor total de **CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($5.721.120),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **03 de enero de 2025,** hasta el día **31 de enero de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 17 de enero de 2025**,** se adicionó **el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$3.000.000),** quedando en un valor total de **OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($8.721.120),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de febrero de 2025,** hasta el día **28 de febrero de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de febrero de 2025**,** se adicionó **el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** en un monto de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$8.000.000),** quedando en un valor total de **DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($16.721.120),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de marzo de 2025,** hasta el día **15 de abril de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de abril de 2025**,** se adicionó **el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** en un monto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE**

(COP$3.000.000), quedando en un valor total de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($19.721.120)** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **16 de abril de 2025,** hasta el día **15 de mayo de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de mayo de 2025**,** se prorrogo el plazo de ejecución de**l Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de mayo de 2025, hasta el día 31 de mayo de 2025.**

8.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual radicada* el día **29 de mayo de 2025** por el supervisor, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 053 del 27 de mayo de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICION Y PRORROGA** al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024***")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024, en un monto de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (COP$5.442.240).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** para todos los efectos, quedará en la suma de **VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (COP$25.163.360).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 768** del día **28 de mayo de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución de**l Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2025, hasta el día 31 de julio de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de**l Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 157-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		