Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y por otra parte**, GUSTAVO PINZÓN DÍAZ ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No 19.476.424** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **BIOPLAST S.A.S** identificada con **NIT. No. 830.040.574-8**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES;

1.- Que el día **23 de septiembre de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: *"*SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO No. 4, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.*"*, por valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($75.068.477).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **24 de septiembre de 2024,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** previa aprobación de las garantías dentro de la Plataforma SECOP II hasta el día **23 de octubre de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de octubre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** en un monto de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$75.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$150.068.477),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **24 de octubre de 2024,** hasta el día **30 de noviembre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de noviembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** en un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$350.068.477),** se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de diciembre de 2024,** hasta el día **15 de enero de 2025,** y se modificó realizando la exclusión de dos (02) ítems.

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de enero de 2025, se adicionó **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** en un monto de **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$115.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$465.068.477)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de febrero de 2025, se adicionó **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** en un monto de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$135.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (COP$600.068.477),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de marzo de 2025, hasta el día 15 de marzo de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 13 de marzo de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **16 de marzo de 2025, hasta el día 15 de abril de 2025.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 14 de abril de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **16 de abril de 2025, hasta el día 15 de mayo de 2025.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de mayo de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de mayo de 2025, hasta el día 31 de mayo de 2025.**

10.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **29 de mayo de 2025** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar** el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024.** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 053 del 27 de mayo de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred, (*Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICION Y PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024 en un monto de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (COP$14.783.452).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** para todos los efectos, quedará en la suma de **SEISCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (COP$614.851.929).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 761** del día **28 de mayo de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de junio de 2025, hasta el día 31 de julio de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024** se

mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 118-2024**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		