Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **GUSTAVO PINZON DIAZ,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 19.476.424** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **BIOPLAST S.A.S,** identificada con **NIT. No. 830.040.574-8,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **26 de agosto de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 084-2024** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$ 44.116.514).**

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 084-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **28 de agosto de 2024,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **27 de septiembre de 2024.**

3- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de septiembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$114.116.514**), y se prorrogo el plazo de ejecución de este a partir del **28 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de octubre de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de octubre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** en un monto de en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$164.116.514)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES** contado a partir del **01 de noviembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de noviembre de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$314.116.514),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del **01 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de diciembre de 2024, se modificó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** realizando la exclusión de Un (01) ítem.

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de enero de 2025, se adiciono **el Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** en un monto de **TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$38.800.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$352.916.514),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01)**

MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO, contados a partir del **día 16 de enero de 2025, hasta el día 28 de febrero de 2025.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de febrero de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024**, por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **día 01 de marzo de 2025, hasta el día 31 de marzo de 2025.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 17 de marzo de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024**, por el término de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **día 01 de abril de 2025, hasta el día 15 de abril de 2025.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de abril de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024**, por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **día 16 de abril de 2025, hasta el día 15 de mayo de 2025.**

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 15 de mayo de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024**, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de mayo de 2025,** hasta el día **31 de mayo de 2025.**

12.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día **29 de mayo de 2025**, el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 053 del 27 de mayo de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. *(Ver: **"NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 084–2024***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024, en un monto de **SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (COP$7.187.209).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (COP$360.103.723).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: **No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 763 del día 28 de mayo de 2025,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024**, por el término de

DOS (2) MESES, contados a partir del **01 de junio de 2025,** hasta el día **31 de julio de 2025.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al el **Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		