JAVIER EDUARDO ESCORCIA MONTERO
NIT 19.600.598-6
CALLE 11 7B-57
Tel: (035) 3135853402
Fundación - Colombia
javier1898@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JE 21

Señores	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		
NIT	892.115.007-2	**Teléfono**	(605) 57275668 - Ext. 000
Dirección	Calle 2 No 8 - 38, Palacio Municipal	**Ciudad**	Riohacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 15:25
Expedición	15/04/2025, 15:26
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CONTRATO DE OBRA PUBLICA #393 DE 2023 PERIODO ACTA PARCIAL FINAL No.004: DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2024	1.00	0 %	1,775,164,637.00

Total items: 1

Total Bruto	1,775,164,637.00
Total a Pagar	1,775,164,637.00

Valor en Letras:
Mil setecientos setenta y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 1,775,164,637.00

Observaciones:
ACTA PARCIAL FINAL No.004: DEL CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2024
avance del 39% para un avance de obra total de 100%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084524871 aprobado en 20241202 prefijo JE desde el número 16 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 9f81c578be3e6deed03e1421f99952a9d2fa8df4930500eeefa85cb890a8c3beefec46febc1cd70e73cb1af71fdc37ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML