N	1	2
Clase	Especifico	Especifico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	No cumplimiento de las especificaciones técnicas, matrícula, SOAT, adecuaciones e instalación de los accesorios	No realizar los mantenimientos preventivos establecidos dentro de los requerimientos técnicos adicionales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del contrato por no contar con el producto y especificaciones requeridas.	No contar con las motocicletas en óptimas condiciones para la operación técnica requerida.
Probabilidad	1	1
Impacto	2	2
Valoración	3	3
Categoría	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	contratista	contratista
Tratamiento /Control a ser implementado	Exigencia de las garantías de cumplimiento y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Exigencia de la garantía de Calidad del servicio.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	3	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista/	Contratista/
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la fecha de Legalización	Desde la fecha de Legalización
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez liquidado el contrato	Una vez liquidado el contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el	Se deberá realizar una logística clara y precisa de las	Se deberá realizar una logística clara y precisa de las
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Única.	Única.

Z	3	4
Clase	Especifico	Especifico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	ejecución	ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	Pérdida o deterioro de los vehículos durante el transporte.	Hecho atribuible a un tercero, responsable de la expedición de licencias, permisos o cualquier otro documento necesario
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del contrato por no contar con el producto requerido	Demora en los plazos de entrega de los vehículos u elementos y por tanto del plazo del contrato
Probabilidad	2	2
Impacto	3	3
Valoración	5	5
Categoria	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista y entidad
Tratamiento /Control a ser implementado	Solicitar al Contratista la garantía de cumplimiento del contrato.	Solicitar de común acuerdo prórroga del plazo contractual, por no ser atribuible a ninguna de las partes
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	2	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	3	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista / Entidad Estatal	Contratista / Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la fecha de Legalización	Desde la fecha de Legalización
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez liquidado el contrato	Una vez liquidado el contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el	Aprobación de las garantías constituidas.	Aprobación de las garantías constituidas. Y firma de
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Durante la ejecución del contrato contrato	Durante la ejecución del contrato contrato