	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA

2. Bogotá D.C., 27 de mayo de 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS -082-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.061.856-1
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3
9. VALOR INICIAL	$ 36.075.020
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 70,000,000 de fecha 24-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 70,000,000 de fecha 11-10-2024 Adición No. 3 por valor de $ 80,000,000 de fecha 15-11-2024 Adición No. 4 por valor de $ 32,000,000 de fecha 26-11-2024 Adición No. 5 por valor de $ 190,000,000 de fecha 13-12-2024 Adición No. 6 por valor de $ 260,000,000 de fecha 31-01-2025 Adición No. 7 por valor de $ 42,000,000 de fecha 15-05-2025
11. VALOR FINAL	$ 780.075.020
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 7.297.800
13. PLAZO INICIAL	26/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 35 días de fecha 24-9-2024 Prórroga No. 2 por 15 dias de fecha 11-10-2024 Prórroga No. 3 por 15 dias de fecha 15-11-2024 Prorroga No. 4 por 1 mes de fecha 26-11-2024 Prórroga No. 5 por 1 mes de fecha 13-12-2024 Prórroga No. 6 por 2 meses -15 dias de fecha 31-01-2025 Prórroga No. 7 por 1 mes de fecha 14-04-2025 Prórroga No. 8 por 16 dias de fecha 15-05-2025
15. PLAZO FINAL	31/05/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DEJULIO DEL 2025

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros . todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 26 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $36,075,020, y se ha adicionado por valor de $ 744,000,000,oo para un total de $ 780,075,020,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $778,603,658,oo, equivalente a un 99% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $1,471,362,oo y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 98% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 dejulio del 2025 y adicionar la suma de $ 7,297,800,oo.Ppara asegurar la continuidad del suministro de los insumos..Conforme a lo autorizado por la Junta Directiva segun acuerdo 053-2025 del 27 de mayo del 2025, por la cual autoriza a la gerencia , adicionar el contrato 082-2024 suscrito con LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA y poder dar continuidad a la prestacion del servicio asistencial, en el suministro de dispositivos material medico quirurgico para la Subred Norte Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18.Yuly Jhoana Campo Chicangana
Profesional Especializado - Almacén

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u Orden de servicio:	BYS -082-2024	Fecha Contrato d/m/a	20/08/2024
Nombre del contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NIT/ N° Identificación	830.061.856-1
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Numero	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor del Contrato
Inicial	797	20/06/2024	43221	20/08/2024	**$ 36.075.020**
Otrosí adición No.1	1163	12/09/2024	47589	24/09/2024	**$ 70.000.000**
Otrosí adición No.2	1287	07/10/2024	52057	11/10/2024	**$ 70.000.000**
Otrosí adición No.3	1468	12/11/2024	58775	15/11/2024	$ 80.000.000
Otrosí adición No.4	1492	14/11/2024	58871	26/11/2024	$ 32.000.000
Otrosí adición No.5	1627	05/12/2024	64943	19/12/2024	$ 190.000.000
Otrosí adición No.6	233	29/01/2024	5195	31/01/2025	$ 260.000.000
Otrosí adición No.7	691	13/05/2025	25495	15/05/2025	$ 42.000.000
				Valor Total	**$ 780.075.020**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		**26/08/2024**
Otrosí prorroga No. 1	35 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	15 DIAS	15/11/2024
Otrosí prorroga No. 3	15 DIAS	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	31/12/2024
Otrosí prorroga No. 5	1 MES	31/01/2025
Otrosí prorroga No. 6	2 MESES -15 DIAS	15/04/2025
Otrosí prorroga No. 7	1 MES	15/05/2025
Otrosí prorroga No. 8	16 DIAS	31/05/2025
Terminación *		**31/05/2025**

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -082-2024

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aa	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
ago-24	28/08/2024	FEV52285	$ 4.110.000,00	$ 739.100,00	$ 4.849.100,00	$ 4.849.100,00	$ 775.225.920,00	11749	ENGATIVA
ago-24	28/08/2024	FEV52286	$ 6.010.000,00	$ 1.100.100,00	$ 7.110.100,00	$ 7.110.100,00	$ 768.115.820,00	11750	ENGATIVA
sep-24	5/09/2024	FEV52483	$ 10.040.000,00	$ 1.865.800,00	$ 11.905.800,00	$ 11.905.800,00	$ 756.210.020,00	11935	SIMON
sep-24	5/09/2024	FEV52484	$ 5.835.000,00	$ 1.108.650,00	$ 6.943.650,00	$ 6.943.650,00	$ 749.266.370,00	11936	SIMON
sep-24	27/09/2024	FEV53055	$ 8.577.500,00	$ 1.093.925,00	$ 9.671.425,00	$ 9.671.425,00	$ 739.594.945,00	12668	ENGATIVA
sep-24	27/09/2024	FEV53056	$ 1.306.000,00	$ 248.140,00	$ 1.554.140,00	$ 1.554.140,00	$ 738.040.805,00	12662	ENGATIVA
sep-24	27/09/2024	FEV53057	$ 1.306.000,00	$ 248.140,00	$ 1.554.140,00	$ 1.554.140,00	$ 736.486.665,00	12663	SUBA
sep-24	27/09/2024	FEV53058	$ 8.577.500,00	$ 1.093.925,00	$ 9.671.425,00	$ 9.671.425,00	$ 726.815.240,00	12667	SUBA

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -082-2024

sep-24	27/09/2024	FEV53059	$ 3.566.000,00	$ 609.140,00	$ 4.175.140,00	$ 4.175.140,00	$ 722.640.100,00	12670	SIMON
sep-24	27/09/2024	FEV53060	$ 13.825.000,00	$ 2.007.350,00	$ 15.832.350,00	$ 15.832.350,00	$ 706.807.750,00	12669	SIMON
oct-24	2/10/2024	FEV53128	$ 17.486.500,00	$ 2.773.335,00	$ 20.259.835,00	$ 20.259.835,00	$ 686.547.915,00	12859	SIMON
oct-24	2/10/2024	FEV53129	$ 9.009.500,00	$ 1.196.905,00	$ 10.206.405,00	$ 10.206.405,00	$ 676.341.510,00	12861	SUBA
oct-24	30/10/2024	FEV53840	$ 8.669.500,00	$ 1.132.305,00	$ 9.801.805,00	$ 9.801.805,00	$ 666.539.705,00	13547	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53841	$ 1.945.000,00	$ 369.550,00	$ 2.314.550,00	$ 2.314.550,00	$ 664.225.155,00	13548	SIMON
oct-24	30/10/2024	FEV53842	$ 4.410.000,00	$ 769.500,00	$ 5.179.500,00	$ 5.179.500,00	$ 659.045.655,00	13563	SIMON
oct-24	30/10/2024	FEV53843	$ 5.780.000,00	$ 1.077.300,00	$ 6.857.300,00	$ 6.857.300,00	$ 652.188.355,00	13567	SIMON
oct-24	30/10/2024	FEV53844	$ 11.690.000,00	$ 739.100,00	$ 12.429.100,00	$ 12.429.100,00	$ 639.759.255,00	13569	SIMON
oct-24	30/10/2024	FEV53845	$ 445.000,00	$ -	$ 445.000,00	$ 445.000,00	$ 639.314.255,00	13549	SUBA
oct-24	30/10/2024	FEV53846	$ 1.335.000,00	$ -	$ 1.335.000,00	$ 1.335.000,00	$ 637.979.255,00	13550	SUBA
oct-24	30/10/2024	FEV53847	$ 3.112.000,00	$ 591.280,00	$ 3.703.280,00	$ 3.703.280,00	$ 634.275.975,00	13555	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53848	$ 3.890.000,00	$ 739.100,00	$ 4.629.100,00	$ 4.629.100,00	$ 629.646.875,00	13554	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53849	$ 3.890.000,00	$ 739.100,00	$ 4.629.100,00	$ 4.629.100,00	$ 625.017.775,00	13553	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53850	$ 1.728.000,00	$ 328.320,00	$ 2.056.320,00	$ 2.056.320,00	$ 622.961.455,00	13552	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53851	$ 5.790.000,00	$ 338.200,00	$ 6.128.200,00	$ 6.128.200,00	$ 616.833.255,00	13551	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53852	$ 445.000,00	$ -	$ 445.000,00	$ 445.000,00	$ 616.388.255,00	13557	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53853	$ 1.335.000,00	$ -	$ 1.335.000,00	$ 1.335.000,00	$ 615.053.255,00	13556	ENGATIVA
oct-24	30/10/2024	FEV53854	$ 3.890.000,00	$ 739.100,00	$ 4.629.100,00	$ 4.629.100,00	$ 610.424.155,00	13558	SUBA
oct-24	30/10/2024	FEV53862	$ 890.000,00	$ -	$ 890.000,00	$ 890.000,00	$ 609.534.155,00	13565	SIMON
oct-24	30/10/2024	FEV53863	$ 890.000,00	$ -	$ 890.000,00	$ 890.000,00	$ 608.644.155,00	13546	SIMON
oct-24	30/10/2024	FEV53855	$ 2.117.000,00	$ 402.230,00	$ 2.519.230,00	$ 2.519.230,00	$ 606.124.925,00	13573	SUBA
nov-24	21/11/2024	FEV54364	$ 9.203.500,00	$ 1.064.665,00	$ 10.268.165,00	$ 10.268.165,00	$ 595.856.760,00	13958	ALGE
nov-24	21/11/2024	FEV54365	$ 20.329.000,00	$ 2.452.710,00	$ 22.781.710,00	$ 22.781.710,00	$ 573.075.050,00	13957	ALGE
nov-24	21/11/2024	FEV54366	$ 21.141.000,00	$ 2.255.490,00	$ 23.396.490,00	$ 23.396.490,00	$ 549.678.560,00	13959	ALGE
nov-24	21/11/2024	FEV54367	$ 7.741.100,00	$ 1.470.809,00	$ 9.211.909,00	$ 9.211.909,00	$ 540.466.651,00	13954	SIMON
nov-24	21/11/2024	FEV54368	$ 5.473.900,00	$ 376.941,00	$ 5.850.841,00	$ 5.850.841,00	$ 534.615.810,00	13956	SIMON
nov-24	21/11/2024	FEV54369	$ 9.446.600,00	$ 1.032.954,00	$ 10.479.554,00	$ 10.479.554,00	$ 524.136.256,00	13955	SUBA
dic-24	5/12/2024	FEV54719	$ 2.956.400,00	$ 561.716,00	$ 3.518.116,00	$ 3.518.116,00	$ 520.618.140,00	14359	ALGE
dic-24	5/12/2024	FEV54720	$ 23.950.000,00	$ 4.056.500,00	$ 28.006.500,00	$ 28.006.500,00	$ 492.611.640,00	14357	ALGE
dic-24	17/12/2024	FEV55062	$ 1.900.000,00	$ 361.000,00	$ 2.261.000,00	$ 2.261.000,00	$ 490.350.640,00	14754	ALGE
dic-24	17/12/2024	FEV55063	$ 4.677.000,00	$ 854.430,00	$ 5.531.430,00	$ 5.531.430,00	$ 484.819.210,00	14761	ALGE
dic-24	17/12/2024	FEV55064	$ 7.257.000,00	$ 221.730,00	$ 7.478.730,00	$ 7.478.730,00	$ 477.340.480,00	14760	ALGE
dic-24	17/12/2024	FEV55065	$ 10.449.500,00	$ 1.301.405,00	$ 11.750.905,00	$ 11.750.905,00	$ 465.589.575,00	14756	ALGE
dic-24	17/12/2024	FEV55066	$ 50.394.500,00	$ 6.929.205,00	$ 57.323.705,00	$ 57.323.705,00	$ 408.265.870,00	14759	ALGE
dic-24	17/12/2024	FEV55067	$ 55.415.500,00	$ 7.628.595,00	$ 63.044.095,00	$ 63.044.095,00	$ 345.221.775,00	14764	ALGE
ene-25	9/01/2025	FEV55309	$ 29.590.600,00	$ 2.644.914,00	$ 32.235.514,00	$ 32.235.514,00	$ 312.986.261,00	14989	ALGE
ene-25	14/01/2025	FEV55386	$ 6.846.400,00	$ 1.300.816,00	$ 8.147.216,00	$ 8.147.216,00	$ 304.839.045,00	15035	ALGE
feb-25	7/02/2025	FEV55873	$ 24.957.500,00	$ 451.725,00	$ 25.409.225,00	$ 25.409.225,00	$ 279.429.820,00	15709	ALGE

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -082-2024

feb-25	7/02/2025	FEV55874	$ 19.171.500,00	$ 1.243.835,00	$ 20.415.335,00	$ 20.415.335,00	$ 259.014.485,00	15712	ALGE
feb-25	7/02/2025	FEV55877	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 249.900,00	$ 258.764.585,00	15705	ALGE
feb-25	10/02/2025	FEV55915	$ 7.188.000,00	$ 1.365.720,00	$ 8.553.720,00	$ 8.553.720,00	$ 250.210.865,00	15882	ALGE
feb-25	10/02/2025	FEV55916	$ 7.372.000,00	$ 722.380,00	$ 8.094.380,00	$ 8.094.380,00	$ 242.116.485,00	15883	ALGE
feb-25	13/02/2025	FEV56009	$ 3.941.000,00	$ 665.190,00	$ 4.606.190,00	$ 4.606.190,00	$ 237.510.295,00	15868	ALGE
feb-25	13/02/2025	FEV56010	$ 12.550.000,00	$ 2.217.300,00	$ 14.767.300,00	$ 14.767.300,00	$ 222.742.995,00	15869	ALGE
feb-25	18/02/2025	FEV56123	$ 46.680.000,00	$ 8.869.200,00	$ 55.549.200,00	$ 55.549.200,00	$ 167.193.795,00	16054	ALGE
feb-25	21/02/2025	FEV56236	$ 22.671.000,00	$ 4.107.990,00	$ 26.778.990,00	$ 26.778.990,00	$ 140.414.805,00	16132	ALGE
feb-25	21/02/2025	FEV56237	$ 4.500.000,00	$ 514.900,00	$ 5.014.900,00	$ 5.014.900,00	$ 135.399.905,00	16131	ALGE
mar-25	7/03/2025	FEV56511	$ 23.340.000,00	$ 4.434.600,00	$ 27.774.600,00	$ 27.774.600,00	$ 107.625.305,00	16506	ALGE
mar-25	7/03/2025	FEV56510	$ 11.255.000,00	$ 162.450,00	$ 11.417.450,00	$ 11.417.450,00	$ 96.207.855,00	16508	ALGE
mar-25	17/03/2025	FEV56717	$ 10.400.000,00	$ -	$ 10.400.000,00	$ 10.400.000,00	$ 85.807.855,00	16713	OBLIG-13546
abr-25	1/04/2025	FEV56994	$ 23.458.499,00	$ 1.255.615,00	$ 24.714.114,00	$ 24.714.114,00	$ 61.093.741,00	17149	ALGE
abr-25	8/04/2025	FEV57179	$ 11.670.000,00	$ 2.217.300,00	$ 13.887.300,00	$ 13.887.300,00	$ 47.206.441,00	17226	ALGE
abr-25	11/04/2025	FEV57288	$ 3.890.000,00	$ 739.100,00	$ 4.629.100,00	$ 4.629.100,00	$ 42.577.341,00	17601	OBLIG-19956
abr-25	30/04/2025	FEV57623	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 499.800,00	$ 499.800,00	$ 42.077.541,00	17827	ALGE
may-25	21/05/2025	FEV58131	$ 3.890.000,00	$ 739.100,00	$ 4.629.100,00	$ 4.629.100,00	$ 37.448.441,00	18214	OBLIG-25808
may-25	23/05/2025	FEV58218	$ 3.112.000,00	$ 591.280,00	$ 3.703.280,00	$ 3.703.280,00	$ 33.745.161,00	18305	OBLIG-25946
may-25	**21/05/2025**	**FEV58166**	**$ 5.460.000,00**	**$ -**	**$ 5.460.000,00**	**$ 5.460.000,00**	**$ 28.285.161,00**	**18363**	**OBLIG-26093**
may-25	**21/05/2025**	**FEV58167**	**$ 20.355.000,00**	**$ 2.338.900,00**	**$ 22.693.900,00**	**$ 22.693.900,00**	**$ 5.591.261,00**	**18361**	**OBLIG-26089**
may-25	**21/05/2025**	**FEV58168**	**$ 3.462.100,00**	**$ 657.799,00**	**$ 4.119.899,00**	**$ 4.119.899,00**	**$ 1.471.362,00**	**18362**	**OBLIG-26090**
Valor total ejecutado					**$ 778.603.658,00**	**$ 778.603.658,00**	**$ 1.471.362,00**		

Nombre del Supervisor:	YULY JHOANA CAMPO CHICANGANA
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

FEV58166	**FEV58167**	**FEV58168**

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**99%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**98%**

YULY JHOANA CAMPO CHICANGANA
Firma del Supervisor del Contrato

Elaborado por: Nuri Aderis
Origua Iejen

	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 30/12/2024

Fecha de la solicitud:

27	5	2025
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS BYS -082-2024 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ **7,297,800,oo**)

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Rafael Guillermo Ochoa Ortiz	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto 28.05.2025

Acuerdo 053.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : miércoles, 28 de mayo de 2025 16:15

CDP : 759

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	OCHOA ORTIZ RAFAEL GUILLERMO
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 082-2024 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	7.297.800			7.297.800
		TOTAL:	7.297.800			7.297.800

SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 217 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : jueves, 29 mayo 2025

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 52443854

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]