INPEC

1291.2-CPAMSMBOG-PLANEACION
Bogotá D.C.,

INPEC 28-05-2025 11:50
SAI-Contestar Cite Este No.: 2025IE0106448 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1291 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA
DESTINO 100* DIREG DIRECCION REGIONAL / NANCY DEL SOCORRO PEREZ GONZALEZ
ASUNTO INFORME
OBS

2025IE0106448

Mayor
NANCY PEREZ GONZALEZ
Directora Regional Central INPEC
Ciudad

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 006 DE 2024

Cordial saludo Mi Mayor.

De manera atenta me dirijo a su despacho con el fin de poner en conocimiento, que de acuerdo a solicitud remitida por el Municipio de Mosquera de fecha 28 de mayo de 2025 donde manifiesta que, por situaciones externas a la dependencia se retrasó el cumplimiento de la entrega de los elementos en los tiempos establecidos, toda vez que fue suscrito el Contrato CCV-2025 el día 27 de mayo de 2025, por lo que se realizaría la entrega de los elementos fuera de los tiempos estipulados en la segunda prórroga.

Este establecimiento encuentra viable el requerimiento expuesto por el Municipio, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución del tema de contratación en el SECOP II, cambio de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y demás documentación afín al proceso, por lo que no sería posible dar cumplimiento en el plazo inicialmente pactado con el Municipio de Mosquera - Cundinamarca.

Igualmente, dentro de la reunión virtual llevada a cabo entre las partes se concertó la ampliación del plazo inicialmente pactado, en el término de un mes.

Cordialmente

Doctora LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA
Directora Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá incluye Pabellón de Reclusión Especial

Anexos 01 folio

Revisado: Dra. Lina Castillo-Directora CPAMSMBOG
Elaborado: Dg. Angela Barajas-Responsable-Área de Planeación
Fecha de elaboración: 28/05/2025
Archivo: escritorio planeación/oficios 2025