MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NIT 890201222

CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA

EGRE N° 2505002992 LOCAL

ODP Nº 9454

FECHA 30/05/2025 CONTABILIZA BPRADA

DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A COINOBRAS S.A.S.

TERCERO NIT 804000152 - COINOBRAS S.A.S.

UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	86.860.269,95	655810448
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 804000152	0,00	% 0,0000	86.860.269,95	0,00	FEVC 365
					TOTALES	86.860.269,95	86.860.269,95	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 387 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 007 DEL CONTRATO DE OBRA 387 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 PERIODO DE COBRO DESDE 04/03/2025 HASTA 31/03/2025 FEVC 365

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
3458	4719	2 .3 .2 .02 .02 .005	251	68 .1 .2 .3 .3 .40 .2 .0	11/04/2025 13:5	2.075.728.019,29	102.671.712,95	1.820.902.051,65

Total Aplicado: 102.671.712,95

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 250500588	28/05/2025				
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	86.860.269,95
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	102.671.712,95	% 2,0000	0,00	2.053.434,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	102.671.712,95	% 5,0000	0,00	5.133.586,00
51111508	MANTENIMIENTO MALLA VIA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			102.671.712,95	0,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	102.671.712,95	% 2,0000	0,00	2.053.434,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	102.671.712,95	% 2,0000	0,00	2.053.434,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	4.106.868,00	% 10,0000	0,00	410.687,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	102.671.712,95	% 2,0000	0,00	2.053.434,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	102.671.712,95	% 2,0000	0,00	2.053.434,00
		TOTALES			102.671.712,95	102.671.712,95

SON:

ciento dos millones seiscientos setenta y un mil setecientos doce pesos con95/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		