MEMORANDO

(– MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUTIC)

Bogotá, D.C. 20 de mayo de 2025,

PARA: Señor
ÁNGEL MAURICIO MORENO CASTRO
Representante Legal TECSONI S.A.S.

DE: Plataforma y Redes

ASUNTO: Solicitud adición cantidades y prórroga – Contrato No. 234-GINREDCA-2025

Con toda atención me permito al señor **ÁNGEL MAURICIO MORENO CASTRO**, en su calidad de Representante Legal de **TECSONI S.A.S.**, con el fin de solicitar su aprobación para adelantar la **segunda modificación** al Contrato No. 234-GINREDCA-2025, actualmente en ejecución. Esta modificación tiene como objetivo **adicionar cantidades y nuevos ítems al anexo técnico y económico**, indispensables para completar las adecuaciones tecnológicas requeridas en la nueva sede de la Capitanía de Puerto de Santa Marta (CP04).

La necesidad de esta modificación surge a partir de ajustes técnicos identificados durante la ejecución del contrato, como resultado del traslado de la Capitanía al Edificio Prado Loft. Este cambio generó requerimientos adicionales no contemplados en el alcance inicial, los cuales fueron debidamente socializados durante la reunión de seguimiento llevada a cabo el 15 de mayo de 2025. Posteriormente, dichos requerimientos fueron analizados en conjunto con su equipo de trabajo y quedaron plasmados en las cotizaciones remitidas el 19 de mayo de 2025, siendo la primera de ellas la que consolida el valor total de la necesidad técnica actual, por un monto de $59.289.800, requerido para atender en su totalidad las condiciones operativas y tecnológicas de la nueva sede.

Adicionalmente, se recibió en esta misma fecha una segunda cotización por valor de **$4.132.100**, correspondiente exclusivamente a las actividades pendientes de ejecución incluidas en los ítems **3.1 – Desmonte, reubicación y traslado de equipos y gabinete**, y **3.2 – Desmonte, traslado, instalación y puesta en funcionamiento de la UPS**. Parte de estas actividades ya fue ejecutada directamente por la entidad, por lo que el valor cotizado refleja únicamente los trabajos que deben ser ejecutados dentro del contrato.

Cabe señalar que **los valores originalmente contratados para estos ítems ascienden a $4.782.500 (ítem 3.1)** y **$3.481.700 (ítem 3.2)**, para un total de **$8.264.200**. En contraste, la nueva cotización ajustada por las actividades pendientes suma **$4.132.100**, lo que representa una diferencia de **$4.132.100** frente al valor inicialmente estipulado.

No obstante, se hace énfasis en que este monto **no será descontado del contrato**, dado que ha sido considerado dentro del valor total de la necesidad cotizada por el contratista. Su inclusión permite mantener la cobertura integral de los requerimientos técnicos, garantizando la correcta ejecución del proyecto sin afectar la operatividad ni duplicar recursos en actividades ya ejecutadas por la entidad.

En consecuencia, le solicito permitir **ajustar el valor del contrato y su anexo técnico**, excluyendo del alcance contractual las actividades ya realizadas por la entidad, conforme al detalle que se presenta a continuación.

ITÉM	DESCRIPCIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN NUEVA	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
3.1	**DESMONTE, REUBICACIÓN, TRASLADO DE EQUIPOS Y GABINETE. INCLUYE:** • Desmontes de equipos activos ubicados en el gabinete • Reubicación de equipos en rack temporal suministrado por la entidad • Transporte y traslados de equipos y gabinete tipo rack al nuevo edificio. • Instalación de gabinete tipo rack en el nuevo edificio. • Conectividad de equipos • Puesta en marcha de equipos • Marquillado de equipos y conexiones • Organizadores para el cableado	**DESMONTE, REUBICACIÓN, TRASLADO DE EQUIPOS Y GABINETE. INCLUYE:** • Instalación de gabinete tipo rack en el nuevo edificio. • Conectividad de equipos • Puesta en marcha de equipos • Marquillado de equipos y conexiones Organizadores para el cableado	1	$2.391.250	$2.391.250
3.2	**DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTODE UPS:** • Desconexión de 01 UPS • Traslado y transportes de 01 UPS • Instalación y conexión • Puesta en marcha de 01 UPS	**DESMONTE, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTODE UPS:** • Instalación y conexión • Puesta en marcha de 01 UPS	1	$1.740.850	$1.740.850
				TOTAL	**$4.132.100,00**

En virtud de lo anterior, a continuación, se presenta una tabla resumen con cada una de las modificaciones que se requiere incorporar al contrato, detallando los ajustes técnicos y económicos necesarios para atender la totalidad de la necesidad identificada.

Concepto	Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario	Total
Modificar Cantidades	1.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico compuesto por punto doble de datos en cable cat6a utp marca panduit, toma doble de red eléctrica normal y toma doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de:	4	$ 2.741.100	$ 10.964.400
	1.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico compuesto por punto sencillo de datos en cable cat6a utp marca panduit, toma doble de red eléctrica normal y toma doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de:	1	$ 2.098.000	$ 2.098.000
	2.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto eléctrico compuesto por punto eléctrico regulado y punto eléctrico no regulado marca legrand con toma doble de red eléctrica normal y toma doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de:	20	$ 1.390.600	$ 27.812.000
Adicionar Nuevos Ítems	2.8	Mantenimiento y adecuación de l del tablero eléctrico general existente incluye:	1	$ 5.900.000	$ 5.900.000
	4.2	Adecuación cuarto de comunicaciones	1	$ 11.284.940	$ 11.284.940
	5.1	Entrega e instalación de sistema de control de acceso	1	$ 1.230.460	$ 1.230.460
				Total cotización	**$ 59.289.800**
				Total reducción	**$ 4.132.100**
				Total adición	**$ 55.157.700**

En atención a lo expuesto, y con el fin de garantizar la ejecución completa y adecuada de las actividades adicionales requeridas, me permito solicitar la aprobación de una **adición presupuestal al contrato por valor de $55.157.700**, monto necesario para cubrir el 100% de la necesidad técnica identificada, de acuerdo con lo cotizado.

Es importante señalar que, al sumar esta adición con el valor correspondiente a la **reducción contemplada por $4.132.100**, asociada a actividades previamente ejecutadas por la entidad, se obtiene un total de **$59.289.800**, valor que corresponde a la totalidad de la cotización recibida con el fin de atender integralmente los requerimientos técnicos actuales del proyecto.

Finalmente, se solicita muy respetuosamente nos indique si considera necesario contar con un plazo adicional al establecido contractualmente, cuya fecha de finalización actual es el 30 de mayo de 2025, con el fin de garantizar la culminación satisfactoria de las actividades pendientes. Esta ampliación permitiría asegurar el cumplimiento integral de los estándares técnicos, operativos y contractuales establecidos para el adecuado desarrollo del proyecto.

Respetuosamente,

PD MARLON JOSÉ ROJAS QUIROZ
Supervisor Contrato No. 234-GINREDCA-2025