CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2025
POR TU SALUD "VAMOS CON TODA"

ACTIVIDADES	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Firma convenio																																
Inicio de la ejecución del convenio																																
Postulación de hojas de vida por el ente deportivo, revisión, documental y requerimientos según perfil para la contratación del talento humano																																
Contratación del equipo de talento humano territorial																																
Implementación de los programas del GIT de Actividad Física																																
Reuniones mensuales con el equipo de trabajo departamental o municipal para planificación de acciones y seguimiento a la ejecución por parte del gestor (a)																																
Entrega de informes mensuales																																
Ingreso de información en el Sistema de Captura de Información																																
Desarrollo del programa de entrenamiento físico del talento humano territorial																																
Desarrollo del Sistema de Capacitación Departamental o Municipal																																
Visitas técnicas de seguimiento al desarrollo del Programa en los municipios por parte del Gestor (a)																																
Celebración Día Mundial de la Actividad Física																																
Realización eventos masivos																																
Organización y realización del evento "CAMINATA LOS 5K POR LA SALUD"																																
Celebración Semana de Hábitos de Vida Saludable																																
Participación del Equipo de trabajo en el Encuentro Nacional para programas de HEVS.																																
Participación del Equipo de trabajo en las actividades convocadas por el GIT de Actividad Física (virtual - presencial)																																
Elaboración y entrega a la supervisión de informes técnicos, financieros y administrativos finales con sus respectivos soportes de la ejecución																																

LUIS GABRIEL ALDANA DUMAR
DIRECTOR