GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, YULIET KATERINE ROJAS AYALA, en calidad de supervisor/interventor saliente y AURA MARCELA GUERRERO SANCHEZ nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio No. 4661 de 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el municipio de GUAYATA, nos hemos reunido hoy 16/05/2024, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**4661**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**19/12/2024**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MUNICIPIO DE GUAYATA**		
VALOR	**$ 224.406.951,00**		
PLAZO	**OCHO (08) MESES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 101 días calendario escolar.**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GUAYATA , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**13/01/2025**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**75,25%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**50%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$ 76.585.394,10**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**12/09/2025**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**INFORME DE SUPERVISION N°1:13/01/2025 AL 28/02/2025** **INFORME DE SUPERVISION N° 2: 01/03/2025 AL 15/05/2025**		

	FORMATO	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N/A**
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N/A**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**N/A**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los Dieciséis (16) días del mes de Mayo de 2025

Firmas,

YULIET KATERINE ROJAS AYALA
SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 30/05/2025

AURA MARCELA GUERRERO SANCHEZ
SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN