Radicado No.: 2-2025-015994
Fecha: 12-05-2025

Código validación comunicación: 72b8b

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctora
Nika Duniezhka Cuellar Cuenca
Gerente General
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.
gerencia@electrohuila.co
Neiva, Huila

Asunto: Reiteración de remisión de pólizas actualizadas contrato FAER-GGC-1363-2024.

Cordial saludo,

El supervisor del contrato se permite reiterar la solicitud realizada en las reuniones de seguimiento y mediante correo electrónico del día 29 de abril de 2025, en relación con la entrega de las pólizas actualizadas que garantizan el contrato **FAER-GGC-1363-2024,** de conformidad con lo establecido en la siguiente cláusula:

"(...) ***CLÁUSULA TERCERA – CRONOGRAMA:*** *El presente contrato tendrá un Anexo 2 – Cronograma Fase I correspondiente a la ejecución de la* ***FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN****, el cual es de obligatorio cumplimiento.*

El OPERADOR DE RED*, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el* ***MINISTERIO*** *a través de la supervisión, ajustará el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio cumplimiento.* (...)"

Es así, como desde el pasado 30 de enero de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato FAER-GGC-1363-2024, la cual, de igual manera fue remitida por ElectroHuila S.A. E.S.P. junto con el cronograma actualizado el día 12 de febrero de 2025 Radicado No.1-2025-005857. Documentos (*acta de inicio y*

cronograma) que se publicaron en la plataforma SECOP II y fueron remitidas por correo electrónico a ElectroHuila S.A. E.S. P. por parte del Ministerio.

Por tal motivo, nos permitimos recordar lo establecido en el *PARÁGRAFO 2 del numeral 1. "FRENTE A FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN"* de la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – *GARANTÍAS* del contrato FAER-GGC-1363-2024, el cual indica:

"(...) ***PARÁGRAFO 2***: ***EL OPERADOR DE RED*** *dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, deberá remitir la actualización de garantías.* ***EL MINISTERIO*** *contarán con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías o solicitar su modificación en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas.* (...)"

En este sentido, reiteramos la solicitud se remita de manera inmediata las pólizas actualizadas conforme a la suscripción del acta de inicio y la actualización del cronograma del contrato FAER- GGC-1363-2024.

Así las cosas, quedamos atentos al recibo de las pólizas actualizadas para proceder a realizar el trámite de validación y aprobación.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Radicado No.: 2-2025-015994
Fecha: 12-05-2025

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Electrohuila - (juan.cuellarf@electrohuilaco.onmicrosoft.com) - Complejo Ecológico El Bote - Edificio Promisión Vía Neiva - Palermo (Huila), km 1 - BOGOTÁ - D.C.
Electrohuila - (nika.cuellarc@electrohuilaco.onmicrosoft.com) - Km 1 vía a Palermo - PALERMO - HUILA

Elaboró: Elcy Esperanza Rodríguez Arias
Revisó: Juan Camilo Puerto Rodríguez, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Neila Luz Baleta Mizar, Miller Stiven Pérez Malpica
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa