DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	ESPECIAL	**Contrato**	Contrato Especial No. 680 de 2017	**Etapa Contrato**	AOM EN CONTRATO	**Fecha Informe**	02/6/2025	**Periodo Informe**	5/2025
Departamento		**Municipio**		**Comité**	NA	**Numero acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Omar Olarte Triana	**Apoyo Jurídico**	Ingrid Pulido	**Supervisor**	Maria Victoria Ramírez		
Interventor	na	**Fiducia**	na	**Encargo Fiduciario**	na	**N. Cuenta**	na		

Objeto del Contrato

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	na	**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	2018-05-18
Etapa y actividad cronograma	na			**Etapa y actividad real**	na		
Avance contrato proyectado	0%	**Avance contrato real**	0%	**Retraso contrato**	0%		
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%		
Ultimo informe Administrador	2021-09-28	**Observaciones ultimo informe administrador**	No hay observaciones				
Valor contrato actual		**Aporte Fondo**		**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$0	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	NeuN%	**Saldo en la cuenta**	
Valor Remuneración		**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
1	0
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
	2-2025-017571 21-05 acciones para garantizar continuidad del servicio GGC 680-2017

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se realiza reunión con CEDENAR S.A. E.S.P. y se establece que debe presentar el plan de trabajo para aprobar retiros de la Fiducia. Se le requiere cumplimiento del contrato. Cedenar quedó de presentar plan de trabajo.	Seguimiento a solución en resguardo. Revisión CONSTITUCIÓN ENCARGO FIDUCIARIO

Se envía comunicado sobre acciones para continuar con la prestación del servicio, teniendo en cuenta que el contrato vence 29 de junio del 2025	

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Contrato uso y goce línea de transmisión Cauca Nariño	

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Sancionatorio

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: OMAR OLARTE TRIANA
Firmado digitalmente por: RODRIGO PRIETO LARA