Betéitiva, 3 de junio de 2025

Doctor
RICARDO CRISTANCHO FERNÁNDEZ
Alcalde de Betéitiva
Ciudad

Asunto: Matriz de riesgos "Servicios de apoyo a la gestión en la formación y dirección musical en el marco del proyecto 'Proceso Sinfónico Betéitiva 2025', mediante la enseñanza teórica y práctica de música, la dirección de la banda sinfónica infantil y el apoyo a la gestión cultural del municipio"

Los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de selección y que pueden afectar las etapas de planeación hasta la terminación del plazo de ejecución, y la liquidación del contrato, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, son:

Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que se distribuyen y manejan desde esta tipificación, estimación y luego se asignan bajo los siguientes criterios:

- Por la parte que está en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.

- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación.

Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la naturaleza, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público, entre otros.

De conformidad con los riesgos previsibles la entidad identificó, estimó, valoró y asignó los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos, la cual parte integral de los estudios previos. La Matriz de Riesgos es la siguiente:

ANEXO 1 TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿afecta la ejecución del contrato?			Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el	Monitoreo y revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Contratación	Riesgo operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Insatisfacción de la entidad y	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación por la parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisora del convenio	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	1
2	General	Interno	Contratación y ejecución	Riesgo operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el Secop o que su presentación sea tardía.	Insatisfacción de la entidad y la ciudadanía	2	3	5	Riesgo medio	Contratista y entidad	Verificación por la parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	1
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No se garantice la calidad en la ejecución de las actividades ni se asuma la responsabilidad adecuada en su desarrollo.	Legales: penales disciplinarios, fiscales	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	5	7	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	Legales: penales disciplinarios, fiscales	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista y asegurador	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual

					o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.															
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, ausencia en el mercado, o carencia de calidad de recursos se vea afectado el desarrollo de la actividad.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes, derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Entidad	Verificación por parte de la supervisora del contrato	2	4	6	Riesgo extremo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual

Atentamente,

DEISY YOHANA SILVA RINCÓN
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

Elaboró: Juan Sebastián Cristancho