SOLICITUD DE MODIFICACIÓNCONTRACTUAL

Dependencia Responsable:	Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato/convenio:	CO1.PCCNTR.7595713	Tipo de contrato/convenio:	Contrato de Mínima Cuantía
Contratista/Asociado:	MPJ Ingeniería S.A.S.	Plazo Inicial:	3 meses
Valor Inicial:	$38.429.000	Fecha de Inicio:	05/03/2025
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:	04/06/2025

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES – N/A

Nº y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y Nº Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	

Cesión	Otros Aspectos Modificados

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN — **MODIFICACIÓN No.**

Adición Valor – N/A	Disminución del Valor – N/A	Prórroga del Plazo	Reducción del Plazo – N/A
CDP No.:	$	Tiempo: 1 mes	Tiempo:
CDP Fecha:	Valor Total del Contrato envirtud de la presente disminución: $	Fecha Prevista para la Terminaciónen virtud de la prórroga: 04/07/2025	Fecha prevista para la terminación en virtudde la reducción del plazo:
CDP Valor:			
Valor Total del Contrato incluida la presente adición:			

Suspensión – N/A	Prórroga suspensión – N/A	Reinicio – N/A	Cesión – N/A	Terminación anticipada – N/A
Fecha inicio:	Fecha inicio:	Fecha reinicio contrato:	Nombre Cesionario: N/A	Fecha a partir de:
Fecha terminación:	Fecha terminación:			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de lasuspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de laprórroga a la suspensión:	Fecha Prevista para laTerminación en virtud del reinicio:		

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: -NA

IV. JUSTIFICACIÓN

El 05 de marzo de 2025 se suscribió el contrato de Mínima Cuantía CO1.PCCNTR.7595713, cuyo objeto es: "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, BOYACA."

Teniendo en cuenta que a la fecha, no se ha cumplido con la totalidad de las horas contratadas, por causas externas al contratista, se hace necesario realizar la prórroga por UN (1) mes del contrato, con el fin de que se cumpla con la totalidad del objeto del contrato; Por otro lado teniendo en cuenta que la necesidad de la Entidad aun persiste, y que a su vez se prorrogó el contrato de suministro de material afirmado, se hace necesario extender dicho material en las vías terciarias del Municipio, justificando esta modificación. con el fin de llegar a las veredas previstas inicialmente en el plan de arreglo de vías terciarias.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se solicita adelantar los trámites correspondientes para adelantar el proceso de la modificación del **Contrato de Mínima Cuantía de No.7595713**

Nota 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante decualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin
que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Respecto de la ejecución del **Contrato de Mínima Cuantía No. 7595713** a la fecha se ha cumplido a cabalidad de conformidad con lo pactado en el mismo y así mismose ha procedido a autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales dentro del contexto estipulado.

VI. ANEXOS:

WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA
Supervisor del contrato.