| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código:<br>FOR-MC-023 |
|---|---|---|---|
| | | | Versión: 05 |
| | PROCESO | MEJORAMIENTO CONTINUO | Pág. 1 de 5 |
| | ACTA DE REUNION | | Vigente desde:<br>25/06/2024 |

| ACTA No. | 2 | FECHA: | DD | MM | AA | HORA: | 8:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21 | 02 | 2025 | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO DE LA REUNION:** | MESA DE TRABAJO OBSERVATORIOS SIT |
| **LUGAR:** | Sala de Juntas Secretaria de Planeación Prospectiva y TIC |
| **REDACTADA POR:** | Monica Alejandra Tapiero |

| **ASISTENTES:** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **DEPENDENCIA** |
| CARLOS ALBERTO SANCHEZ | Director Prospectiva Y TIC | Secretaria de Planeación y Dirección TIC |
| ANDREW VELEZ | Profesional Universitario | Secretaria de Planeación y Dirección TIC |
| CARLOS SALAZAR | Profesional Especializado | Universidad de Ibagué |
| LUZ MARY PATIÑO | Contratista | Secretaria de Planeación y Dirección TIC |
| LEONARDO GUTIERREZ F. | Contratista | Secretaria de Cultura y Turismo |
| MARLENY ROZO | Directora | Secretaria de Interior |
| JOSE E. MILLAN | Contratista | Secretaria de Interior |
| HUGO DANILO ALVIS | Contratista | Secretaria de la Mujer |
| HERNAN VARGAS | Contratista | Secretaria de Salud |
| MONICA ALEJANDRA TAPIERO | Contratista | Secretaria de Planeación y Dirección TIC |
| JAVIER EDUARDO DIAZ | Profesional Especializado | Universidad de Ibagué |

| **AUSENTES:** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **DEPENDENCIA** |
| ND | ND | ND |

| **ORDEN DEL DIA:** |
|---|

1. Bienvenida a los asistentes a la reunión
2. Informe de seguimiento del contrato 4385 de 16 diciembre del 2024, se da reinicio a la Fase 0 Componentes técnicos y matriz de indicadores, en las Secretarias de la Mujer, Secretaria de Salud, Secretaria de Planeación, Prospectiva y Tic, Secretaria Cultura y Turismo, Secretaria de Interior.
3. Compromisos y Tareas

## DESARROLLO DE LA REUNION:

- Ing. Carlos Sánchez da la bienvenida a los asistentes y da inicio a la reunión a los asistentes

- **Informe de seguimiento:**

  Carlos Salazar presentó un informe donde mencionó los siguientes puntos:

- Seguimiento del contrato 4385 del 16 de diciembre de 2024, donde se reinició el 17 de febrero del 2025 y se cuenta con 45 días para finalizar la Fase 0 del proyecto
- En el inicio del Diagnóstico se puede evidenciar que no todas las secretarias terminaron de diligenciar el componente técnico y la matriz de indicadores, para esto se propones unas mesas de técnicas de acompañamiento para continuar con el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Información del Tolima (SIT)
- Se estableció que se realizará una revisión exhaustiva de los componentes técnicos y las matrices utilizadas por cada secretaría.
- Se evaluará la utilización de los datos e indicadores con cada secretaría para identificar necesidades específicas.
- Se llevarán a cabo reuniones semanales de seguimiento para evaluar avances y tomar decisiones correctivas.
- Se llevarán a cabo reuniones con secretarios y directores para asignar recursos y definir perfiles de los profesionales en el proyecto.
- Se definirán los recursos necesarios para la fase técnica y operativa del SIT

| **COMPROMISOS Y TAREAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPROMISOS Y TAREAS** | **RESPONSABLE** | **PLAZO CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIONES** |
| Reunión secretaria de Cultura y Turismo y la universidad de Ibagué | Willington Rodríguez | Martes 25 de febrero de 2025 Hora: 10 AM | Sala de junta oficina de la secretaria de cultura y Turismo |
| Reunión secretaria de Salud y la universidad de Ibagué | Hernán Vargas | Miércoles 26 de febrero de 2025 Hora: 2:30 pm | Sala de junta oficina de la secretaria de Planeación |
| Reunión secretaria de Mujer | Hugo Danilo Alvis | Pendiente | |
| Reunión secretaria de Interior | Jose E. Millan | Pendiente | |
| Reunión secretaria Planeación Prospectiva y Tic | Luz Mary Patiño | Pendiente | |

A continuación, se anexa registro de asistencia y registro fotográfico

| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Código: FOR-MC-013 |
| | | Versión: 05 |
| PROCESO: | MEJORAMIENTO CONTINUO | Pág. 1 de 2 |
| | REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS | Vigente desde: 25/06/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMA: | Mesa tecnica – Observatorio S - Sistemas | FECHA: | 27-02-2025 |
| | | HORA INICIO: 8:00 am | HORA FIN: |
| AGENDA: | -Evaluar el avance de la información<br>-establecer Plan de trabajo | LUGAR: | SPP y TIC |
| | | FACILITADOR: | |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | DEPENDENCIA | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO CELULAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz Mary Patiño M. | 38364342 | SPPTIC | infancia.planeacion@tolima.gov.co | 3132920507 | |
| 2 | Leonardo Gutierrez Fajardo | 93385079 | Secretaria Cultura | leguta@gmail.com | 3173812938 | |
| 3 | Andres G. Velez | 1110524544 | SPP-TIC | observacion.sistemas@tolima.gov.co | 3015576559 | |
| 4 | Carlos Salazar | 93404023 | UNIBAGUE | carlos.salazar@unibague.edu.co | 3152588646 | |
| 5 | [illegible] 2020 | 38255071 | SIMAT | [illegible] | 3138567853 | |
| 6 | José E. Millán R. | 93.376.907 | Sec. Interior | [illegible] | 3153849413 | |
| 7 | Hugo Danilo Arcia | 93128511 | SGC MUTEA | hugdanilo@hotmail.com | 3163305647 | |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 9 | Monica A. Lopez | 28869730 | S. PP Y TIC | monica.lopezo@gmail.com | 3046138494 | |
| 10 | Javier Eduardo Diaz Garcia | 1.110.475.283 | Unitagué | Javier.diaz@unitague-edu.co | 3108645742 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



