
CARDER CO # N°726-2025

CONTRATISTA : Sanambiente S.A.S

EJECUTOR: AREA DE OPERACIONES Y SERVICIOS

		INICIO DEL PROYECTO	lun,26/may/2025	
TAREA	**RESPONSABLE**	**PROGRESO**	**INICIO**	**FIN**
FASE 1 - LEGALIZACION DE CONTRATO				
legalización del contrato	Aux Gestión Mercadeo y ventas	100%	26/05/2025	26/05/2025
pólizas	Asistente Gestión Propuestas	50%	26/05/2025	26/05/2025
FASE 2 - CONTRATACION PROVEEDORES				
PROVEEDOR MET ONE	Analista Logístico	2%	27/05/2025	25/06/2025
FASE 3-ADQUISICION INTERNACIONAL				
Elaboración de Requerimientos	Tecnico de Soporte II	100%	27/05/2025	27/05/2025
Elaboración del orden de compra	Analista Logístico	0%	27/05/2025	27/05/2025
Importación de Equipos y/o repuestos	Analista Logístico	0%	25/06/2025	30/06/2025
FASE 4 -INSTALACION DE REPUESTOS				
Revisión e inspección de Equipos y/o repuestos Área Técnica	Jefe de operaciones y Servicios	0%	30/06/2025	30/06/2025
FASE 5 -ENTRAGA DE EQUIPOS, INSTALACION				
Mentenimiento	Tecnico de Soporte II	0%	07/07/2025	08/07/2025
Mentenimiento	Tecnico de Soporte II	0%	09/07/2025	10/07/2025
Mentenimiento	Tecnico de Soporte II	0%	11/07/2025	12/07/2025
Informe tecnico	Tecnico de Soporte II	0%	13/07/2025	13/07/2025
FASE 6 - CIERRE				
Producción y Entrega documental	Tecnico de Soporte II	0%	14/07/2025	14/07/2025



Joel Stiven Posada Z.

Firmado digitalmente por Joel Stiven Posada Z.
Fecha: 2025.05.27 16:08:24 -05'00'

VoB. Julieth Viviana Angel Vargas
Profesional SGAT Encargado