SECRETARÍA - ENTIDAD	**SECRETARIA DEL AGROCAMPESINADO**
NOMBRE DEL PROYECTO	***FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS RURALES CON LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVO SEMICRIOLLO EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA***

CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DURACION ACTIVIDAD (meses)	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
							# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana				# Semana			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL**						Valores en miles $																							
1.1	Incorporación de recursos al presupuesto Municipal	GL				0.50																								
1.2	Proceso de selección	GL				1.00																								
1.3	Perfeccionamiento contrato derivado	GL				0.50																								
2	**ETAPA CONTRACTUAL**																													
2.1	Entrega de gallinas ponedoras de 16 semanas de granja biosegura	UD.	20150	$ 45,000	$ 906,750,000	0.75											302,250	302,250	302,250											
2.2	Entrega de la mallas galpón (1.8 m x 36 m x 1 1/4")	UD.	403	$ 140,000	$ 56,420,000	0.50									28,210	28,210														
2.3	Entrega de comederos manuales de 7 kg	UD.	806	$ 20,500	$ 16,523,000	0.50									8,262	8,262														
2.4	Entrega de bebederos de volteo de 8 litros	UD.	806	$ 21,000	$ 16,926,000	0.50									8,463	8,463														
2.5	Entrega de los bultos de alimento balanceado postura x 40 kg (para 2 meses)	UD.	3224	$ 139,500	$ 449,748,000	0.50									224,874	224,874														
3	Acompañar técnicamente a las unidades productivas	GL				4.00																								
4	Liquidación del contrato	GL				2.75																								
				Totales	$ 1,446,367,000																									

CRONOGRAMA ELABORADO POR:

Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural SAADR

Elaborado por:

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO

ING.FABIAN GUSTAVO MORENO MARTINEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Revisado por:

RONALD FELIPE SALAZAR ABRIL
SECRETARIO DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL