CONTRATO No. 46000103041 DE 2024

PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE 01 DE 2024 A ENERO 09 DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: MAYO 05 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	Comité de Estudios Médicos S.A.S
NIT:	900.294.794-5
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO RANGEL MARTINEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.529.981
OBJETO:	Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales.
VALOR INICIAL:	Dos mil ochocientos treinta y seis millones setenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho mil pesos M/L ($2.836.076.498) excluido el IVA, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato.
ADICIONES:	**ADICIÓN 01:** Mil trece millones doscientos treinta y un mil seiscientos nueve pesos ($1.013.231.609). El porcentaje al cual corresponde la adición con respecto al valor inicial del contrato es del 35,73% representado en SMMLV. **ADICION 02:** Trescientos cincuenta y nueve millones setecientos ochenta mil novecientos noventa y nueve pesos ($359.780.999) el porcentaje al cual corresponde la adición con respecto al valor inicial del contrato es del 12,69% en SMMLV
VALOR MAS ADICIONES	Cuatro mil doscientos nueve millones ochenta y nueve mil ciento seis pesos ($4.209.089.106).
DURACIÓN INICIAL	Cincuenta (50) días calendario comprendidos entre el 30 de octubre y 18 de diciembre de 2024 sin superar la vigencia.
AMPLIACIONES	**AMPLIACIÓN 01:** por trece (13) días comprendidos entre el 19 y el 31 de diciembre del 2024. **AMPLIACIÓN 02**: por diez (10) días calendario comprendidos entre el 01 y el 10 de enero de 2025, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DESPUES DE AMPLICIONES	Setenta y tres (73) días calendario

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE INICIO:	Octubre 30 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Enero 10 de 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103422 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato se desarrolló a través de 3 componentes orientados a brindar una atención diferencial y desde una perspectiva de derechos:

- Componente atención y cuidado integral a población en situación de calle con discapacidad leve o moderada
- Componente resignificación proyecto de vida – atención integral a población en situación de calle con afectación comportamental por consumo de spa.
- Componente de Diagnóstico y Derivación para población en situación de calle con necesidades especiales (se creó con el Otrosí 01)


El objeto contractual, así como su alcance, se viene ejecutando de manera normal conforme con las especificaciones técnicas y obligaciones, sin que se hayan presentado situaciones que alteren su cumplimiento.

La supervisión realizó visitas frecuentes a las 3 sedes donde se ejecuta el contrato para verificar la prestación del servicio y el cumplimento de las obligaciones contractuales, evidenciando que el servicio se ha prestado de acuerdo a lo exigido.

Los informes parciales de supervisión en físico, de gestión del operador y los soportes de actividades se entregan siempre en el archivo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. También se publica el informe parcial de supervisión mensual a la plataforma electrónica SECOP II.

Dentro de la planta de personal se tienen contratadas varias mujeres cabeza de familia, tanto en los perfiles operativos como en los cargos de profesionales.

Porcentaje de ejecución física del contrato:



Este informe se presenta como soporte del pago de la ejecución financiera entre el 14 de diciembre de 2024 y el 09 de enero de 2025.

Las actividades técnicas corresponden a las mismas presentadas en el informe 02 en el periodo 01 de diciembre de 2024 y enero 09 de 2025.

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:**

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$ 75.938.061
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$ 18.984.515
Estampilla Justicia Familia	$ 75.938.061
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 37.969.029
Estampilla Pro-innovación	$ 37.969.029
Ret.impto. renta compra bienes Gener 2.5	
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 49.359.739

Total general	**$ 296.158.434**

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**

Nombre	Cargo
Álvarez Zuluaga Gustavo Alberto	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Álzate Alcaraz Édison Alejandro	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Aponte Sánchez Elkin Alexander	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Arango Arango Daover	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Areiza Rave Natalia Andrea	Digitadora Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Arrieta Ávila Elkin Daniel	Auxiliar De Servicios Generales Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Avellaneda Guerrero Kevin Steven	Barbero Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Avila Pérez Juan David	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Ayola Gómez Stephanee	Auxiliar De Servicios Generales Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Barrada Zapata Jhon Fredy	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Diana Marcela Areiza Rave	Profesional Administrativo Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Enciso Puentes Maria Gabriela	Auxiliar De Servicios Generales Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Erisben Pérez Marín	Trabajador Social Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Estrada Ana María	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Jaramillo López Cristian Camilo	Auxiliar De Enfermería Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Lopera Cartagena Sergio Andrés	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
López Correa Keli Milena	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Madrid Varela Yessica Tatiana	Tecnólogo En Gestión Documental Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Marín Hincapié Edwin Yesid	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Marín Zapata Jhon Fredy	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Restrepo Ruiz Nathalia	Auxiliar De Servicios Generales Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Ríos Sánchez Daniela	Trabajador Social Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Rojas Escalante Shirley Alejandra	Psicóloga Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Silva Cortes Daniela	Educador Alcaldia Ii Sagrado Corazón
Toro López Rosa Elena	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón
Villegas Tamayo María Camila	Educador Alcaldía Ii Sagrado Corazón

Yhon Anderson Zuluaga Uribe	Tallerista Alcaldia Ii
Rueda Carreño Edgar Mauricio	Educador Alcaldia Ii Sagrado Corazon
López Valoyes Jesús Gabriel	Técnico Administrativo Salud Alcaldía Ii

En caso tal de evidenciarse más perfiles de los estipulados en las especificaciones técnicas son por remplazos de alguna novedad en el mes sin embargo el área financiera solo aprueba lo estipulado por ET.

- **Novedades en el periodo:**

En el presente periodo no se presentan novedades respecto al talento humano.

- **Seguridad Social**

El contratista presenta planilla generada pero no cancelada para el periodo de abril con la siguiente información de aporte:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
noviembre	9479107609	$ 11.935.000	$ 47.846.000	$ 7.158.900	$ 66.939.900
enero	9481927577	$ 21.878.900	$ 85.671.400	$ 13.156.500	$ 120.706.800

- **Pagos parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Diciembre 01 de 2024	Noviembre de 2024	Revisor Fiscal: PAOLA ANDREA CARDONA GOMEZ TP 282818-T
Enero 03 de 2025	Diciembre de 2024	Revisor Fiscal: PAOLA ANDREA CARDONA GOMEZ TP 282818-T

Verificación de insumos:

Se realiza verificación del certificado de ingreso a inventario de los insumos adquiridos coincide con el registro en la plantilla de ingreso, salida y el Kárdex actualizado.

Analista Financiero

- **Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín.**

No aplica.

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:**
-

Durante el mes de diciembre se adquirieron algunos artículos susceptibles de marcación establecidos en el Otrosí 01, de los cuales ya se llevó a cabo la gestión para su marcación.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:**

OTROSÍ N° 01: el cual comprendió:

- **MODIFICACION 01 ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Modificación de los siguientes numerales de las especificaciones técnicas, 5.1 Forma de pago; numeral 10.2 Componentes de atención, creando el componente 10.2.3 COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE CON NECESIDADES ESPECIALES, se modifica el ANEXO 2 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN incluyendo refrigerio tipo I para el nuevo componente
- **ADICIÓN 01:** Adición por valor de **MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($1.013.231.609).** El porcentaje al cual corresponde la adición con respecto al valor inicial del contrato es del 35,73% del valor del contrato inicial representado en SMMLV.
- **AMPLIACIÓN 01** por 13 días comprendido desde el 19 de diciembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024.

OTROSI 02, el cual comprendió:

AMPLIACIÓN 02:
Ampliación del plazo inicial en diez (10) días calendario comprendidos entre el 1 de enero y el 10 de enero de 2025, ambas fechas inclusive.

REINVERSIÓN 01 DE RECURSOS:
Por valor de **CIENTO CINCO MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 105.010.284)**

REDISTRIBUCIÓN 01 DE RECURSOS:
Por valor de **CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($182.456.633)**

ADICIÓN N°02:
Por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($359.780.999)** El porcentaje

al cual corresponde la adición que se está solicitando con respecto al valor inicial del contrato es del 12,69% del valor del contrato inicial representado en SMMLV.

MODIFICACION 02 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Modificación de los siguientes numerales de las especificaciones técnicas, componente 10.2.3 COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE CON NECESIDADES ESPECIALES, se modificando el ANEXO INSUMOS BIENES Y SERVICIOS aclarando que se requiere 6 aseos semanales para los baños y duchas.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.**

  Para el 13 de noviembre se llevó a cabo la siguiente modificación de designación de la supervisión:

Cód. FO-GECO-062 Versión 8	**Formato** **FO-GECO Modificación de Designación de Supervisión Especializada**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 13 de noviembre de 2024

Señor:
ALEJANDRO CASTRILLON ECHAVARRIA
Profesional Universitario
Secretaría de Inclusión Social y Familia
Medellín

ASUNTO: Modificación de Designación Especializada al Contrato No. 4600103041 de 2024.

Respetado Señor:

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PASI el Ordenador del Gasto, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, mediante acta No. 72 del día 12 de noviembre del presente año, en razón de lo anterior, se le comunica que se Ingresa al Supervisor de apoyo técnico y apoyos jurídico, financiero y contable, para el contrato del asunto, el cual tiene como objeto: **"Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales."**, suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Dependencia Secretaría de Inclusión Social y Familia y Comité De Estudios Médicos S A S

El equipo de supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades:

SUPERVISOR LÍDER Y/O SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
ALEJANDRO CASTRILLON ECHAVARRIA	Supervisor Líder		
LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE	Supervisor Líder Suplente		
JONHATAN CASTAÑO GOMEZ	Supervisor de Apoyo Técnico	X	
SANTIAGO MESA CARVAJAL	Apoyo Jurídico	X	
GUSTAVO HUMBERTO GARCIA URÁN	Apoyo Financiero y Contable	X	

Las responsabilidades de los supervisores o interventores de los contratos suscritos por las entidades estatales, están definidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011

Para el día 12 de diciembre se llevó a cabo una nueva modificación en la supervisión:

Cód. FO-GECO-062	**Formato** **FO-GECO Modificación de Designación de Supervisión Especializada**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

Medellín, 12 de diciembre de 2024

Señor:
ALEJANDRO CASTRILLON ECHAVARRIA
Profesional Universitario
Secretaría de Inclusión Social y Familia
Medellín

ASUNTO: Modificación de Designación Especializada al Contrato No. 4600103041 de 2024.

Respetado Señor:

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PASI el Ordenador del Gasto, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, mediante acta No. 81 del día 10 de diciembre del presente año, en razón de lo anterior, se le comunica que se Ingresa al Supervisor de apoyo técnico y apoyos jurídico, financiero y contable, para el contrato del asunto, el cual tiene como objeto: **"Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con necesidades especiales."**, suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Dependencia Secretaría de Inclusión Social y Familia y Comité De Estudios Médicos S A S

El equipo de supervisión estará compuesto así y tendrá las siguientes responsabilidades:

SUPERVISOR LÍDER Y/O SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
ALEJANDRO CASTRILLON ECHAVARRIA	Supervisor Líder		
LUISA FERNANDA USUGA MONSALVE	Supervisor Líder Suplente		X
MARIA VICTORIA BRAM MORA	Supervisor Líder Suplente	X	
JONHATAN CASTAÑO GOMEZ	Supervisor de Apoyo Técnico		
SANTIAGO MESA CARVAJAL	Apoyo Jurídico		
GUSTAVO HUMBERTO GARCÍA URÁN	Apoyo Financiero y Contable		

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:**

  No Aplica para este informe.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**

No aplica

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600103041
Objeto del Contrato Prestar servicio para la intervención diferencial de personas en situación de y en calle con
Numero Evaluación 1
Periodo Evaluado RESERVAS SALDO DIC 2024 ENERO 2025

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,40	18,40
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	98,40

% Total Calificacion acumulado	98,40

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

No aplica

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

En el ejercicio de las funciones y responsabilidades emanadas directamente de la Ley 1474 de 2011, artículo 84 y su parágrafo 1 y 3, y las contenidas en el Decreto municipal 2442 de 2013, desde el inicio de la ejecución del han sido verificadas las diferentes condiciones económicas y financieras plasmadas en las especificaciones técnicas y la propuesta final del contratista.

- **Relación de la Imputación del gasto (ZMMPUR027C):**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022624	72200000	2320202009	200263	4000118804	50100015	4900037915
110000124	72200000	2320202009	200263	4000118804	50100015	4900037915
160090124	72200000	2320202008	200263	4000119099	50100220	4900038090
150090125	72200000	2320202009	200263	4000119099	50100220	4900038090
160009004	72200000	2320202009	200263	4000119099	50100220	4900038090
160070124	72200000	2320202008	200263	4000119099	50100220	4900038090
150090125	72200000	2320202009	200263	4000119249	50100449	4900038262

- **Relación de los pagos realizados (ZMMPUR029):**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (Valor Recibido)
4900037915	FV29999	6-12-2024	5105603690	$ 1.418.905.838
4900037915	FV30039	11-12-2025	5105604771	$ 1.417.170.660
4900038090	FV30039	11-12-2025	5105604771	$ 298.186.112
4900038090	FV 37268	06-05-2025	5105612277	662.640.393

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos (ZMMPUR189):**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600103041	4900037915	203	Incl. Social y Flia	200263	Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle	2.836.076.498	2.836.076.498	0

4600103041	4900038090	203	Incl. Social y Flia	200263	Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle	1.013.231.609	960.826.505	52.405.104
4600103041	4900038262	203	Incl. Social y Flia	200263	Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle	359.780.999	0	359.780.999

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

A continuación, se relaciona el balance general de la ejecución financiera del 14 de al de diciembre al 09 de enero de 2025, una vez realizada la verificación de los soportes

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	$2.836.076.498
Adición 1	$ 1.013.231.609
Adición 2	359.780.999
Total valor del contrato más adiciones	$ 4.209.089.106
Ejecución del 30 de octubre al 30 de noviembre	$ 1.418.905.838
Ejecución del 1 al 13 diciembre	$ 1.715.356.772
Ejecución del 14 de diciembre al 9 de enero	$ 662.640.393
Total ejecutado	$ 3.796.903.003
Porcentaje de Ejecución Financiera	90,2%
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 1.418.905.838
Pago 1 realizado del 30 de octubre al 30 de noviembre	$ 1.418.905.838
Pago 2 realizado del 1 al 13 de diciembre	$ 1.715.356.772
Pago 3 realizado del 14 de diciembre al 9 de enero	$ 662.640.393
Porcentaje Pagado	90,2%

Componente	Productos	Cupos	Real enero
Atención y cuidado integral a poblacion en situacion de calle con discapacidad leve o moderada	Estrategia para la atención y cuidado integral	Total cupos	$ 2.676.455.436
		Subtotal	**$ 267.645.436**
	Bienes y servicios a demanda para la atención y cuidado integral	Gastos generales	$ -
		Mantenimiento	$ -
		Mantenimiento	$ -
		Talleres y plan piloto taller productivo	$ -
		Evento	$ -
		Subtotal	**$ -**
Resignificación proyecto de vida - Atención integral a población en situacion de calle con afectación comportamental por consumo de SPA	Estrategia de resignificacion proyecto de vida	Total cupos	$ 54.512.279
		Subtotal	**$ 54.512.279**
	Bienes y servicios a demanda de resignificacion proyecto de vida	Mantenimiento	$ -
		Taller	$ -
		Evento	$ -
		Gastos generales	$ -
		Subtotal	**$ -**
Componente de diagnostico y derivacion para poblacion en situacion de calle con necesidades especiales	Insumos para el componente de diagnostico y derivación	Talento humano	$ 3.806.276
		Articulos de oficina y papeleria	$ -
		Aseo y cafeteria	$ 500.779
		Dotacion de beneficiarios (Vestido y aseo persona	$ 194.627
		Educacion (Dotacion escolar y material pedagogic	$ -
		Servicios e insumos medicos	$ 244.071
		Adquisicion de bienes muebles	-$ 36.604
		Alquiler de bienes muebles	$ 20.730.831
		Alquiler de equipos de oficina	$ -
		Dotacion institucional	$ -
		Mantenimiento	$ -
		Servicios y productos especializados	$ -
		Transporte	$ -
	Alimentacion del componente de diagnostico y derivacion para poblacion en situacion de calle con necesidades especiales	Alimentacion	$ 1.828.040
		Subtotal	**$ 27.268.019**
	Subtotal costos indirectos		**$ 349.425.734**
	Costos Indirectos		**$ 292.110.446**
	Utilidad 8%		**$ 21.104.213**
	Subtotal antes de IVA		**$ 662.640.393**
	IVA		
	TOTAL		**$ 662.640.393**

El presente contrato tuvo una justificacion de reserva de la siguinte manera:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Artículo 4. Constitución de reservas presupuestales excepcionales correspondientes a la vigencia 2024 financiadas con cualquier tipo de recurso: En las dependencias que son una sección del Presupuesto General del Municipio de Medellín, sólo se podrán constituir reservas presupuestales de forma excepcional con los saldos de compromisos legalmente contraídos y que desarrollen el objeto de la apropiación en los siguientes casos:

1. Por imposibilidad de recibir los bienes y servicios dentro de la vigencia 2024, tal como se pactó inicialmente en los contratos suscritos por el ordenador del gasto, debido a causas no imputables a la falta de planeación.

A continuación, se detalla la apropiación presupuestal de los recursos a reservar:

Solicitud de Pedido	Fondo	Certificado de disponibilidad presupuestal	Número de registro presupuestal	Valor a reservar
50100220	110090124	4000119099	4900038090	715.045.497
	110000124			
	110009004			
	110070124			
50100449	110022624	4000119249	4900038262	359.780.999
				1.074.826.496

Para constancia se firma en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

ALEJANDRO CASTRILLON ECHAVARRIA
Supervisor

La verificación del talento humano, se realizó sobre el 14 de diciembre al 09 de enero, y el operador presento soportes financieros con: colillas de pago, soportes de transferencias bancarias y certificado de pago de prestaciones sociales expedido por Revisor Fiscal.

4. INFORME JURÍDICO:

El apoyo jurídico designado para el contrato**,** informa que dentro de la ejecución del mismo y para el periodo de diciembre y enero, el presente contrato no ha sido auditado por los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados, no se aplicaron: procesos sancionatorios, multas, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento del contrato.

En suma, se confirma que para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes parafiscales, al momento de la cancelación de la factura correspondiente, que puede observarse en el informe administrativo correspondiente a este periodo.

GARANTIAS INICIALES

POLIZA CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Seguros Mundial	100245453	Calidad	30/10/2024	18/06/2025	30/10/2024	283.607.649,8
		Cumplimiento	30/10/2024	18/06/2025	30/10/2024	283.607.649,8
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	30/10/2024	18/12/2027	30/10/2024	141.803.824,9

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100059500	Responsabilidad Civil extracontractual	30/10/2024	18/12/2024	30/10/2024	390.000.000

GARANTIAS MODIFICACION 01

POLIZA CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100245453	Calidad	30/10/2024	31/06/2025	13/12/2024	384.930.810
		Cumplimiento	30/10/2024	31/12/2027	13/12/2024	384.930.810
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	30/10/2024	31/06/2028	13/12/2024	192.465.405

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100059500	Responsabilidad Civil extracontractual	30/10/2024	31/12/2025	13/12/2024	520.000.000

GARANTIAS MODIFICACION 02

POLIZA CUMPLIMIENTO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

					de la Garantía	
Seguros Mundial	100245453	Calidad	30/10/2024	10/07/2025	08/01/2025	420.908.910
		Cumplimiento	30/10/2024	10/07/2025	08/01/2025	420.908.910
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	30/10/2024	10/01/2028	08/01/2025	210.454.455

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100059500	Responsabilidad Civil extracontractual	30/10/2024	10/01/2025	08/01/2025	520.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el Supervisor autoriza el pago de las reservas presupuestales del periodo reportado por valor de seiscientos sesenta y dos millones seiscientos cuarenta mil trescientos noventa y tres pesos ($ 662.640.393).

Atentamente,

ALEJANDRO CASTRILLON ECHAVARRIA
Supervisor

GUSTAVO GARCÍA URAN
Apoyo Financiero, administrativo y contable

SANTIAGO MESA CARVAJAL
Apoyo Jurídico