Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto del estudio Previo: REALIZAR JORNADAS BASADAS EN LA EDUCACIÓN Y CULTURA, CON EL PROPÓSITO DE GENERAR CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo			A partir del Acto de Adjudicación		Verificación de las normas que regulan las	Cuando se requiera.
2	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS BIENES	Desequilibrio Económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Gobernación	Revisión permanente de precios. Sustitución de materia prima. Suscripción de modificatorios	1	1	2	Riesgo bajo			Desde el inicio de la Ejecución del Contrato		Revisión diaria de	Diario
3	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	ESCACES DE BIENES	Sustitución de materia prima por otros productos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe realizar provisión de materia prima e informar a la interventoria	2	1	3	Riesgo bajo			Desde el inicio de la Ejecución del Contrato		Revisión de materia prima disponible (Supervisión -	Al iniciar la ejecución y luego semanalmente

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo		Gobernación	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato		Análisisde variables, politicas sociales y económicas	Cuando se requiera.
5	general	externo	ejecución	económicos	FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS	Variación de costos de los servicios a ofrecer	3	3	6	riesgo medio	contratista	el contratista debe hacer las reservas una vez se perfeccione el contrato	1. raro	1. Insignificante	2	riesgo bajo	si	contratista	durante la ejecución	plazo de ejecución	a través de los informes de supervisión del contrato	mensual

EDGAR RICARDO BERNAL MARTÍNEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA