OBJETO:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 02

WILLIAM HERNAN ABRIL

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2025

FECHA: (03/06/2025)

INFORME DE SUPERVISION N°2

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA IE DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Presentar un plan de mantenimiento para los equipos tecnológicos de la Institución educativa.**
El contratista coordina con el rectora del IETE DEL LLANO en las actividades a ejecutar en acta de planeacion y cronograma del periodo del mes de mayo de 2025 para planeacion y proyeccion de reparacion de los equipos control de calidad.	
2	**Identificar, validar, actualizar y/o depurar el inventario de hardware y software de los equipos tecnológicos de propiedad de la Institución Educativa; como impresoras, tablets, portátiles entre otros.**
El contratista realizo la actualización de inventario de la sala 11 y 31 de la sede central	
3	**Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y/o actualizaciones necesarias a los equipos tecnológicos; equipos cómputo de mesa, portátiles, tablet, impresoras, redes LAN y/o intranet, de la institución educativa y aulas anexas.**
Para las fechas 1/05/2025 a 31/05/2025 El contratista realiza 80 mantenimientos preventivos/correctivos, que corresponden a portátiles de la IETE DEL LLANO. Se les realiza revisión de funcionamiento, activación de antivirus, limpieza de virus y física. -Mantenimientos realizados hasta la fecha 80	
4	**Realizar trámites de garantías de los equipos tecnológicos de la institución educativa con los proveedores y/o entidad correspondiente; dejando evidencia del trámite realizado y el seguimiento correspondiente.**

. Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2025 al 31 de mayo de 2025 El contratista realiza ningún reporte de equipos por garantía, debido a que no hubo equipos que lo requirieran	
5	**Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica de la red wifi de acuerdo a la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad del servicio de internet dejando registros de aplicación de test de velocidad; en la institución educativa y aulas anexas.**
El contratisa no realizo test velocidad de internet de la red WiFi en la Institución IETE DEL LLANO debido que aun no se han instalado el servicio de internet en la institucion educativa.	
6	**Crear base de datos de la asignación de equipos tecnológicos a estudiantes, docentes y/o administrativos, realizando el trámite con previa autorización del rector.**
Para el mes de mayo el contratista no realiza préstamo de equipo a estudiantes de la institución educativa IE DEL LLANO	
7	**Brindar apoyo en la actualización de los contenidos educativos de la página web de la institución educativa y contenidos informativos a la comunidad educativa de acuerdo a la información suministrada por el rector.**
Para el mes de mayo el contratista brindó apoyo en la actualización de contenidos educativos e informativos de la página web de la institución educativa, de acuerdo con la solicitud por parte de la señora rectora:	
8	**Realizar actividades que fomenten la adopción y la apropiación de Tics en las instituciones educativas de manera presencial o virtual.**
De acuerdo con la solicitud del rectora de la I.E del LLANO el contratista apoya técnico al grado 3° de la institución, en el curso de programación SCRATCH.	
9	**Brindar oportunamente apoyo técnico a docentes y estudiantes en la aplicación de pruebas ONLINE Y OFLINE, actividades institucionales y/o inquietudes; previo alistamiento de equipos requeridos y verificación de conectividad.**

Durante el mes de mayo el contratista suministró apoyo técnico a los docentes y directivos: Lizeth Gonzalez en la actualizacion de los programas basicos para el funcionamiento de algunos procesos educativos , la señora Ibeth Sierra en procesos de actualizacion de Sistema Operativo, la señora Jaqueline Moreno secretaria academica quien solicito apoyo en la actualizacion del Sistema Operativo.

10	**Hacer entrega de informes parciales e informe final con consolidado de actividades que incluya conclusiones, recomendaciones generales, registro fotográfico, trazabilidad mensual de la cantidad de mantenimientos con formatos de servicio realizados, trazabilidad mensual de la cantidad de equipos asignados, reporte del soporte técnico brindado a cada una de las solicitudes de los docentes y directivos.**
El contratista realiza revisión del avance del informe 1, el día 25 de mayo de 2025 con la supervisión, con el fin de realizar seguimiento a las actividades y verificación de los documentos requeridos de acuerdo con las obligaciones del contrato, plan de mantenimiento, cronograma de actividades, certificaciones del servicio técnico prestado, inventario tecnológico, constancias de servicio técnico, formato de reporte de equipos por garantía, planillas de control y test de servicio de internet, base de datos de equipos en calidad de préstamo, formato registro soporte a docentes y/o administrativos para poder hacer entrega total del mismo y radicar el día 4 de junio.	
11	**Hacer verificación y control de bienes, propiedad, planta y equipo, inherentes al contrato a ejecutar.**

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervision

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 02

CONTRATO No.	165 DEL 25 DE MARZO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO	:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA C.C. o NIT:1118551743-1
R/LEGAL	N/A
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	ALIX ANDREA ALVAREZ Contrato No. 195
VALOR CONTRATO	14.400.000
FECHA INICIACIÓN	27 DE MARZO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	DE 01 DE MAYO 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	36%
% AVANCE FISICO	36%
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE MAYO DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 1082 de 2025 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula CATORCE del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO		El contratista brinda soporte a los padres de familia en la plataforma EDUPAGE y además en la evaluación docente de los licenciados vinculados según decreto 1275.Apoyo clases de informatica a alumnos de grado tercero en el programa SCRATCH y actualizo inventario de la sala 11 y 31 de la sede central. El contratista realizo mantenimiento predictivo y preventio de 80 por tatiles HP pertenecientes de la sala 11 y 31 . Se actulizo el sistema operativo a cada computador y se le instalaron los programas necesarios para la ejecucion de los procesos educativos.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	2	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes: (Si aplica, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento			X	
Responsabilidad civil extracontractual			X	
Otras				

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	14.400.000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado				
Valor Adicional No. XXX		1		
Valor Acta No.01		2.720.000	2.720.000	2720000
Valor presente Acta		2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo por ejecutar			5120000	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**14.400.000**		**5.120.000**	**5.120.000**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Se REALIZA acta de visita para el contratista ANGEL DAVID REUTER Tecnico de la institucion del Llano	26/05/2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe 25 de mayo con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N/A	PUNTAJE:	N/A	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. planillas de seguridad mes de abril
2.
2. informes de actividades N°2 mes de mayo de 2025

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Cargo: Apoyo a la supervisón

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 02

OBJETO	:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA C.C. o NIT:1118551743-1
SUPERVISOR /	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 1
SE EVIDENCIA a supervisión haciendo visita a la IETE DEL LLANO





SE EVIDENCIA VISITA DE SUPERVISION A LA IETE DEL LLANO





WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ
Cargo: Apoyo a la supervisón

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION N°1

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E CUSIANA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR ACTA PARCIAL N 2	VALOR ACTA PARCIAL N°3	VALOR EJECUTADO
1	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	Und	180	64	100%	36%	64%	$ 2.400.000,00	$ 14.400.000,00	$ 2.720.000,00	$2.400.000,00		$ 5.120.000,00
					100%	36%	64%	$ 2.400.000,00	$ 14.400.000,00	$ 2.720.000,00	$2.400.000,00		$ 5.120.000,00
							COSTO DIRECTO TOTAL		**$ 14.400.000,00**				
							SALDO A POR EJECUTAR						**$ 9.280.000,00**

WILLIAM HERNAN ABRI VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social


ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO 4

INFORME SUPERVISION/INTERVENTORIA N° 2

OBJETO	OBJETO:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ
Cargo: Apoyo a la supervisón

ANEXO 5

INFORME SUPERVISION/INTERVENTORIA N° 2

OBJETO	OBJETO:EJECUCION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E DEL LLANO
CONTRATANTE	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
CONTRATISTA	ANGEL DAVID REUTER PIRAGAUTA
INTERVENTOR	ALIX ANDREA ALVAREZ

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
ABRIL	1			Acta de Inicio		
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos			Acta de visita	informe de supervision
MAYO	1				Acta de visita	Informe de supervision

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ

Cargo: Apoyo a la supervisón