
Contrato No.:	00-136-2024	**Fecha de suscripción:**	18/07/2024
Objeto:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO.		
Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S		
NIT o CC contratista	901544043-1		
Valor del contrato:	$ 674.222.909 COP.	**Plazo del contrato:**	3 meses
Fecha de acta inicio:	15 de Agosto 2024	**Fecha de terminación inicial:**	15 de Noviembre de 2024
Garantía de Cumplimiento No.	CBO-100023218	**Aseguradora:**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
CDP:	34124 por $696.423.278,61	**Fecha CDP:**	2024-06-26
CRP:	201124 por $674.222.909	**Fecha CRP:**	2024-07-24
Modificaciones contractuales:	Modificación 1 Prorroga al contrato hasta el 31 de diciembre modificación 2 Prorroga y adición de ítem no previstos hasta el 15 de febrero del 2025 modificación 3 Prorroga hasta el 31 de marzo.		
Valor de la adición del contrato:	$ 102.200.369,61	**Valor final del contrato:**	$ 776.423.278,61
Prórroga:	4 Meses y medio	**Fecha de terminación del contrato:**	31/03/2025
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No. 1446100151189 - 1446 de 29/10/2024 la Subdirectora de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a OSMAN EDUARDO TOLE CUELLAR, Gestor III de Coordinación de Infraestructura de la Subdirección Administrativa. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 29/10/2024 y se encuentra publicado en SECOP. Y como apoyo a la supervisión al señor Jhonata José Márquez López.		

A los 31 días del mes de marzo de 2025, se reunieron el Ing. Jhonata José Márquez López en su calidad de apoyo a la Supervisor designados para el control de ejecución del contrato y Jose Antonio Fernández Oñate en calidad de representante legal del contratista Construambiental de Colombia S.A.S, con el fin de dejar constancia por medio de la

presente acta del recibo final del objeto del contrato, el cual se ejecutó dentro del plazo pactado y de acuerdo con las especificaciones

contractuales, subsanando todas las observaciones presentadas conforme al plazo establecido en las diferentes comunicaciones

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

SUPERVISOR DIAN	APOYO A LA SUPERVISION DIAN
 _____ OSMAN EDUARDO TOLE CUELLAR Coordinación de Infraestructura	 _____ ING. JHONATA JOSE MARQUEZ LOPEZ Coordinación de Infraestructura
CONTRATISTA	
 _____ JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE Representante Legal CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	

Se anexan informes de observaciones realizadas por la supervisión, e informe de respuesta con cada observación subsanada.