CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

OBRA: CUADRILLAS 2025 Tolima

IBAGUE TOLIMA

Contrato de obra: 4009

Contratista: Sociedad Tolimense de Ingenieros

V/r Contrato	$ 656.229.349,00	Acta No. :	2
V/r Adicional	$ 328.100.000,00	Valor :	$ 337.286.533,77
V/r 1er Desembolso	$ 196.868.804,70		
		Perio de Acta	1/03/2025 al 15/05/2025
Fecha Inicio	23/12/2024		
Suspension No.1	30/12/2024		
Reinicio No.1	15/01/2025		
Prorroga No.1 (60dias)	15/01/2025		
Prorroga No.2 (60 dias)	14/03/2025	Hoja No. :	1 DE 1
Prorroga No.3(120 dias)	15/05/2025		
Fecha vencimiento	12/09/2025	Fecha Acta:	16/05/2025

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CONDIDICONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				ACTA No.1			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA			OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
		CANTIDAD	MES	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT	MES	VALOR	CANT	MES	VALOR	CANT	MES	VALOR
1,0	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL													
1.1	Ingeniero Civil, Director de Obras	1,00	6,267	8.398.237	52.631.751	1,00	1,500	12.597.356	1,00	2,533	21.272.734	1,00	4,033	33.870.090
1.2	Residente De Obra	1,00	6,267	6.546.974	41.029.886	1,00	1,500	9.820.461	1,00	2,533	16.563.485	1,00	4,033	26.403.946
1.3	Axiliar de Oficina	1,00	6,267	4.213.134	26.403.711	1,00	1,500	6.319.701	1,00	2,533	10.671.868	1,00	4,033	16.991.569
1.4	Conductor Vehiculo Liviano	1,00	6,267	4.213.134	26.403.711	1,00	1,500	6.319.701	1,00	2,533	10.671.868	1,00	4,033	16.991.569
	Conductor Vehiculo Liviano	1,00	2,200	4.213.134	9.268.895									
1.5	Inspector topografo	1,00	6,267	4.213.134	26.403.711	1,00	1,500	6.319.701	1,00	2,533	10.671.868	1,00	4,033	16.991.569
1.6	Profesional SISO	1,00	6,267	4.213.134	26.403.711	1,00	1,500	6.319.701	1,00	2,533	10.671.868	1,00	4,033	16.991.569
1.7	Auxiliar de Obra	12,00	6,267	2.866.762	215.591.969	10,00	1,50	43.001.430	10,00	2,533	72.615.081	10,00	4,033	115.616.511
						1,00	0,70	2.006.733	1,00	2,533	7.261.508	1,00	3,233	9.268.242
						1,00	0,57	1.625.454	1,00	2,533	7.261.508	1,00	3,100	8.886.962
	Auxiliar de Obra	9,00	2,200	2.866.762	56.761.888	0,00	0,00	0	1,00	1,267	3.632.187	1,00	1,267	3.632.187
1.8	Oficial	5,00	6,267	3.524.954	110.454.434	3,00	1,50	15.862.293	3,00	2,533	26.786.125	3,00	4,033	42.648.418
						1,00	1,30	4.582.440	1,00	2,533	8.928.708	1,00	3,833	13.511.149
						1,00	1,10	3.877.449	1,00	2,533	8.928.708	1,00	3,633	12.806.158
	Oficial	1	2,200	3.524.954	7.754.899	1,00	0,33	1.173.810	0,00	0,000	0	1,00	0,333	1.173.810
1.9	Maestro General	1,00	6,267	4.534.234	28.416.044	1,00	1,467	6.651.721	1,00	2,533	11.485.215	1,00	4,000	18.136.936
2	EQUIPOS Y OTROS													
2.1	Vehiculo Tipo Camioneta	0,00	6,27	5.200.000	0	0,00	0,000	0						
2.2	Mezcladora	0,00	6,27	3.000.000	0	0,00	0,000	0						
2.3	Saltarin	0,00	6,27	3.100.000	0	0,00	0,000	0						
2.4	Placa Vibratoria o Rana	1,00	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	0,033	99.000				1	0,033	99.000
2.5	Herramienta Menor (Picos, Palas, Carretillas, etc_Consumibles)	GLB	0,60	25.000.000	15.000.000	GLB	1,000	5.585.659	GLB	1,000	1.947.150	GLB	2,000	7.532.809
2.6	Equipos de Topografia	1,00	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,000	0						
2.7	Laboratorios (consumibles)	GLB	1,20	7.600.000	9.120.000	0,00	0,000	0						
2.8	Oficina	1,00	6,267	3.000.000	18.801.000	1,00	1,500	4.500.000	1,00	2,533	7.599.000,00	1	4,033	12.099.000
3	HORAS EXTRAS													
3.1	Horas extras				22.620.172,47	0	0	7.918.471,00			7.493.848,00			15.412.319,00

ITEM	PARTIDA DE PAGO	CANTIDAD	HORA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
NP1	RETROEXCAVADORA	50,00		261.131,00	13.056.550,00						
NP2	COMPACTADOR MANUAL DE RODILLO	90,00		112.030,00	10.082.700,00	8		2.089.048,00	8		2.089.048,00
						8		896.240,00	8		896.240,00

SUBTOTAL				722.205.032,47		144.581.081,51		247.468.017,00			392.049.098,51

ESTADO DEL CONTRATO		
VALOR ORIGINAL CONTRATO STI 4009		656.229.349,00
VALOR ADICIONAL		328.100.000,00
V/R 1er DESEMBOLSO CONCEDIDO(30%)	196.868.804,70	
VALOR ACTA PARCIAL 1	197.056.785,05	
VALOR ACTA PARCIAL 2	337.286.533,77	
SALDO POR EJECUTAR	253.117.225,48	
SUMAS IGUALES	984.329.349,00	984.329.349,00

VALOR NETO A CANCELAR		
VALOR COSTO DIRECTO		$ 247.468.017,00
COSTOS INDIRECTOS		
Legalización, Impuestos, Administración, Costos Operativos, Etc	30,5%	$ 75.477.745,19
IVA	19%	$ 14.340.771,59
VALOR PRESENTE ACTA		$ 337.286.533,77

Vo.Bo. Ing MARCOS MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Secretraio de Infraestructura - Ejecutor

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.

Ing. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director Operativo - Supervisor Tecnico