ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el contratante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE OBRA Nº EDUH-036 DEL 23 DE AGOSTO DE 2024.**
Objeto del contrato:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**.
Interventor:	**N.A**
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** Profesional Universitario EICE EDUH-Apartadó
Contratista:	**DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** RL/ JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
Valor del contrato:	**VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00)**
Duración del contrato:	**VEINTE (20) DÍAS**
Fecha de terminación del contrato:	**16 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONSIDERANDO

En el municipio de Apartadó se reunieron **EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.267.862 vecino del municipio de Apartadó- Antioquia, quien actúa en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, y por otro **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA,** identificado con la C. C. Nº 10.003.584, actuando como representante legal de **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S;** sociedad identificada tributariamente con el NIT 900.610.809 - 3, con el fin de dar **LIQUIDACIÓN** al **CONTRATO DE OBRA Nº EDUH-036** del 23 de agosto de 2024, cuyo objeto es **SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ** por valor de **VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00)** y un plazo de **VEINTE (20) DÍAS**.

- Que el día 28 de agosto de 2024 se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el día 16 de septiembre de 2024.
- Que el día 17 de septiembre de 2024 se firma el Acta de Terminación del Contrato de Obra Nº EDUH-036 de 2024

- Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en las actas de supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00)
ADICIONES Y/O REDUCCIONES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00)
VALOR PAGADO	
VALOR CAUSADO SIN PAGAR	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO (CANTIDAD Y PORCENTAJE)	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00) 100%
VALOR SALDO POR EJECUTAR	($0)
TIEMPO EJECUTADO	VEINTE (20) DÍAS .

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR PAGADO**
		$0,00
TOTAL		**$0,00**

PAGOS PENDIENTES AL CONTRATISTA	
DESCRIPCION	**VALOR**
ACTA Nº 1 y FINAL	$ 21.607.319,00
	$ 21.607.319,00

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de Obra Nº EDUH-036 del 23 de agosto de 2024, cuyo objeto es **SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**, por valor de **VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L ($21.607.319,00)** y un plazo de VEINTE (20) DÍAS.

No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad de los servicios prestados y no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones y garantizar la calidad del servicio, la **EICE-EDUH Apartadó**, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto (una vez cancelado el saldo pendiente y adscrito en el balance financiero).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO
GERENTE
EICE EDUH APARTADO

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
R/L. DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa / Supervisor EICE EDUH
Revisó: Leidy Jimenez / Asesor Juridico Externo
Aprobó: Edgar Palacios / Gerente EICE EDUH