FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	Código:	8-LQC-F-02
	Versión:	2.1
	Fecha:	ago-2019

CONTRATO: **FA-SASI-I-S-180-2022**

FONDO ADAPTACIÓN

TIPO DE CONTRATO Compraventa
SUBGERENCIA Proyectos
SECTOR Salud
RÉGIMEN LEGAL General de Contratación Pública
RUBRO RECURSOS Inversión
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Municipios de la Vega y Puerto Tejada en el departamento del Cauca, Municipio de Magüi Payan en el Departamento de Nariño y Municipio de Gramalote en el Departamento de Norte de Santander

Las partes representadas por:

FONDO ADAPTACIÓN:
SECRETARIA GENERAL (E) Diana Paola Páez Lozano
C.C. 52.907.136
ENCARGO: Resolución nro. 714 del 20 de diciembre de 2023
POSESIÓN: Acta nro.057 del 21 de diciembre de 2023
FUNCIÓN DE LIQUIDACIÓN: Numeral 22 del artículo 10 del Decreto 4785 del 16 de diciembre de 2011

CONTRATISTA: **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**
NIT. 900.805.675-1

Representante legal del contratista: **ALBA PUREZA RUIZ TORRES**
C.C.40.040.088 expedida en Tunja

SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO:

SUPERVISOR DESIGNADO	IDENTIFICACIÓN	MEMORANDO/CONTRATO	PERIODO
Jairo Alberto Suárez Vélez – Asesor III Sector Salud	C.C. 75.081.226	Clausula sexta del contrato en mención	Del 2/02/2022 al 20/10/2022
Diana Medina Henao – Asesor II Sectores Transporte y Salud	C.C. 1.032.396.635	I-2022-025936 del 21/10/2022	Del 21/10/2022 al 22/12/2022

Rodrigo Angulo Rincón – Asesor III Sectores educación, acueducto, saneamiento básico y salud	C.C. 79.847.038	I-2022-028120 del 23/12/2022	Del 23/12/2022 a la fecha

Las partes, acuerdan suscribir la presente acta de liquidación, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Fondo Adaptación que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

INVITACIÓN ABIERTA ☐
INVITACIÓN CERRADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

PROCESO DE SELECCIÓN Selección Abreviada Subasta Inversa **FA-SASI-I-S-004-2021**

OBJETO DEL CONTRATO

"(…) ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

PARÁGRAFO PRIMERO. -ALCANCE AL OBJETO: *Mediante el presente Contrato de compraventa se pretende adquirir los equipos correspondientes al* ***LOTE 2 - Equipo Médico de Diagnóstico o Prevención*** *para la dotación del equipamiento hospitalario para la IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *El estudio previo y el pliego de condiciones, así como el Anexo No. 1. Fichas y Especificaciones Técnicas, la propuesta y demás documentos del pliego de condiciones, cuyo conocimiento y aceptación ratifica EL CONTRATISTA con la suscripción de este contrato a través de la plataforma del SECOP II, se entienden incorporados al presente documento, aun cuando este no reproduzca su contenido.(…)"*

INFORMACIÓN DE CDRS o CDPS: Valor actual de los CDRS que respaldan el contrato

No.	FECHA	VALOR	CÓDIGO	RUBRO (descripción)
1	12/03/2020	$ 440.311.023,00	0000001	Inversión- 2017-CV-0012 Gobernación del cauca (Aportes Gobernación del Cauca- Puerto Tejada)
2	12/03/2020	$ 365.792.503,00	0000002	Inversión – 2017-CV-0012 Gobernación del cauca (Aportes Gobernación del Cauca- la Vega)
3	25/08/2021	$ 17.621.772,00	0005989	Inversión – (Aportes FONDO-Subcuenta Sector Salud)
4	13/09/2021	$ 234.112.253,00	0000001	Inversión – (Aportes Instituto Departamental de Salud Nariño)
TOTAL		**$1.057.837.551,00**		

FORMA DE PAGO: De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera el contrato se ha pagado de la siguiente manera:

"(…) ***1.FONDO*** *pagará el 100% del valor total del equipamiento de la IPS dotada en el lote correspondiente, así como cumplidas las actividades relacionadas con los respectivos productos (capacitaciones, certificaciones, soportes, etc.) una vez verificado por el supervisor el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el pago.*

Según lo anterior, el cálculo del valor a pagar se realizará de la siguiente manera:

$$PAGO\ n = VALOR\ TOTAL\ PRODUCTOS\ EFECTIVAMENTE\ ENTREGADOS\ EN\ LA\ IPS - AMORTIZACIÓN\ DEL\ ANTICIPO$$

Nota 1: EL CONTRATISTA *deberá radicar la factura por la totalidad de los bienes de la IPS dotada para el correspondiente lote, previa certificación del supervisor, lo anterior en razón a que no se recibirán facturas de entregas parciales.*

Nota 2: EL CONTRATISTA *deberá dar cumplimiento al plan de entrega avalado por el supervisor.*

Nota 3: *En caso de que las cantidades estimadas de bienes disminuyan,* ***EL FONDO*** *pagará las cantidades efectivamente entregadas por* ***EL CONTRATISTA*** *y recibidas a satisfacción por parte del* ***FONDO*** *y demás entidades intervinientes. Si* ***EL FONDO*** *requiere mayores cantidades a las estimadas,* ***EL CONTRATISTA*** *deberá entregarlas cumpliendo con las mismas condiciones de los bienes contratados inicialmente, y a los mismos precios unitarios presentados en su oferta. En todo caso, EL FONDO pagará los precios unitarios fijos ofertados de los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción.*

Nota 4. *Amortización del anticipo: El anticipo otorgado se debe amortizar mediante el descuento que haga EL FONDO de la suma entregada al CONTRATISTA, conforme al plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor.*

Nota 5. *De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 438 de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias de conformidad con la Emergencia Social Económica y Ecológica en concordancia con el Decreto No. 551 de 2020, el cual en su Art.1o Bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas IVA. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, estarán exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la importación y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación a algunos de los elementos contemplados por la entidad en los nueve (9) lotes a adquirir lo cual deberá ser tenido en cuenta por* ***EL CONTRATISTA*** *al momento de la facturación, toda vez que* ***EL FONDO*** *no pagará IVA a los bienes que se encuentren exentos si continúa vigente la Emergencia Sanitaria y las medidas tributarias. En todo caso, se dará aplicación a la normatividad vigente en el momento de la facturación.*

Nota 6: *En caso de que* ***EL CONTRATISTA*** *esté obligado a facturar electrónicamente deberá radicar su factura previamente validada por la DIAN, lo cual será requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 y la Circular Interna del* ***FONDO*** *No. 23 del 9 de septiembre de 2020.*

Nota 7: *EL CONTRATISTA deberá realizar el ajuste de las garantías correspondientes conforme a lo establecido en el contrato, de manera posterior a la entrega y previo a la facturación de la dotación de la IPS entregada.*

REQUISITOS PARA PAGO

Para proceder al pago, ***EL CONTRATISTA*** *deberá anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones:*

a) Factura debidamente diligenciada.
b) Certificado de cumplimiento para pago y acta de recibo a satisfacción expedidos por la supervisión del contrato.
c) Certificación de pago al sistema de seguridad social, aportes parafiscales expedida por el revisor fiscal si el mismo se
requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda. En esta certificación debe quedar constancia que ***EL CONTRATISTA*** *o sus integrantes, si es un consorcio o unión temporal, durante la ejecución contractual respectiva ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y en la Ley 1150 de 2007.*

*d) Todos los demás documentos requeridos por **EL FONDO** y lo establecido en el Manual de Pagos a Terceros, en el momento de presentación de las cuentas, incluyendo las circulares expedidas por la Secretaría General que se encuentren vigentes al momento de solicitar el respectivo pago.*
*e) En caso de haberse concedido el anticipo, **EL CONTRATISTA** deberá presentar con el primer pago, el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor del contrato en el cual se identifique el porcentaje de amortización pactado y las cuantías de amortización.*
f) Aprobación de las garantías del contrato de acuerdo a lo requerido (posterior a la entrega de los bienes de la IPS)

*Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y estarán sujetos a disponibilidad de PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo visto bueno del supervisor del contrato en aplicación del procedimiento definido para pagos por **EL FONDO.***

Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses ni compensación de ninguna naturaleza a su favor.

*Igualmente, cuando se presenten demoras en los pagos al **CONTRATISTA** por causas ajenas al **FONDO**, no se causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza a su favor.*

*Todos los documentos que se requieran para el/los pago(s) que deban efectuarse al **CONTRATISTA**, requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor.*

*Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del **CONTRATISTA**, para cuyos efectos **EL FONDO** hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.*

***EL CONTRATISTA** debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto y para la firma del contrato, **EL CONTRATISTA** debe entregar al **FONDO** un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias.*

***NOTA 1:** El/Los pago(s) estarán sometidos al sistema de pago de la entidad, el cual consta en el manual de pagos y circulares que regulen la materia, lo que podrá ser consultado en la página http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/.*

***NOTA 2:** El/los desembolso(s) serán autorizados y efectuados previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tales fines.*

***NOTA 3: EL CONTRATISTA** con la suscripción del contrato, acepta el conocimiento del manual de pagos de la entidad y circulares 007 de 2015, 008 de 2015, 010 de 2016, 001 de 2017, 002 de 2017,*

*032 de 2018, 034 de 2018 expedidas por **EL FONDO**, y las demás que las complementen, modifiquen o sustituyan, lo que podrá ser consultado en la página http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/*

ANTICIPO

*De acuerdo al análisis del sector, **EL FONDO** determinó que se otorgará un anticipo amortizable, por el equivalente hasta del VEINTE por ciento (20%) del valor contratado, el cual será girado por **EL FONDO** una vez sea presentado y aprobado el patrimonio autónomo constituido en una sociedad fiduciaria con calificación AAA en la que se manejaran dichos recursos, de acuerdo con las especificaciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Este anticipo solo podrá invertirse en los gastos propios del contrato y no podría ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto del contrato.*

***Parágrafo:** Antes de constituir la fiducia, **EL CONTRATISTA** someterá a revisión del **FONDO** la minuta del respectivo contrato fiduciario. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por **EL CONTRATISTA**. La fiducia que se constituya para efectos del manejo del anticipo debe establecer expresamente que los desembolsos, cheques, ordenes o autorizaciones de pago que se giren con cargo a aquella necesitan la firma del **CONTRATISTA** y del Supervisor.*

Este anticipo será girado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos:

- *Aprobación del Supervisor de la metodología, plan de trabajo y cronograma de actividades.*
- *Aprobación del Supervisor del plan de inversión del anticipo.*
- *Entrega de actas de la visita inicial a las IPS, con la corroboración de las preinstalaciones solicitadas.*
- *Presentación parte del **CONTRATISTA** de la solicitud de anticipo con sus soportes, en el cual enuncie el número del contrato, el porcentaje y valor pactado como anticipo.*
- *Igualmente, es requisito contar con la marcación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como cuenta autorizada y exonerada del gravamen financiero, de la cuenta bancaria donde **EL FONDO** desembolsará el anticipo.*

*Los rendimientos financieros generados por el anticipo otorgado al **CONTRATISTA** son propiedad del **FONDO**; en consecuencia, deberá reintegrar los excedentes y rendimientos financieros generados en la administración de los recursos desembolsados por concepto de anticipo y reintegrarlos mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a su causación, a la cuenta que indique **EL FONDO**. En el caso que **EL CONTRATISTA** no restituya al FONDO los rendimientos financieros en el término antes señalado, deberá reconocer a la Entidad intereses corrientes y moratorios, liquidados a la máxima tasa permitida vigente a la fecha de la mora.*

*El anticipo no podrá ser utilizado, además de cualquier otro tipo de actividad prohibida normativamente, para: (i) El pago de pólizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, dado que estos gastos están a cargo del **CONTRATISTA** y no responden a la finalidad principal del contrato; (ii) El pago de formaciones o capacitaciones para **EL CONTRATISTA** o su personal; iii) La adquisición de equipos o bienes cuya*

*propiedad será del **CONTRATISTA**; iv) La adquisición de maquinaria y herramienta, y v) El pago de servicios públicos de la sede del **CONTRATISTA**, por ser un gasto ordinario de su propio funcionamiento.*

La ejecución del objeto del contrato no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del anticipo, como tampoco lo está el cumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales.
Los dineros provenientes del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato.

*En caso de que **EL CONTRATISTA** desista del anticipo, deberá informar al Supervisor antes de la fecha estimada para la firma del Acta de Inicio.*

Nota: Los recursos que de manera inmediata no se destinen a los pagos a favor de los destinatarios de giros, deben ser invertirlos por la Fiduciaria en un Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Gobierno que cumpla con las condiciones del Artículo 1 del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. (…)"

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será de **CINCO (5) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo está discriminado por etapas de la siguiente manera:

Etapa 1: Cuarenta y cinco (45) días calendario para que se adelanten todos los trámites relacionados con la importación y legalización del equipamiento ante las autoridades competentes.

Etapa 2: Una vez culminada la etapa 1, EL FONDO estableció un máximo de quince (15) días calendario para acordar junto con EL CONTRATISTA la fecha de entrega definitiva de la dotación en la respectiva IPS.

Los plazos de las etapas 1 y 2 pueden traslaparse, de acuerdo con la necesidad de los proyectos y previa concertación con el supervisor por parte de la Entidad.

Etapa 3: Recibo de la dotación, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento hospitalario en la IPS, de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor. Duración de hasta tres (3) meses.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de febrero de 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($1.057.837.551), incluido IVA, todos los costos directos o indirectos, costos por cambio de vigencia, y demás conceptos que conlleva la ejecución del contrato.

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (días calendario)
No se presentaron	N/A	N/A

ADICIONES	FECHA	VALOR
No se presentaron	N/A	$ 0,00
TOTAL ADICIONES		

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
No se presentaron	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	No. DÍAS
SUSPENSION 1	14/07/2022	Dos (2) meses y quince (15) días
SUSPENSION 1 AMPLIACIÓN 1	28/09/2022	Dos (2) meses
SUSPENSION 1 AMPLIACIÓN 2	28/11/2022	Tres (3) meses
SUSPENSION 1 AMPLIACIÓN 3	28/02/2023	Un (1) mes y quince (15) días
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		Nueve (9) meses

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: **23 abril de 2023**

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: 4 meses

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cinco (5) meses
(sin incluir el plazo las suspensiones)

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato es el que se relaciona a continuación, de acuerdo a los siguientes componentes:

El contratista REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. cumplió satisfactoriamente con la adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario correspondientes al **LOTE 2 – Equipo Médico de Diagnostico o prevención** de las IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 -ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, MUNICIPIO DE GRAMALOTE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER según actas de terminación, entrega y recibo final del objeto contractual para el contrato de compraventa nro. FA-SASI-I-S-180-2022, suscritas por el contratista y el supervisor en las fechas 14 de marzo, 29 de abril y 13 de mayo de 2022 y respectivamente.

Sin embargo, al contratista REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S. no le fue posible cumplir con la obligación de entregar, instalar y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para la IPS CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, dado que el contrato de obra nro. 076 de 2015 suscrito con ZEUS CONSTRUCCIONES S.A.S. BIC, cuyo objeto correspondía a la "Construcción IPS Saul Quiñones del municipio de Magüi payan-departamento de Nariño", terminó su plazo de ejecución contractual el día 10 de marzo de 2023, sin terminar y entregar la obra contratada, motivo por el cual, la Entidad adelantó y declaró mediante la Resolución nro. 291 de 2024 del 12 de julio de 2024, el incumplimiento al contrato de obra en mención, ratificado con la respectiva sanción a la cláusula penal mediante la resolución 375 del 13 de septiembre de 2024 hechos que imposibilitaron al contratista cumplir totalmente el objeto contractual para esta sede por razones ajenas a su voluntad.

3.1.1. Relación de actas suscritas

Informe del contratista:

Informe No.	Objeto	Radicado y Fecha de radicación
Informe de preinstalaciones	Informe de preinstalaciones	R-2022-002864 del 07/03/2022
1	Informe de actividades 1	R-2022-004567 del 13/04/2022
2	Informe de actividades 2	R-2022-006338 del 26/05/2022
3	Informe de actividades 3	R-2022-006380 del 27/05/2022
4	Informe de actividades 4	R-2022-007518 del 23/06/2022

5	Informe final del contratista	R-2023-005546 del 1/08/2023

Informes del Supervisor:

Informe No.	Objeto	Radicado y Fecha de radicación	Supervisor
1	Certificado de cumplimiento del 20/05/2022	R-2022-006258 del 25/05/2022	Jairo Alberto Suárez Vélez
2	Certificado de cumplimiento del 24/06/2022	R-2022-007563 del 24/06/2022	Jairo Alberto Suárez Vélez
3	Informe final de Supervisión	R-2025-002403 del 20/03/2025	Rodrigo Angulo Rincón

3.1.2. Recibo a satisfacción de entidades externas (Recibo de obra y/o Paz y Salvo)

Entidad	Descripción del Documento	Fecha	Radicado FA de aprobación o Recibo	Observaciones
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUR ORIENTE DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	Acta de entrega HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CAUCA	26/07/2022	R-2025-002403 del 20/03/2025	-
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE DE PUERTO TEJADA CAUCA	Acta de entrega Hospital del Cincuentenario Nivel I Ese Norte 3, en el Municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca,	12/08/2022	R-2025-002403 del 20/03/2025	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GRAMALOTE - NORTE DE SANTANDER	Acta de entrega del Hospital San Vicente de Paúl de Gramalote - Norte de Santander	15/04/2021	R-2025-002403 del 20/03/2025	

3.1.3. Recibo de soportes sectores misionales y Áreas F.A.

Dependencia	Documentos	Fecha	Radicado FA
Sector Salud	Acta de Terminación	29/04/2022	R-2022-007563 del 24/06/2022 (Municipio de la Vega)
Sector Salud	Acta de entrega y recibo a satisfacción	29/04/2022	R-2022-007563 del 24/06/2022 (Municipio de la Vega)
Sector Salud	Acta de Terminación	13/05/2022	R-2022-007563 del 24/06/2022 (Municipio de Puerto Tejada)
Sector Salud	Acta de entrega y recibo a satisfacción	13/05 2022	R-2022-007563 del 24/06/2022 (Municipio de Puerto Tejada)
Sector Salud	Acta de Terminación	14/03/2022	R-2022-006258 del 25/05/2022 (Municipio de Gramalote)
Sector Salud	Acta de entrega y recibo a satisfacción	14/03/2022	R-2022-006258 del 25/05/2022 (Municipio de Gramalote)
	Acta de Cierre Social.		No aplica
	Acta de Cierre Predial		No aplica
	Acta ambiental de cierre de obra.		No aplica
	Informe final de interventoría. / Memoria Técnica / planos récord.		No aplica
Sector Salud	Manuales de operación y mantenimiento		De acuerdo con lo establecido en las obligaciones específicas número 8 del contrato, los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de los bienes fueron entregados junto con el equipamiento consecuentemente con el aparte 7 del numeral 3.4 DECLARACIONES DE LAS PARTES del presente documento, respaldados por el acta de entrega y recibo a satisfacción del Beneficiario Acta de entrega a IPS

			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 y ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, así como el documento denominado "Copia de Verificación de entrega de documentos y equipos SASI 004-2022 LOTE 2", en IPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL HOSPITAL DE GRAMALOTE EN NORTE DE SANTANDER), recibe cada uno de los manuales de los equipos que contiene el lote.
Secretaria General	Aprobación Garantías	21/01/2025	Aprobadas el 21/01/2025 en la plataforma del SECOP II

3.1.4. Otros documentos requeridos (Específicos para cada sector misional o área)

Tipo de documento	No. Radicado FA/Entidad	Fecha de Aprobación / Radicación	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.5. Obligaciones pendientes:

A la fecha las partes no presentan obligaciones contractuales pendientes

3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.2.1. BALANCE FINANCIERO

De conformidad con el estado de cuenta de liquidación financiera del contrato de fecha **13 de noviembre de 2024** expedido por el Asesor I ET Gestión Financiera – Tesorería de la Secretaría General del Fondo Adaptación, el balance financiero final del contrato es el siguiente:

FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	Código:	8-LQC-F-02
	Versión:	2.1
	Fecha:	ago-2019

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.057.837.551,00
ADICIONES	$ 0,00
AJUSTES	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	$ 823.725.298,00
VALOR PAGADO	$ 823.725.298,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA CONTRA LIQUIDACIÓN	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	**$ 234.112.253,00**

3.2.2. AUTORIZACIÓN DE GIRO DE RECURSOS (GIROS Y PAGOS)

Número de Factura o cuenta de cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la orden de pago	Valor Pagado
FE -4292	17/05/2022	20/05/2022	OP 24677 del 15/06/2022	$17.621.772,00
FE -4399	24/06/2022	24/06/2022	OP 24771 del 6/07/2022	$806.103.526,00
TOTAL				**$823.725.298,00**

3.2.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N/A

ANTICIPO: N/A

Nota 1: Mediante comunicación R-2022-001462 del 08/02/2022, el contratista desiste de recibir el anticipo establecido en el contrato de compraventa nro. FA-SASI-I-S-180-2022.

Valor del anticipo: _____N/A_____ No. de O.P.___ _____N/A _____ Fecha O.P_____N/A _____.

ACTA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	SALDO	O.P. No.	FECHA O.P.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES: No aplica
MAYORES CANTIDADES: N.°___ N/A **__ FECHA __** N/A **_ VALOR_____** N/A **_____**
MAYORES AJUSTES: N.°___ N/A **____ FECHA ____** N/A **__ VALOR_____** N/A **_____**
DESCUENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: (En caso de aplicar)
ANS N/A **_____ FECHA_____** N/A **_____ VALOR_____** N/A **_____**
MAYOR TIEMPO
DE INTERVENTORIA N/A **_____ FECHA ____** N/A **_____ VALOR_____** N/A **_____**

3.2.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPO: (SI APLICA)

NOMBRE TERCERO	N/A
NIT	N/A
N. DE CONTRATO	N/A
N. CUENTA BANCARIA	N/A
ENTIDAD BANCARIA	N/A
SECTOR	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	N/A
FECHA GIRO (dd/mm/aaaa)	**VALOR RENDIMIENTO FINANCIERO**
TOTAL	N/A

3.2.5. VALOR A LIBERAR:

No. CDR O CDP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
0000001	13/09/2021	Aportes Instituto Departamental de Salud Nariño IDSN 2021	$ 234.112.253
VALOR TOTAL A LIBERAR			**$ 234.112.253**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 1.057.837.551

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación el estado de cuenta de liquidación financiera del contrato de fecha **13 de noviembre de 2024** expedido por el Asesor I- Equipo de Trabajo Gestión Financiera- Sección Tesorería de la Secretaría General del Fondo Adaptación, la cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.3.1 GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza N°	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	39-44-101135687 (Anexo 16)	23/02/2022	30/04/2025	$317,351,265.30
Seguros del Estado S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	39-44-101135687 (Anexo 16)	23/02/2022	25/07/2023	$211,567,510.20
Seguros del Estado S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	39-44-101135687 (Anexo 16)	23/02/2022	25/11/2025	$105,783,755.10
Seguros del Estado S.A.	Calidad del servicio	39-44-101135687 (Anexo 16)	13/05/2022	13/11/2023	$105,783,755.10
Seguros del Estado S.A.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	39-44-101135687 (Anexo 16)	13/05/2022	29/07/2025	$317,351,265.30

Nota 2: El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y calidad del servicio de la póliza de cumplimiento nro. 39-44-101135687 (anexo 16), expedida por Seguros del Estado S.A., fueron activados de conformidad con la fecha de suscripción de las actas de entrega y recibo a satisfacción de los equipos del 14/03/2022, 29/04/2022 y 13/05/2022 y se encuentran conforme lo exigido en el contrato.

Nota 3: El anexo modificatorio 16 de la póliza de cumplimiento del contrato fue aprobada por la Secretaria General del Fondo Adaptación el día 21/01/2025, según lo establecido en el contrato mediante plataforma SECOP II.

3.3.2. SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo del contrato de compraventa nro.**FA-SASI-I-S-180-2022**, se sancionó o multó al contratista tal como se indica a continuación: SI _____ NO ___X____

DESCRIPCIÓN

No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN O MULTA	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN O MULTA
N/A	N/A	N/A	N/A

3.3.3. RELACIÓN DE RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

A través de la presente acta de liquidación, el supervisor del contrato deja constancia de la respuesta a la solicitud presentada por el contratista **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.** mediante comunicación con radicado R-2023-001462 de 1 de marzo de 2023, presentando la siguiente trazabilidad:

1. Solicitud del contratista:

"(…) Teniendo en cuenta que en la matriz de riesgo el contrato FA-SASI-I-S-180-2022, no se contempló el posible incumplimiento por parte del contratista de obra hacia la entidad Estatal (Fondo de Adaptación) y por ende este riesgo se comenzó a materializar a partir del 14 de Julio de 2022; fecha en la cual se firmó acta de suspensión No. 1 con fecha de reinicio el 29 de Septiembre de 2022 y por ende se da por entendido que a partir del 14 de Julio de 2022 (fecha en la cual se tenía prevista la instalación del equipamiento) comienzan a correr los 60 días hábiles por parte del contratista para suministrar el bodegaje del equipamiento (Numeral 29 de la cláusula 5.1.3 Obligaciones Específicas) con fecha de finalización del respectivo bodegaje el día 07 de Octubre de 2022, se hace necesario que el Fondo de Adaptación asuma la custodia de los equipos en el lugar de instalación de los bienes de acuerdo al Numeral 29 de la cláusula 5.1.3 Obligaciones Específicas.

Por esta razón, y tenido en cuenta que se ha venido generando varios perjuicios a nuestra empresa derivados del incumplimiento del contratista de obra, se propone lo siguiente para poder dar terminado el contrato en mención de manera favorable:

1. Reconocer gastos de mantenimiento de los equipos, gastos de mano de obra para tener los equipos en condiciones óptimas para su entrega, reconocimiento de aumento de precios al IPC del año 2022 situado en el 13,12% y el valor de bodegaje.

Este reconocimiento de gastos se sitúa en un 25% del valor total del proyecto de Magui Payán, es decir, $ 58.528.063 ($ 234.112.253 x 25%).

2.Realizar la entrega de los equipos en el mes de junio de acuerdo a lo requerimientos y fechas que disponga el fondo adaptación. (…)"

Respuesta de la solicitud por parte de la Entidad:

Frente a la trazabilidad y solicitud reseñada el supervisor del contrato remitió respuesta al contratista mediante comunicación con radicado E-2025-000309 del 28 de enero de 2025 en la que se precisa lo siguiente:

"(…) En este sentido, el Fondo Adaptación mediante Resolución No. 291 de 2024 del 12 de julio de 2024 declaró el presunto incumplimiento contractual del contrato No. 076 de 2015, que posteriormente fue apelada por el

Apoderado del contratista, sin embargo, mediante Resolución No. 375 del 13 de septiembre de 2024, la Entidad mantuvo el fallo emitido por el presunto incumplimiento.

Dado lo anterior, teniendo en cuenta que las obras de la infraestructura no fueron terminadas dentro del plazo contractual, dicha situación no permitió que se cumplieran las condiciones técnicas mínimas para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del equipo hospitalario a cargo del contratista REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S., situación no atribuible al Fondo Adaptación.

Bajo este contexto, en atención a lo solicitado de reconocimiento económico, se da respuesta a cada una de las solicitudes:

1. Reconocer gastos de mantenimiento de los equipos, gastos de mano de obra para tener los equipos en condiciones óptimas para su entrega, reconociendo el aumento de precios al IPC del año 2022 situado en 13,12% y el valor del bodegaje. Este reconocimiento de gastos se sitúa en un 25% del valor total del proyecto de Magüi Payan, es decir, $ 58.528.063 ($234.112.253 x 25%).

RESPUESTA:

En atención a su solicitud de reconocimiento de la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS ($ 58.528.063), correspondientes a gastos de mantenimiento, gastos de mano de obra, aumento de los precios al IPC 2022 y valor de bodegaje, se informa que, tras una revisión de la documentación presentada, no se evidencia que se presenten los documentos pertinentes que respalden las condiciones y los montos reclamados, tales como facturas, soportes de registros contables de compra - adquisición ni registro fotográfico de la existencia de los mismos, contratos, acuerdos de prestación de servicios, entre otras evidencias, que permitan sustentar dicha solicitud.

3. Realizar la entrega de los equipos en el mes de junio de acuerdo a los requerimientos y fechas que disponga el Fondo Adaptación.

RESPUESTA:

En relación con su solicitud de realizar la entrega de bienes objeto del contrato para la IPS de Magui Payan, se informa que, tras una revisión de las condiciones actuales, no es posible proceder con la misma, toda vez que la entidad no cuenta con la infraestructura adecuada que garantice las condiciones medioambientales y de seguridad necesarias para asumir la custodia de los bienes en cuestión. Dado que la seguridad y el resguardo de los equipos son elementos fundamentales para el cumplimiento de nuestras responsabilidades, no podemos comprometer la custodia de los mismos sin contar con las garantías adecuadas que aseguren su conservación en las condiciones óptimas.

Así las cosas, no es viable acceder a su solicitud de reconocimiento del monto referido.

Teniendo en cuenta lo anterior, dichas circunstancias no constituyen causa suficiente para determinar a partir de las condiciones contractuales y ejecución del contrato, que la situación de no cumplimiento en la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del equipo hospitalario del centro de salud de Magui Payán - Nariño sea por causas atribuibles al Fondo Adaptación, por ello, con base en lo expuesto en la información remitida en la solicitud, no se puede acceder a las pretensiones económicas.

Por otra parte, dicha solicitud debe ser justificada debidamente desde los aspectos jurídicos y económicos y contar con toda la documentación soporte de los costos y/o perjuicios en que incurrió la empresa REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S., para el análisis integral de la Entidad a la solicitud de reclamación económica. (…)"

3.4. DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones con fundamento en lo estipulado en el contrato nro.**FA-SASI-I-S-180-2022**:

1- El Supervisor del Contrato certificó que el contratista cumplió con las obligaciones técnicas contractuales y de entrega de productos estipulados, y que respecto a la dotación de equipamiento hospitalario en la IPS CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, dado que el contrato de obra Nro. 076 de 2015, suscrito con la firma ZEUS CONSTRUCCIONES S.A.S. BIC, terminó su plazo de ejecución contractual sin el cumplimiento del objeto contractual, no fue posible para el contratista REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S., cumplir totalmente el objeto contractual por razones ajenas a su voluntad.

2- El Supervisor del Contrato certifica que el contratista cumplió con la obligación de realizar los aportes y pagos a seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 789 de 2002.

3- El Supervisor del contrato y el Asesor I Equipo de Trabajo de Gestión Financiera- Sección Tesorería, certificaron que el valor ejecutado y pagado del Contrato nro. **FA-SASI-I-S-180-2022** ascendió a la suma de **OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($823.725.298)**. Quedando pendiente un saldo a liberar en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($234.112.253).**

4- El Supervisor del Contrato bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción de este documento, certifica que, en desarrollo de las actividades de supervisión, los pagos realizados dentro del contrato de compraventa nro. **FA-SASI-I-S-180-2022**, corresponden a la real ejecución del objeto pactado. Igualmente, certifica que dentro del contrato ejecutado no se han realizado pagos por actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual.

5- El Supervisor del Contrato certifica que ha remitido al Equipo de Trabajo Gestión Servicios Administrativos y Gestión Documental de la Secretaria General, toda la información y la documentación requerida durante la ejecución del mismo de conformidad con las normas impartidas para tal efecto, por el archivo General de la Nación, a través de los informes relacionados en el punto 3.1.1 de la presente acta.

6- El contratista declara que recibió de la Entidad los pagos pactados en el contrato, previa presentación de sus respectivos informes.

7- La Secretaria General (E) del Fondo Adaptación suscribe la presente acta de liquidación, amparada en el precepto superior del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas", toda vez que el supervisor del contrato con su firma, certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, y la veracidad de la información consignada en la presente Acta de Liquidación.

3.6. SALVEDADES

1. En caso de evidenciarse en forma sobreviniente que el servicio prestado, el equipo o bien entregado por el contratista **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**, en ejecución del objeto del contrato de compraventa nro. **FA-SASI-I-S-180-2022**, tiene deficiencias en su calidad y/o correcto funcionamiento, el Fondo se reserva la facultad de hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones a que haya lugar, mediante el ejercicio de las acciones legales pertinentes, y de la afectación de la garantía única de cumplimiento en su amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y calidad del servicio según corresponda; Póliza nro. 39-44-101135687 expedida por Seguros del Estado S.A. El Supervisor del contrato, será responsable de gestionar las actuaciones a que haya lugar por este particular, y vencido el término de seguimiento por parte del Fondo Adaptación, el destinatario final tiene competencia para verificar los amparos de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y calidad del servicio.

2. El Contratista **REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.**, se compromete a asumir la responsabilidad por reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Fondo Adaptación, por motivos que le sean imputables al Contratista, según lo establecido en la cláusula **séptima- indemnidad** del Contrato objeto de la presente liquidación.

3.7. PAZ Y SALVO

Las partes declaran que la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento son veraces y precisas; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito para su cobro.

Se firma esta LIQUIDACIÓN DEFINITIVA el día 25 de abril del 2025.

EL FONDO,

PAEZ LOZANO DIANA PAOLA
Firmado digitalmente por PAEZ LOZANO DIANA PAOLA


DIANA PAOLA PAEZ LOZANO
Secretaria General (E)

EL CONTRATISTA,

ALBA PUREZA RUIZ TORRES
Representante Legal

REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.

EL SUPERVISOR,



RODRIGO ANGULO RINCÓN
Asesor III Sectores educación, acueducto
y saneamiento básico, salud, transporte

Proyectó: Paula Cáceres Gómez – Contratista – E.T. Sector Salud
Revisó aspectos técnicos: Paula Cáceres Gómez – Contratista – E.T. Sector Salud
Revisó aspectos jurídicos: Rubén Darío Bravo Rondón – Líder E.T de Liquidaciones e Incumplimientos (E)
Revisó aspectos jurídicos: Carolina Delgado- Profesional II- E.T de Liquidaciones e Incumplimientos
Revisó aspectos financieros: Johana Marcela Rodríguez Vega- E.T Gestión Financiera
Revisó aspectos financieros: Andrés Ricardo Bernal Villamil -Asesor I E.T. Gestión Financiera