Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____	**Prórroga 1 a la Suspensión 1**
FECHA PRESENTE ACTA:	**04 DE JUNIO DE 2025**
CONTRATO No:	**0383 - 2025**
CONTRATISTA:	**EVELIN GERALDINE CASTIBLANCO MATAMOROS**
INTERVENTOR:	**MARY JANNETH GARCIA SABOGAL**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS.**
VALOR:	**$38.177.568,00 M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**OCHO (8) MESES Y CERO (0) DÍAS**
FECHA DE INICIACIÓN:	**04 DE FEBRERO DE 2025**

CONSIDERANDO

PRIMERO: PRORROGAR LA LICENCIA DE MATERNIDAD CONFORME A LA SUSPENSIÓN 1 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2025 DEL CONTRATO N° 0383 DE 2025, POR MOTIVOS SALUD TANTO DE LA CONTRATISTA COMO DEL RECIEN NACIDO.

SEGUNDO: QUE POR LOS MOTIVOS DESCRITOS EN EL CONSIDERANDO PRIMERO, LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO No. 0383 DE 2025, QUE ESTABA PREVISTA POR DOS (2) MESES, POR UN TIEMPO DE VENTISIETE (27) DIAS MÁS, A PARTIR DEL 4 DE JUNIO DE 2025.

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir éste párrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar la **LICENCIA DE MATERNIDAD** conforme a la **SUSPENSIÓN 1** del **CONTRATO No. 0383 DE 2025** que estaba prevista **POR UN TIEMPO DE 2 MESES** por **27 DIAS MÁS**, A PARTIR DEL **4 DE JUNIO DE 2025**.

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

QUINTA. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista se compromete a mantener la señalización preventiva que garantice la seguridad en el sitio de la obra (cuando aplique).

SEXTA. Se aclara que durante el tiempo de suspensión el contratista es responsable por la calidad y protección de las obras ejecutadas .

SEPTIMA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los

que en esta intervinieron:

EVELIN GERALDINE CASTIBLANCO MATAMOROS	**MARY JANNETH GARCIA SABOGAL**
CONTRATISTA	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.

Gobernación de Boyacá
Contratación

TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 04/06/2025