DESAJPOO24-1435

Popayán, noviembre 7 de 2024

Señor
JOHAN ALEXANDER CARDENAS RODRÍGUEZ
Gerente Administrativo y Financiero LD NETWORKS S.A.S.
Att. Camilo Restrepo – Alejandro Bolívar Londoño - Catalina Hoyos Álvarez

"*Fecha entrega UPS*".

Cordial saludo.

Esta Dirección toma atenta nota de su comunicación calendada 7 de noviembre de 2024, en la cual manifiestan inconvenientes que se han presentado para cumplir con la entrega de las UPS adquiridas a su empresa.

No obstante, las dificultades, esperamos que esta vez las fechas y plazos establecidos por ustedes se cumplan dado que de ello depende la ejecución con normalidad de otros procesos contractuales y presupuestales de esta Dirección Seccional.

Al margen de lo anterior, le recuerdo que la fecha máxima para la ejecución y entrega de los elementos adquiridos es el diez (10) de diciembre de 2024, tal y como quedó establecido en la cláusula 1ª de la prórroga y modificación No. 1 al contrato 23 de 2024, documento que adjunto al presente oficio.

Por consiguiente, la entrega de las UPS de 3 KVA, y la instalación de las máquinas de 60, 40 y 30 KVA no puede extenderse hasta el 12 de diciembre de 2024 como proponen en su comunicado, ya que se estaría excediendo el plazo contractual.

Respecto de la ejecución presupuestal es necesario indicar que, de no entregar las máquinas adquiridas en los tiempos establecidos, se corre el riesgo de que el pago no se realice en el mes de diciembre, toda vez que los recursos deben solicitarse con la debida anticipación al Ministerio de Hacienda, una vez se hayan recibido a satisfacción los elementos.

Finalmente, y con el debido respeto requiero que sean atendidas oportunamente mis solicitudes de información, que no buscan otra cosa que propender por la normal ejecución del contrato.

Cordialmente,



JOSE ALDEMAR PAZ HURTADO
Profesional Universitario Grado 12
Supervisor contrato No. 23 de 2024
Grupo de Soporte Tecnológico
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

Adjunto: Prorroga y modificación No. 1 al contrato 23 de 2024 – proceso SA SI 02 de 2024
Copia: Carpeta del contrato.

Elaboró: JPazH