Outlook

## Radicado No.: 7-2025-161146 NIS: 2025-01-189991

**Desde** Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
**Fecha** Jue 24/04/2025 13:43
**Para** Jairo Enrique Castro Suarez <jcastro@sena.edu.co>; Yuly Lorena Pineda Pineda <yuly.pineda@sena.edu.co>; Natalia Carolina Wilches Ramírez <nwilches@sena.edu.co>

5 archivos adjuntos (990 KB)

FRM-Radicado 7-2025-161146-(1)-4-24-2025-17079-+ LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR.tif;
02_TEJIPAZ_FORMATO_TERCER_DESEMBOLSO_V0.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-189991-4-24-.pdf;
03_CERTIFICADO_DE_SEGURIDAD__5___2_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-189991-4-24-2025.pdf;
01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_213_-_CONVENIO_-_7003642_-_TEJIPAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 202.pdf;
04_INFORME_DE_IMPUESTOS_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-189991-4-24-2025.pdf;

estiamd@s,

cordial saludo,

de manera atenta envío para los fines pertinentes.

Gracias

Lady Quevedo

---

**De:** servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
**Enviado el:** jueves, 24 de abril de 2025 1:33 p. m.
**Para:** Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
**Asunto:** Radicado No.: 7-2025-161146 NIS: 2025-01-189991
**Importancia:** Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

**Tipo Documento de Identificación**: NIT

**CC:** 8909800408

**Nombre**: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ FEEC JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

**Asunto**: CONVENIOS

**Fecha Radicación**: 4/24/2025 1:32:26 PM

**NOTA**: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

**Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Lady Beatriz Quevedo Cantor
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
- Técnico G01
lbquevedo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13172
Direcci&#65533;n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot&#65533; D.C.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Bogotá D.C., 08 de mayo de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

**Asunto:** Alcance Concepto tercer desembolso
**Convenio No**. CO1.PCCNTR.7003642 de 2024 suscrito entre el SENA y la TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ
Programa de Formación Especializada Economía Campesina.
.

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR. 7003642 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA. - desembolso del aporte SENA:

*"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

***Tercer Desembolso***

*Un tercer desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta:*

*a) Ejecución del cien por ciento 100% del segundo desembolso. Reporte de ejecución financiera y soportes de pagos del segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución en el evento de que el 2do desembolso no haya sido efectuado, previo aval de la interventoría.*
*b) Ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%) del cronograma total del proyecto.*

*c) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.*
*d) Registro de beneficiarios según avance académico.*
*e) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la Asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales (Si aplica)".*

El 24 de abril de 2025, la interventoría mediante concepto de desembolso n. CD_240425_213 (radicado SENA 72025161146), tramitó el tercer desembolso, sin embargo, es necesario realizar alcance al numeral *6 - Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto,* aclarando que los demás numerales del concepto de liquidación se mantienen incólumes.

## 1) Perfeccionamiento del Convenio

**No. Convenio:** CO1.PCCNTR.7003642 de 2024

**Fecha suscripción del convenio:** 15 de noviembre de 2024

**No. Registro Presupuestal y fecha:** número 894724, del 19 de noviembre de 2024

**Pólizas de seguro aprobadas:**
Póliza de Cumplimiento n. 510 47 994000025644 del 22 de noviembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 510 47 994000025644 del 22 de noviembre de 2024

**Fecha aprobación garantías:** 26 de noviembre de 2024

**Pólizas de seguro aprobadas prorroga:**

Póliza de Cumplimiento n. 510-47-994000025644 anexo 6 del 30 de enero de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. 510-74-994000006168 anexo 1 del 30 de diciembre de 2024

**Fecha aprobación garantías prorroga:** 02 de febrero de 2025

**Fecha de inicio:** 26 de noviembre de 2024

**Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:**
Banco: Bancolombia S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 32576616928.

## 2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del cincuenta por ciento (50%)

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n. CIN_260325_3129. CIN_300425_3739.

### 2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $138.312.843,00, a la fecha se tramita el primer y segundo desembolso así:

- **Primer desembolso:** La interventoría el 05 de diciembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_121224_79 (radicado SENA 72024324188 del 12 de diciembre de 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $20746926,45 el cual fue desembolsado por el SENA el 16 de diciembre de 2024.

- **Segundo desembolso:** La interventoría el 07 de marzo de 2025 mediante concepto de desembolso con radicado CD_070325_1445 (radicado SENA 72025099829 del 07 de marzo de 2025), avaló el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $48.409.495,05, el cual no ha sido desembolsado por el SENA.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

| Rubro | Descripción de rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Recursos ejecutados y/o pagados | Recursos cofinanciación causados | Recursos no aceptados por la interventoría | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1. 1.1 | Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 3 años a hasta 5 años | $2.378.652,00 | $2.378.652,00 | $2.378.652,00 | $- | | $2.378.652,00 | 100,00% |
| R1. 1.4 | Capacitador Promotor de comunidad (PC) | $3.567.978,00 | $3.567.978,00 | $1.189.326,00 | $2.378.652,00 | | $3.567.978,00 | 100,00% |
| R1.2.1.2 | Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional) | $9.389.988,00 | $9.389.988,00 | $4.694.994,00 | $4.694.994,00 | | $9.389.988,00 | 100,00% |
| R1. 2.1.3 | Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. | $11.417.652,00 | $11.416.890,00 | $11.416.890,00 | $- | | $11.416.890,00 | 99,99% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Nacional) | | | | | | | |
| R1. 2.1.4 | Profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional) | $15.016.640,00 | $15.016.640,00 | $2.627.912,00 | $12.388.728,00 | | $15.016.640,00 | 100,00% |
| R1.2.2.3 | Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de cinco (5) años. (Internacional) | $5.074.512,00 | $5.074.512,00 | | $5.074.512,00 | | $5.074.512,00 | 100,00% |
| R2.1 | Alojamiento, manutención y transporte local | $15.914.500,00 | $15.927.183,00 | $14.090.583,00 | $1.836.600,00 | $248.705,00 | $15.678.478,00 | 98,52% |
| R4 | Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional. | $1.550.000,00 | $1.550.000,00 | | $1.550.000,00 | | $1.550.000,00 | 100,00% |
| R5.1.2.1.1 | Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades | $7.903.280,00 | $8.395.000,00 | $8.395.000,00 | $- | $491.720,00 | $7.903.280,00 | 100,00% |
| R5.1.1.2 | Diagramación Cartillas y Folletos Digitales | $2.876.700,00 | $2.877.360,00 | $2.877.360,00 | | $660,00 | $2.876.700,00 | 100,00% |
| R5.1.3 | Diagramación Cartillas y Folletos | $8.632.080,00 | | | | | $- | 0,00% |
| R5.2.1 | Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura | $3.223.200,00 | $3.545.293,00 | $3.545.293,00 | $- | $322.093,00 | $3.223.200,00 | 100,00% |
| R5.2.2 | Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario | $549.800,00 | $604.758,00 | $604.758,00 | $- | $54.958,00 | $549.800,00 | 100,00% |
| R5.2.3 | Papelógrafos por grupo de formación | $6.180,00 | $6.180,00 | $6.180,00 | $- | | $6.180,00 | 100,00% |
| R5.2.4 | Marcadores por grupo de formación | $30.042,00 | $30.582,00 | $30.582,00 | $- | $540,00 | $30.042,00 | 100,00% |
| R6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad) | $3.158.571,00 | $3.158.571,00 | | $3.158.571,00 | | $3.158.571,00 | 100,00% |
| R7 | Gastos de operación del proyecto. | $25.372.852,00 | $24.169.250,00 | $10.117.102,00 | $14.052.148,00 | | $24.169.250,00 | 95,26% |
| R8.1 | Elaboración de Video | $538.333,00 | | $538.333,00 | $- | | $- | 0,00% |
| R8.3 | Diseño e impresión de infografía | $835.713,00 | $835.713,00 | $835.713,00 | $- | | $835.713,00 | 100,00% |
| R10 | Garantías - Pólizas | $767.528,00 | $914.114,00 | $914.114,00 | | $146.586,00 | $767.528,00 | 100,00% |
| R11.2 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas | $7.560.000,00 | $7.560.000,00 | | $7.560.000,00 | | $7.560.000,00 | 100,00% |
| R11.3 | Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas | $11.280.000,00 | $11.251.162,00 | $5.750.000,00 | $5.501.162,00 | | $11.251.162,00 | 99,74% |
| R12 | Transferencia de conocimientos | $1.268.642,00 | | | | | $- | 0,00% |
| **TOTALES** | | **$138.312.843,00** | **$127.669.826,00** | **$70.012.792,00** | **$58.195.367,00** | **$1.265.262,00** | **$126.942.897,00** | **91,78%** |

Con lo anterior la Interventoría no reconoce ejecución:

$248.705,00 del rubro R2.1 Alojamiento, manutención y transporte local, proveedor facturador electrónico del cual no se presenta factura.

$491.720,00 R5.1.2.1.1 Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades, mayor valor presupuesto aprobado.

$660,00 R5.1.1.2 Diagramación Cartillas y Folletos Digitales, mayor valor presupuesto aprobado.

$322.093,00 R5.2.1 Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura, mayor valor presupuesto aprobado.

$54.958,00 R5.2.2 Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario, mayor valor presupuesto aprobado.

$540,00 R5.2.4 Marcadores por grupo de formación, mayor valor presupuesto aprobado.

$146.586,00 R10 Garantías – Pólizas, mayor valor presupuesto aprobado.

Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $126.396.585,00 equivalentes a un 91,78% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas y cuentas de cobro por valor de $126.396.585,00, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación y efectivamente pagadas.

## 2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $15.960.445, distribuidos de la siguiente manera: $0 en efectivo y $15.960.445 en especie.

### Recursos de contrapartida en efectivo

El convenio no contempla en su propuesta aprobada recursos de contrapartida en

efectivo.

## Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ -TEJIPAZ presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

| Rubro | Descripción de rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No Reconocido | Valor considerado por la Interventoría | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6.1.1 | Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad). | $15.960.445 | $15.960.445 | $0,00 | $15.960.445 | 100,00% |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$15.960.445** | **$15.960.445** | **$0,00** | **$15.960.445** | **100,00%** |

Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscritas por el representante legal Mary Luz Giraldo Aristizábal y el contador público Yuli Giraldo Giraldo con Tarjeta Profesional No. 316625-T, del 16 de marzo de 2025 en la cual se indica que la asociación ha realizado el aporte de los recursos de contrapartida en especie durante el periodo de diciembre de 2024 y enero de 2025 por un valor de $15.960.445,00**.**

Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de $15.960.445,00, equivalentes a un 100.00% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

## Resumen de la ejecución financiera

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | Valor No reconocido | Valor reconocido | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| Cofinanciación | $ 138.312.843,00 | $ 127.669.826,00 | $ 1.265.262,00 | $ 126.396.585,00 | 91,39% |
| Contrapartida en dinero | $ - | $ - | $ - | $ - | 00,00% |
| Contrapartida en especie | $ 15.960.445,00 | $ 15.960.445,00 | $ - | $ 15.960.445,00 | 100,00% |
| Contrapartida total | $ 15.960.445,00 | $ 15.960.445,00 | $ - | $ 15.960.445,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **$ 154.273.288,00** | **$ 143.630.271,00** | **$ 1.265.262,00** | **$ 142.365.009,00** | **92,28%** |

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 92,28%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 50%.

## 3. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico

En el aplicativo del SENA al 26 de marzo de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

| N° | ACCIÓN DE FORMACIÓN | GRUPO | BENEFICIARIOS ESPERADOS | BENEFICIARIOS CERTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de paz territorial | 1 | 20 | PENDIENTE |
| 1 | Construcción de paz territorial | 2 | 20 | PENDIENTE |
| 1 | Construcción de paz territorial | 3 | 20 | PENDIENTE |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 1 | 20 | PENDIENTE |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 2 | 20 | PENDIENTE |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 3 | 20 | PENDIENTE |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 4 | 20 | PENDIENTE |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 5 | 20 | PENDIENTE |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 6 | 20 | PENDIENTE |
| 3 | Fundamentos en contratación para el acceso de las asociaciones campesinas a mercados pae en sus territorios. | 1 | 20 | PENDIENTE |
| 4 | Búsqueda de oportunidades comerciales para productos agropecuarios: análisis de mercados | 1 | 20 | PENDIENTE |
| | **TOTAL** | **11** | **220** | |

## 4. Avance del cronograma (80%)

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

radicada interventoría con consecutivo n LA_171224_82, LA_171224_83, LA_230125_251, LA_100225_294, LA_060325_338 y LA_220325_350.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 80% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación (2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de paz territorial | 48 | 60 | 60 | 48,00 | 31,58% | 100,00% | 31,58% |
| 2 | Fundamentación en los derechos de los campesinos y campesinas para la igualdad en los territorios | 48 | 120 | 120 | 48,00 | 31,58% | 100,00% | 31,58% |
| 3 | Fundamentos en contratación para el acceso de las asociaciones campesinas a mercados pae en sus territorios. | 16 | 20 | 20 | 16,00 | 10,53% | 100,00% | 10,53% |
| 4 | Búsqueda de oportunidades comerciales para productos agropecuarios: análisis de mercados | 40 | 20 | 16 | 40,00 | 26,32% | 100,00% | 26,32% |
| **TOTALES** | | **152** | **220** | **216** | **152** | **100,00%** | | **100,00%** |

**(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado**
**(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.**
**(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.**

Para dar cumplimiento al numeral 12 de la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, el conviniente acreditó las asistencias por acción de formación con la presentación del listado de asistencia de los beneficiarios participantes, los cuales incluyen como mínimo: nombre y apellido del beneficiario, número de cédula, número de horas por unidad temática, cada lista cumplimiento los requerimientos mínimos de presentación según la modalidad de ejecución, esto es, presencial.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 10 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 2 FINALIZADO 13 de diciembre de 2024
AF1: GRUPO 3 FINALIZADO 15 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 10 de febrero de 2025
AF2: GRUPO 2 FINALIZADO 22 de febrero de 2025
AF2: GRUPO 3 FINALIZADO 24 de febrero de 2025
AF2: GRUPO 4 FINALIZADO 01 de marzo de 2025
AF2: GRUPO 5 FINALIZADO 03 de marzo de 2025
AF2: GRUPO 6 FINALIZADO 08 de marzo de 2025
AF3: GRUPO 1 FINALIZADO 14 de marzo de 2025
AF4: GRUPO 1 FINALIZADO 21 de febrero de 2025

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 100,00% del total de las horas del proyecto.

## 2) Certificado seguridad social y parafiscales

La representante legal Mary Luz Giraldo Aristizábal CC 43.646.447 y la contadora pública Yuli Yulieth Giraldo Giraldo de tarjeta profesional No. T.P 316625 -T manifestó mediante certificación del 17 de marzo de 2025 que La ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ – TEJIPAZ identificada con NIT Número 900.958.163-9, No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

.

## 6. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

La representante legal Mary Luz Giraldo Aristizábal CC 43.646.447 y la Contadora Pública Yuli Yulieth Giraldo Giraldo de tarjeta profesional No. T.P 316625 -T, mediante certificación del 25 de marzo de 2025 certifica que La ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ – TEJIPAZ durante el mes de marzo de 2025 realizó retenciones en la fuente a título de renta, en operaciones relacionadas con las capacitaciones impartidas y los hospedajes realizados en la ejecución de la formación 2.

## 7. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el tercer desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($48.409.495)

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

JUAN DAVID VILLA URREGO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Juan David Villa Urrego – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinadora Jurídico

Anexos :
- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales
- Certificado de impuestos

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link

https://drive.google.com/drive/folders/1Onhc4j07CIX4y3XhyfvKJoOymzToEICB?usp=drive_link

| | |
|---|---|
| | Versión: 04 |
| | Código: GRF-F-064 |

## Gestión de Recursos Financieros

## AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

| | |
|---|---|
| **REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:** | **Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo** |
| **PCI:** | **36-02-00-001-0000** |
| **DATOS DEL CONVENIO** | |
| **CONVENIO Nº** | **CO1.PCCNTR.7003642 de 2024** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **15 de noviembre de 2024** |
| **NOMBRE DEL CONVINIENTE** | **TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ - TEJIPAZ** |
| **NIT DEL CONVENIENTE** | **900958163 - 9** |
| **NOMBRE ORDENADOR GASTO** | **Luis Alejandro Jiménez Castellanos** |
| **CARGO ORDENADOR DEL GASTO** | **Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato C01.PCCNTR.6836437 de 2024** |
| **Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR** | **890980040-8** |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO** | **$ 154.273.288,00** |

| **DESCRIPCION APORTE** | **APORTE SENA** | **APORTE CONVINIENTE** |
|---|---|---|
| **DINERO** | **$ 138.312.843,00** | |
| **ESPECIE** | **$ -** | **$ 15.960.445,00** |
| **TOTAL APORTE** | **$ 138.312.843,00** | **$ 15.960.445,00** |

| **HISTORICO DE DESEMBOLSOS** | | |
|---|---|---|
| **No. ORDEN DE PAGO** | **FECHA** | **VALOR** |
| **1** | **NA** | **$ 20.746.926,45** |
| **2** | **NA** | **$ 48.409.495,05** |
| | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES** | | **$ 69.156.421,50** |

| **AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO** | |
|---|---|
| **Nº DE DESEMBOLSO** | **3 de 4** |
| **CONCEPTO** | **Tercer desembolso del 35%** |
| **VALOR** | **$ 48.409.495,05** |

| | | **SI** | **NO** |
|---|---|---|---|
| **¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?** | | | |

**RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

| | | | | **VALOR** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE NOTA DE ENTRADA** | **Nº NOTA ENTRADA** | **PCI DE NOTA DE ENTRADA** | **FECHA** | **SENA** | **CONVINIENTE** | **TOTAL** |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| | | | | | | $ - |
| **TOTAL** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

| **AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No Informe** | **PERIODO** | | **OBSERVACIÓN** | **VALOR A AMORTIZAR** |
| | **DE** | **HASTA** | | |
| | 12/12/2024 | 30/12/2024 | Se amortiza el primer desembolso | **$ 20.746.926,45** |
| | 7/03/2025 | | Se amortiza el segundo desembolso | **$ 48.409.495,05** |
| | | | | |
| **AMORTIZACIÓN ACUMULADA** | | | | **$ 69.156.421,50** |
| GRADO AVANCE EJECUCION | | | | 100% |

**OBSERVACIONES:**

**COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.**

| | |
|---|---|
| **FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO** |
| **C.C. DEL SUPERVISOR** | **15.374.921** |
| **FECHA DILIGENCIAMIENTO** | **24/04/2025** |

Granada 17 de marzo 2025

Señores:

Interventoría Universidad de Antioquia

Cordial saludo.

El representante legal Mary Luz Giraldo Aristizábal CC 43646447 y el contador público Yuli Yulieth Giraldo Giraldo de tarjeta profesional No. T.P. 316625 manifestaron mediante la certificación del 17 de marzo de 2025 que LA ASOCIACION TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ cumple en las disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo. Esto en cumplimiento de la Cláusula vigésima quinta del convenio suscrito.

**MARY LUZ GIRALDO ARISTIZABAL**
CC.43646447
Representante Legal.

**NOMBRE: YULI YULIETH GIRALDO GIRALDO**
**CC: 1036622682**
**TP: 316625-T**

Tejiendo territorio para la paz.
Desde el ser para poder hacer.

Medellín 25 de marzo de 2025

**ASOCIACION TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ**

**Asunto:** INFORME DE IMPUESTOS PROYECTO DEL SENA.

En relación con las obligaciones tributarias adquirida, durante el periodo marzo de 2025, la Asociación Tejiendo Territorio Para La Paz "Tejipaz", realizó retenciones en la fuente a titulo de renta, en operaciones relacionadas con las capacitaciones impartidas y los hospedajes realizados en la ejecución de la formación 2, como se detalla a continuación.

| **RETENCION EN LA FUENTE** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO BRUTO** | **PORCENTAJE RETENCION** | **MONTORETENIDO** |
| Honorarios | 54.625,00 | Se acoge al art 383 ET. | 54.625,00 |
| Servicios | 8.704,00 | 3,5 | 8.704,00 |
| Servicio | 7.919,00 | 3,5 | 7.919,00 |
| total | | | **71.248,00** |

De acuerdo con lo estipulado en la norma y los vencimientos establecidos en materia de presentación de impuestos en Colombia, realizará la presentación de la declaración de retención en la fuente a título de renta; el próximo 11 de abril de 2025.

Mary luz Giraldo Aristizabal
Representante Legal

NOMBRE: YULI YULIETH GIRALDO GIRALDO
CC: 1036622682
TP: 316625-T