Bogotá, D, C 31., de agosto de 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
C.C.	75.088.333
Cargo en la dependencia	COORDINADOR GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES
Unidad de dependencia	FACON
Correo electrónico	Jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	5640788

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CD-095-2020	
Tipo de Contrato	Contrato de compraventa	
Contrato No.	105-1-20	
Unidad	FÁBRICA DE CONFECCIONES	
Objeto	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALÍSTICO (TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA) PARA LOS CHALECOS BLINDADOS QUE ELABORA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA".	
Valor Inicial	$ 91.494.256,00	
Valor Adición	$ 0	
Valor Total	$ 91.494.256,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
45 DÍAS	07/04/2020	21 de julio de 2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	Cedula de Ciudadanía	Razón social Contratista	NIT
RENE ALEJANDRO SILVA RAMOS	79.340.476	PANITEX S.A.S	900.291.997-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21320	03-05-2020	$ 132.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
44920	31-03-2020	$ 91.949.256,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 10 de julio el contratista realizó la entrega total del material balístico correspondiente a 2.320 Mts objeto del contrato.
- El contratista allego la documentación para iniciar trámite de pago.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 10 de julio se solicitó al grupo de almacén general que realizará acompañamiento a la entrega correspondiente.
- Se solicitó al contratista los documentos pertinentes para iniciar trámite de facturación.
- El grupo de calidad de la fábrica de confecciones, verificó que el bien recibido cumpla con la ficha técnica solicitada
- Se realizó recibido a satisfacción del material balístico.
- Se envió documentación pertinente, al grupo de calidad para que genere el concepto de calidad.
- Se envió recibido a satisfacción al grupo de almacén para su posterior ingreso.
- La factura se encuentra en trámite de pago.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

TELA POLIAMIDA PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA			
CANTIDAD A ADQUIRIR : 2.320 Mts			
DESCRIPCIÓN		**REQUISITO**	**CUMPLE**
Unidad de medida		Metro	✓
Composición : POLIAMIDA		100%	✓
Masa por unidad de área, en (g/m²)	Máximo	215	✓
Resistencia a la tensión, en newton.	Trama mínimo	380	✓
	Urdimbre mínimo	450	✓
Resistencia al rasgado, en newton.	Trama mínimo	15	✓
	Urdimbre mínimo	20	✓
IMPERMEABILIDAD DE LAS TELAS AL AGUA (PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA)		SIN FILTRACIONES O GOTEOS	✓
Los rollos deben ser de mínimo 80 metros.			✓
Cada rollo debe estar empacado en bolsa de polietileno de baja densidad para su protección y embobinados en un centro de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y debe tener un diámetro interno de 40 mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos.			✓
Cada rollo debe llevar una o dos etiquetas adhesivas en lugar visible, preferiblemente en los extremos del rollo, no sobre los costados, con la siguiente información:			✓
• Nombre del producto.			✓
• Nombre del fabricante o marca registrada.			✓
• Composición.			✓
• Longitud del rollo en metros.			✓
• Ancho útil del rollo en centímetros.			✓
• Referencia o código de la tela según fabricante.			✓

• País de origen.	✓
• Recomendaciones de cuidado y manejo.	✓
• Fecha y número de contrato.	✓
• Recomendaciones para el almacenamiento en bodega de la tela.	✓
• Código de identificación de acuerdo con el sistema de codificación adoptada por la entidad.	✓
• Peso	✓

5.4 Registro Fotográfico

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
2.320 Mts	TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA	1419	$ 91.494.256	10/06/2020	$ 91.494.256

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2020	**ABRIL**	-	**$ 0**		
2020	**MAYO**	-	**$ 0**		
2020	**JUNIO**	-	**$ 0**		
2020	**JULIO**	-	**$ 0**		
TOTAL			$ 0	$ 0,00	
SALDO			$ 91.494.256,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	**Fecha**	**% de ejecución**
Porcentaje de ejecución física	**31 de julio 2020**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31 de julio 2020**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	**No.**	**fecha**	**valor**	**Tiempo**	**Observaciones**
Adición					
Prorroga	1	19/05/20		60 días calendario	La supervisión da viabilidad para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 21 de julio de 2020, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, la presente prórroga no generara costos adicionales a la entidad.
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

Otros					

10. Información de Pólizas

Contrato principal

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		12-44-101194093 12-40-101047618	01/04/2020	$ 253.717.467,60
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30%	$ 27.584.776,80	31/03/2020	15/11/2020
Calidad de los elementos	50%	$ 45.974.628,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	$ 4.597.462,80	31/03/2020	14/05/2023
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 175.560.600,00	31/03/2020	14/05/2020

Prórroga N°1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de modificación	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		12-44-101194093 12-40-101047618 ANEXO 1	20/05/2020	$ 253.717.467,60
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	30%	$ 27.584.776,80	31/03/2020	21/01/2021
Calidad de los elementos	50%	$ 45.974.628,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	$ 4.597.462,80	31/03/2020	21/07/2023
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 175.560.600,00	31/03/2020	21/07/2020

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
CC. 75.088.333

Revisó: