Bogotá, D, C 04., de septiembre de 2020

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

## 1. Información del Supervisor

| | |
|---|---|
| Grado | MAYOR |
| Nombre y apellidos | EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ |
| C.C. | 75.088.333 |
| Cargo en la dependencia | COORDINADOR GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES |
| Unidad de dependencia | FACON |
| Correo electrónico | Jefatura.facon@forpo.gov.co |
| Teléfono | 5640788 |

## 2. Información del Contrato

| | | |
|---|---|---|
| No. de Proceso | CD-095-2020 | |
| Tipo de Contrato | Contrato de compraventa | |
| Contrato No. | 105-1-20 | |
| Unidad | FÁBRICA DE CONFECCIONES | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALÍSTICO (TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA) PARA LOS CHALECOS BLINDADOS QUE ELABORA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA". | |
| Valor Inicial | $ 91.494.256,00 | |
| Valor Adición | $ 0 | |
| Valor Total | $ 91.494.256,00 | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
| 45 DÍAS | 07/04/2020 | 21 de julio de 2020 |

## 3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | Cedula de Ciudadanía | Razón social Contratista | NIT |
|---|---|---|---|
| RENE ALEJANDRO SILVA RAMOS | 79.340.476 | PANITEX S.A.S | 900.291.997-1 |

## 4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 21320 | 03-05-2020 | $ 132.000.000,00 |

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 44920 | 31-03-2020 | $ 91.949.256,00 |

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

**5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El 20 de agosto el contratista recibió pago por valor de $ 91.494.256,00.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El 20 de agosto se realizó pago al contratista por valor del contrato principal.
- Se da inicio al trámite de acta de liquidación bilateral.

**5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

| **TELA POLIAMIDA PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA** | | | |
|---|---|---|---|
| **CANTIDAD A ADQUIRIR : 2.320 mts.** | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | **REQUISITO** | **CUMPLE** |
| Unidad de medida | | Metro | ✓ |
| Composición : POLIAMIDA | | 100% | ✓ |
| Masa por unidad de área, en ($g/m^2$) | Máximo | 215 | ✓ |
| Resistencia a la tensión, en newton. | Trama mínimo | 380 | ✓ |
| | Urdimbre mínimo | 450 | ✓ |
| Resistencia al rasgado, en newton. | Trama mínimo | 15 | ✓ |
| | Urdimbre mínimo | 20 | ✓ |
| IMPERMEABILIDAD DE LAS TELAS AL AGUA (PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA) | | SIN FILTRACIONES O GOTEOS | ✓ |
| Los rollos deben ser de mínimo 80 metros. | | | ✓ |
| Cada rollo debe estar empacado en bolsa de polietileno de baja densidad para su protección y embobinados en un centro de cartón u otro material que no afecte las propiedades de la tela y debe tener un diámetro interno de 40 mm a 50 mm con terminales (topes) plásticos. | | | ✓ |
| Cada rollo debe llevar una o dos etiquetas adhesivas en lugar visible, preferiblemente en los extremos del rollo, no sobre los costados, con la siguiente información: | | | ✓ |
| • Nombre del producto. | | | ✓ |
| • Nombre del fabricante o marca registrada. | | | ✓ |
| • Composición. | | | ✓ |
| • Longitud del rollo en metros. | | | ✓ |
| • Ancho útil del rollo en centímetros. | | | ✓ |
| • Referencia o código de la tela según fabricante. | | | ✓ |
| • País de origen. | | | ✓ |
| • Recomendaciones de cuidado y manejo. | | | ✓ |
| • Fecha y número de contrato. | | | ✓ |
| • Recomendaciones para el almacenamiento en bodega de la tela. | | | ✓ |
| • Código de identificación de acuerdo con el sistema de codificación adoptada por la entidad. | | | ✓ |
| • Peso | | | ✓ |

**5.4 Registro Fotográfico**

**6. Actividades de Control y Pagos**

| ENTREGAS REGISTRADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad** | **Descripción** | **No. Factura** | **Valor** | **Fecha - recibo a satisfacción** | **Valor acta -recibo a satisfacción** |
| 2.320 | TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA | 1419 | $ 91.494.256 | 10/06/2020 | $ 91.494.256 |

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020** | **ABRIL** | - | **$ 0** | | |
| **2020** | **MAYO** | - | **$ 0** | | |
| **2020** | **JUNIO** | - | **$ 0** | | |
| **2020** | **JULIO** | - | **$ 0** | | |
| **2020** | **AGOSTO** | - | $ 91.494.256,00 | | |
| **TOTAL** | | | $ 91.494.256,00 | $ 0,00 | |
| **SALDO** | | | $ 0 | $ 0,00 | |

## 7. Porcentajes de Ejecución

| CONCEPTO | Fecha | % de ejecución |
|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución física | **31 de agosto de 2020** | **100%** |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | **31 de agosto de 2020** | **100%** |

## 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

| Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales | Cumple | No cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc. | | | |

## 9. información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | | | | | |
| Prorroga | 1 | 19/05/20 | | 60 días calendario | La supervisión da viabilidad para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 21 de julio de 2020, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, la presente prórroga no generara costos adicionales a la entidad. |
| Modificación | | | | | |
| Suspensión | | | | | |
| Reinicio | | | | | |
| Aclaratoria | | | | | |
| Otros | | | | | |

## 10. Información de Pólizas

**Contrato principal**

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | 12-44-101194093<br>12-40-101047618 | 01/04/2020 | $ 253.717.467,60 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha |

| | | | | Terminación |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 30% | $ 27.584.776,80 | 31/03/2020 | 15/11/2020 |
| Calidad de los elementos | 50% | $ 45.974.628,00 | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 5% | $ 4.597.462,80 | 31/03/2020 | 14/05/2023 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV | $ 175.560.600,00 | 31/03/2020 | 14/05/2020 |

**Prórroga N°1**

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de modificación | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | 12-44-101194093<br>12-40-101047618<br>ANEXO 1 | 20/05/2020 | $ 253.717.467,60 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 30% | $ 27.584.776,80 | 31/03/2020 | 21/01/2021 |
| Calidad de los elementos | 50% | $ 45.974.628,00 | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 5% | $ 4.597.462,80 | 31/03/2020 | 21/07/2023 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMMLV | $ 175.560.600,00 | 31/03/2020 | 21/07/2020 |

**Nota 2:** En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

### 11. Información Debido Proceso

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | |
| Motivo de presunto incumplimiento | |
| Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento | |
| Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria | |
| Estado a la fecha | |

**Nota 3**: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

### 12. Observaciones del Supervisor

**Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ**
**CC. 75.088.333**

Revisó: