MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
07 JUN 2025
Hora: 10:12 AM
Quien Recibe:

INFORME DE SUPERVISION No 02

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	250 DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS CIVILES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	JUAN DAVID VARGAS DIAZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR	JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($17.250.000) M/CTE
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	CUATRO (04) DE ABRIL DE 2025
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	23 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	04 DE JUNIO DE 2025
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 3.450.000
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 3.450.000
VALOR EJECUTADO	$ 6.900.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.350.000

ADICIONAL

ADICONAL No.01	**N/A**
FECHA ADICIONAL	**N/A**
FECHA LEGALIZACIÓN DEL ADICONAL	**N/A**
PLAZO ADICIONAL	**N/A**


SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	**N/A**
FECHA SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA REINICIO	**N/A**
PLAZO	**N/A**

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$17.250.000**	
VALOR TOTAL	**$17.250.000**	
VALOR EJECUTADO	**$ 6.900.000**	
SALDO POR EJECUTAR	**$ 10.350.000**	

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN



PARTE III. RELACION DE ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No	DESCRIPCION	FECHA
001	ACTA DE INICIO	04 DE ABRIL DE 2025
002	RECIBO PARCIAL 001	23 DE MAYO DE 2025
003	RECIBO PARCIAL 002	04 DE JUNIO DE 2025

PARTE IV. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Apoyar a la Secretaría de Obras Públicas para desarrollo, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos viales de acuerdo con la normatividad vigente.

Se realiza la supervisión y el seguimiento de las actividades que fueron programadas diariamente, en los diferentes puntos del área urbana y rural, actividades que son realizadas por el personal operativo de la secretaria de secretaria de obras públicas de nuestro municipio.

Las actividades que se realizaron en el transcurso del periodo comprendido entre el 04 de Mayo y el 04 de Junio fueron:

- Mantenimiento vial Sector Km 14 – Patio Bonito
- Mantenimiento vial Sector Mariachi - Cocomono
- Mantenimiento vial Sector Marfil – Aguas Frias
- Intervención de Puntos Criticos en el tramo Puente la Fe – El Delirio
- Mantenimiento Punto Critico La Fe

Atender oportunamente los requerimientos tales como realización de visitas técnicas para identificación de problemas, necesidades y expectativas de la comunidad, presentando informes correspondientes a la situación actual, las alternativas de solución que se identifican y los presupuestos de las obras propuestas cuando a ello hubiere lugar.

Se atendieron oportunamente los diferentes requerimientos y/o solicitudes enviadas por la comunidad, en diferentes puntos del área urbana y rural, el cual se requería el desplazamiento con el fin de atender y dar respuesta a los requerimientos enviados por la comunidad; de estas visitas se levantaron diferentes actas para generar posibles soluciones y entrar a mitigar los requerimientos que solicitaban, dando así una óptima y oportuna respuesta a cada solicitud recibida.
Entre las solicitudes que se atendieron fueron:

- Punto de Erosion vial – Sector La Fe
- Acompañamiento visita ocular, puntos de Riesgo en Acompañamiento con gestión de Riesgo
- Punto de Erosión del tramo vial Patio Bonito – El piñal

Atender oportunamente los requerimientos tales como realización de visitas técnicas para identificación de problemas, necesidades y expectativas de la comunidad, presentando informes correspondientes a la situación actual, las alternativas de solución que se identifican y los presupuestos de las obras propuestas cuando a ello hubiere lugar.

Se atendieron oportunamente los diferentes requerimientos y/o solicitudes enviadas por la comunidad, en diferentes puntos del área urbana y rural, el cual se requería el desplazamiento con el fin de atender y dar respuesta a los requerimientos enviados por la comunidad; de estas visitas se levantaron diferentes actas para generar posibles soluciones y entrar a mitigar los requerimientos que solicitaban, dando así una óptima y oportuna respuesta a cada solicitud recibida.
Entre las solicitudes que se atendieron fueron:

- Punto de Erosion vial – Sector La Fe
- Acompañamiento visita ocular, puntos de Riesgo en Acompañamiento con gestión de Riesgo
- Punto de Erosión del tramo vial Patio Bonito – El piñal

Atender oportunamente los requerimientos en materia de visitas técnicas para identificación de problemas, necesidades y expectativas razonables de la comunidad, debiendo presentar informes correspondientes a la situación actual, las alternativas de solución, los presupuestos de las obras propuestas y los análisis de precios unitarios cuando a ello haya lugar.

Entre los requerimientos y/o solicitudes que oportunamente se atendieron, con el fin de realizar propuestas o acompañamientos en los análisis de los presupuestos que se generaron para mitigar las soluciones preventivas o definitivas en diferentes sectores fueron:

- Acompañamiento visita técnica para la verificación de riesgo Vda pavas
- Acompañamiento visita técnica para la verificación de riesgo Vda Km dos y medio

Esta visita se realizo con el acompañamiento de la Unidad de Gestión de Riesgo, con el fin de realizar la reconstrucción parcial de las viviendas afectadas por un fenómeno natural (Vendaval), el cual desentecho y dejo varias viviendas afectadas en el resguardo.

Asegurar mediante el Apoyo y una Supervisión eficiente, la calidad del desarrollo del objeto de los contratos.

Se realizó la supervisión oportuna de los diferentes contratos que tengo en consigna, con el fin de poder darle una continuidad oportuna y eficiente en cada uno de los procesos o requerimientos que sucedan.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.

Acompañar en la verificación de la ejecución de las obras, de conformidad con lo estipulado en los contratos y en las normas técnicas y administrativas pertinentes.

Se Realizo la supervisión en la ejecución de los diferentes mantenimientos que se realizaron en varios puntos de la malla vial del área rural del municipio, generando una mejor movilidad de las personas que allí habitan, teniendo en cuenta de las precipitaciones de agua que a diario se presentaba en varios puntos del municipio, dificultando en gran parte la oportuna atención.


- Supervisión en el Mantenimiento vial Sector Km 14 – Patio Bonito
- Supervisión en el Mantenimiento vial Sector Mariachi - Cocomono
- Supervisión en el Mantenimiento vial Sector Marfil – Aguas Frias
- Supervisión en el Intervención de Puntos Criticos en el tramo Puente la Fe – El Delirio
- Supervisión en el Mantenimiento Punto Crítico La Fe

Anexo registro fotográfico de las diferentes actividades en mención que se generaron en el periodo comprendido del 04 de abril al 04 de mayo del 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO


























ING.JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de Obras Publicas

Elaboró: JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Revisó y aprobó JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR