CRONOGRAMA PROPUESTO CONVENIO 2306

	No	Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
CRONOGRAMA	S0	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO																																																			
PROCESO MINIMA CUANTIA- ADQUISICIÓN PÓLIZA																																																		
INCORPORACIÓN DE RECURSOS APORTADOS POR EL MINISTERIO AL PRESUPUESTO DE DISTRISEGURIDAD																																																	
EXPEDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PÓLIZA																																																	
APROBACIÓN DE PÓLIZA POR PARTE SUPERVISION MININTERIOR																																																	
SUSCRPCIÓN ACTA DE INICIO ; MINISTERIO Y DISTRISEGURIDAD																																																	
APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION MININTERIOR																																																	
PRIMER DESEMBOLSO - TRAMITE																																																	
CONTRATACION DERIVADA I CCE : PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE COTIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR MEDIANTE EL ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-2020.																																																	
CONTRATACION DERIVADA II : ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS PROYECTO DE PLIEGOS DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ADELANTADO POR DISTRISEGURIDAD, PARA LOS VEHÍCULOS NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-2020.																																																	
PUBLICACION																																																		
SEGUNDO DESEMBOLSO TRAMITE																																																	
RESOLUCIONES DE DECLARATIORIA DE DISIERTAS SEGUNDOS EVENTOS																																																	
FIRMEZA DE LAS RESOLUCIONES																																																	
ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR RECURSOS A LA VIGENCIA																																																	
CONTRATACION DERIVADA I CCE : SEGUNDA PUBLICACIÓN EVENTOS DE COTIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR MEDIANTE EL ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-2020 PROCESOS DESIERTOS.																																																
COLOCACIÓN ORDENES DE COMPRA ADQUISICION PARQUE AUTOMOTOR A TRAVÉS CCE (ACUERDO MARCO III - CCE-163-IIIAMP-2020.)																																																	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN (exp DE RP , PRESENTACIÓN Y APROBRACIÓN DE LAS GARANTIAS DE LA ORDENES DE COMPRA)																																																	
CONTRATACIÓN																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS NO MODIFICADOS ORDENES DE COMPRA 146403 146392																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS MODIFICADOS ORDENES DE COMPRA 146403 146392																																																	
PUBLICACION EN PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II PROYECTO DE PLIEGOS Y ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO SUBASTA INVERSA																																																	
OBSERVACIONES																																																	
RESPUESTA A OBSERVACIONES																																																	
ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR RECURSOS A LA VIGENCIA																																																	
PROCESO DE APERTURA SUBASTA INVERSA																																																	
CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS																																																	
INFORME DE EVALUACIÓN																																																	
OBSERVACIONES Y SUS TRÁMITES																																																	
ADJUDICACIÓN																																																	
FIRMA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA (SUBASTA INVERSA) VEHICULOS NO CUBIERTOS ACUERDO MARCO III - CCE-163-III AMP-202																																																	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN (EXPEDICIÓN DE RP , PRESENTACIÓN Y APROBRACIÓN DE LAS GARANTIAS DE LA ORDENES DE COMPRA) SUBASTA INVERSA																																																	
APROBACIÓN DE GARANTÍAS																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS VEHICULOS SIN MOIDIFICACIÓN -SUBASTA INVERSA																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS CON MODIFICACIÓN -SUBASTA INVERSA																																																	
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LOS DESIERTOS POR 2DA VEZ TIENDA VIRTUAL																																																	
PUBLICACIÓN PROCESO																																																	
EVALUACIÓN																																																	
ADJUDIACIÓN																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS NO MODIFICADOS																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS MODIFICADOS																																																	
PUBLICACION EN PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II PROYECTO DE PLIEGOS Y ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO SUBASTA INVERSA PROCESOS DESIERTOS																																																	
OBSERVACIONES																																																	
RESPUESTA A OBSERVACIONES																																																	
ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR RECURSOS A LA VIGENCIA																																																	
PROCESO DE APERTURA SUBASTA INVERSA																																																	
CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS																																																	
INFORME DE EVALUACIÓN																																																	
OBSERVACIONES Y SUS TRÁMITES																																																	
ADJUDICACIÓN																																																	
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS																																																	
APLICACION DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA Y RECIBO DE VEHICULOS A SATISFACCIÓN DISTRISEGURIDAD / MECAR																																																	
RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.																																																	
INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS RECURSOS																																																	
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																																																	

AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	20%	50%	80%	100%
AVANCE EJECUCIÓN CONVENIO	20%	34.5%		

LUIS FELIPE RECIO
SUPERVISOR CONVENIO

JAIME HERNANDEZ AMÍN
DIRECTOR GENERAL