AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 1892 Fecha: 29/04/2025

DE: DIRECCION REGIONAL CARIBE


PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES

Informe de supervision final
CNT 005-04-2025
Revisar y dar tramite

PLAZO:

CN (RA) Atalibar Hernandez Murillo
Director Regional Caribe



PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: **CT-FO-11**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**24**	**07**	**2024**

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

29 de abril de 2025

AL: Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Señor Capitán de Navío Señor Capitán de Navío (R.) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión Final del contrato No. 005-014-2025 Correspondiente al mes de abril de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2025-14040-001829-2 Us Rad Rosa Gabriel
Fecha 29/04/2025 08:09:55 AM
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Marylelis Robles de Avilla MARYLED
Fecha Actual: 29/04/2025 08:10:14 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.005-014-2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO SIN ADITIVOS Y CON ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 92.500.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $46.250.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 138.750.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de Junio 2025
MODIFICACIONES: SI_X_____ NO _____
TIPO : ADICION

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato SECOP II, proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

			DESCRIPCION									
ITEM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
8.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta	POLIZA	X	X								
8.2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación		X	X								

8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación		X	X								
8.4	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual		X	X								
8.5	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		X	X								
8.6	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas		X	X								
8.7	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	X	X								
8.8	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación y así mismo cargar las garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.		X	X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantí a de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laboral es	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual
4	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas

					de recibo a satisfacción

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se presentaron novedades con las entregas ni la facturación del contrato.

CONTROL DE PAGOS

Seguimiento contable y financiero respecto de la buena administración de los recursos, se diligencia el siguiente cuadro de control de pago. Llevando el valor del contrato y con los datos de los pagos que se realicen del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 92.500.000
VALOR TOTAL			$ 92.500.000
No. Factura y/o Cuenta de Cobro	Fecha	Valor Factura	Saldo por Ejecutar
FE 11635	20-mar-25	612.500	$ 91.887.500
FE 11636	20-mar-25	4.291.000	$ 87.596.500
FE 11637	20-mar-25	34.155.000	$ 53.441.500
FE 11638	20-mar-25	3.524.500	$ 49.917.000
FE 11639	20-mar-25	1.558.500	$ 48.358.500
FE 11640	20-mar-25	4.185.000	$ 44.173.500
FE 11641	20-mar-25	4.210.000	$ 39.963.500
FE 11642	20-mar-25	1.734.000	$ 38.229.500
FE 11643	20-mar-25	12.495.000	$ 25.734.500
FE 11644	20-mar-25	1.976.000	$ 23.758.500
FE 11645	20-mar-25	105.000	$ 23.653.500
FE 11646	20-mar-25	721.000	$ 22.932.500
FE 11653	20-mar-25	360.500	$ 22.572.000
FE 11654	20-mar-25	227.500	$ 22.344.500
FE 11655	20-mar-25	1.500.000	$ 20.844.500
FE 11656	20-mar-25	1.250.000	$ 19.594.500
FE 11663	21-mar-25	1.356.500	$ 18.238.000
ADICION	2-abr-25	46.250.000	$ 64.488.000
FE 12123	11-abr-25	4.900.000	$ 59.588.000
FE 12124	11-abr-25	3.458.000	$ 56.130.000
FE 12125	11-abr-25	1.074.000	$ 55.056.000
FE 12126	11-abr-25	7.752.000	$ 47.304.000
FE 12127	11-abr-25	4.518.000	$ 42.786.000
FE 12128	11-abr-25	18.400.000	$ 24.386.000
FE 12136	11-abr-25	2.802.000	$ 21.584.000
FE 12137	11-abr-25	332.500	$ 21.251.500
FE 12138	11-abr-25	1.976.000	$ 19.275.500

FE 12139	11-abr-25	5.751.000	$ 13.524.500
FE 12140	11-abr-25	2.496.000	$ 11.028.500
FE 12141	11-abr-25	2.205.000	$ 8.823.500
FE 12259	16-abr-25	8.820.000	$ 3.500

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora_____%

Se ha ejecutado un 100 %, es decir $ 138.746.500,00 y su saldo es de $3.500, que corresponde a un 00.001%.
Queda un saldo de $3.500,00, el cual no alcanza para continuar con el abastecimiento a las unidades militares atendidas por la regional.

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A.

7. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

8. RECOMENDACIONES

Como supervisora del contrato No 005-014-2025, recomiendo hacer reintegro de $3.500,00 ya que este saldo no será utilizado.


Cordialmente,

Maryledis Robles

TSD MARYLEDIS ROBLES DE AVILA
Supervisor del contrato No. 005-014-2025

Fotos de acompañamiento a entregas





014

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
TÍTULO: ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	Código: GI-FO-09		
	Versión: No. 03	Página 1 de 1	
	Fecha: 04	07	2024

FECHA	27	03	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CTO 005-014-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF URQUIJO	JCOAL BIM-13
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 27 de marzo 2025 se realizó entrega parcial de acuerdo a Consolidado número **007** y Orden de Pedido # 21 CERDO, recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	250	KG	PERNIL DE CERDO PORCIONADO X 125 GR
2	15	KG	PATA DE CERDO
3		KG	
4		KG	
5		KG	
6		KG	
7		KG	
8		KG	
9		KG	
10		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Marykedis Robles

Nombre: MARYLEDIS ROBLES

Grado y Nombre:

Nombre:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	04	07	2024

FECHA	27	03	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CTO 005-014-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
TK ROJAS	JCOAL BACAIM-1
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 27 de marzo 2025 se realizó entrega parcial de acuerdo a Consolidado número **0012** y Orden de Pedido **#** 19 CERDO, recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	70	KG	COSTILLA DE CERDO X 125 GRS
2	15	KG	PATA DE CERDO
3	210	KG	PERNIL DE CERDO PORCIONADO X 125 GR
4		KG	
5		KG	
6		KG	
7		KG	
8		KG	
9		KG	
10		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Marydis Robles

Nombre: MARYLEDIS ROBLES

Grado y Nombre:

Nombre:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

	TITULO: ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITE	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 1	
		Fecha: 04	07	2024

FECHA	27	03	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CTO 005-014-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
53 VILLANUEVA	JCOAL ENAP
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 27 de marzo 2025 se realizó entrega parcial de acuerdo a Consolidado número **0028** y Orden de Pedido # 18 CERDO, recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	190	KG	CARNE DE CERDO EN POSTA
2		KG	
3		KG	
4		KG	
5		KG	
6		KG	
7		KG	
8		KG	
9		KG	
10		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Marycedis Robles

Nombre: MARYLEDIS ROBLES

Grado y Nombre: 53 Villanueva Carlos

Nombre:

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 1	
		Fecha: 04	07	2024

FECHA	10	04	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE CARNE DE CERDO CTO 005-014-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
GASCA	COAL BFLIM-17
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 14 abril 2025 se realizó entrega parcial de acuerdo a Consolidado número **014 Y AJUSTE DE PARTIDA** y Orden de Pedido # **28 Y 29 CERDO** recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	45	KG	COSTILLA DE CERDO
2	60	KG	CARNE DE CERDO EN POSTA
3	90	KG	CARNE DE CERDO EN POSTA
4		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Maryledis Robles Nombre: Maryledis Robles De A	Firma Funcionario Unidad Grado y Nombre:
Firma Contratista Nombre:	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	04	07	2024

FECHA	16	04	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CTO 005-014-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARYLEDIS ROBLES	SUPERVISOR CONTRATO
S3 VILLANUEVA	JCOAL ENAP
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 21 de abril 2025 se realizó entrega parcial de acuerdo a Consolidado número **036** y Orden de Pedido # 30 CERDO, recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esté delegado en la unidad militar para recibir

DESARROLLO:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	360	KG	CARNE DE CERDO POSTA
2		KG	
3		KG	
4		KG	

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Marledis Robles **Nombre: MARYLEDIS ROBLES**	FF Pardo Carlos. **Grado y Nombre:**
Nombre:	