DIRECCIÓN TÉCNICA DE MODOS ALTERNATIVOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 1581 DE 2024

INFORME PERIODO DEL 18 DE MARZO 2025 AL 17 ABRIL DEL 2025

I.- Datos Generales

Fecha Informe	14/05/2025	Número de Contrato	1581 DE 2024
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIO	Fecha Suscripción Contrato	24/12/2024
Valor Inicial del Contrato	$ 1.254.994.715	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	12 MESES

Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Alcance del Objeto (Si aplica)	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

II.- Datos Supervisor

Nombre y Cargo Supervisor(es) actual(es) TMSA	MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 6. DIRECCIÓN TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	Nombre Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato en caso de informe Final)	N/A

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	CONSULTORA CENTRAL SAS	Cédula o NIT	901.665.975
Dirección		Correo electrónico	javier.amortegui@cmconsultores.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato	MONICA LUCIA TORRES MATIZ	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i) (en caso de informe final)	

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	18/01/2025	Hasta cuándo	17/01/2026
Fecha aprobación pólizas	27/12/2024	Fecha expedición R.P.	
Fecha acta de inicio (si aplica)	18 de enero de 2025	Fecha inicio del contrato	18 de enero de 2025
Fecha documento de Prorroga 1		Prorrogado hasta cuándo	
Fecha aprobación póliza de la prorroga 1		Fecha de terminación cto.	
Fecha documento de Prorroga 2		Prorrogado hasta cuándo	
Fecha aprobación póliza de la prorroga 2		Fecha de terminación cto.	

V.- Información Presupuestal	**Valor Inicial del Contrato**	**$**	**1.254.994.715**
Aporte TRANSMILENIO S.A.	N/A		
Aporte de la entidad o el asociado en caso de que aplique	N/A		
No. de CDP	8314	Valor de CDP	$ 1.254.994.715
Fecha CDP	oct-24		
No. de RP	8726	Valor de RP	$ 1.254.994.715
Fecha RP	dic-24		
No. de CDP		Valor de CDP	
Fecha CDP			
No. de RP		Valor de RP	
Fecha RP			
Fecha RP Adición 1			
Fecha aprobación póliza de la adición 1			
Fecha Documento Adición 2		Valor Adición 2	
No. de CDP Adición 2		Valor de CDP Adición	
Fecha CDP Adición 2			N/A
No. de RP Adición 2	N/A	Valor de RP Adición	N/A
Fecha RP Adición 2	N/A		N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 2	N/A		
Valor Total del Contrato	**$ 1.254.994.715**		
Valor Anticipo	N/A	Fecha Pago Anticipo	N/A
Porcentaje Amortización	N/A	Período Facturado	18/03/2025 - 17/04/2025

Forma de Pago	Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto (SOLO EN CASO DE LIQUIDACIÓN).

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
18/01/2025 - 17/02/2025	jueves, 20 de marzo de 2025	$ 104.582.893	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
18/02/2025 - 17/03/2025	martes, 8 de abril de 2025	$ 104.582.893	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES
18/03/2025 - 17/04/2025	martes, 13 de mayo de 2025	$ 104.582.893	VALOR ANTES DE DEDUCCIONES

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta

Número de pago/desembolso, según claúsula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
5000	$ 104.582.893	2/04/2025	N/A
6333	$ 104.582.893	21/04/2025	N/A
TOTAL	**$ 209.165.786**		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL	**0**	

X. Reintegros Efectuados (si aplica

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor	
Valor Inicial del Contrato	$ 1.254.994.715	
Valor Adiciones	$ -	
Valor Reducciones	-	
Valor Total del Contrato	$ 1.254.994.715	
Valor Reintegros	-	
Valor Total Ejecutado	$ 313.748.679	
Valor Total Pagado	$ 209.165.786	
Saldo pendiente por pagar del contrato*	$ 1.045.828.929	*
Saldo pendiente por liberar	N/A	
Saldo liberado	-	
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	-	

*** INCLUYE VALOR DE LA FACTURA EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** **18/03/2025 - 17/04/2025**

Fecha Estado de Cuenta 14/05/2025

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
a) Vigilar y exigir el cumplimiento total del Contrato Principal.	**SI**	**2025-ER-25112**	
b) Ordenar y vigilar que el Contratista de Mantenimiento dé cumplimiento a las normas legales vigentes.	**SI**	**2025-ER-25112**	
c) Cumplir y ordenar al Contratista de Mantenimiento el cumplimiento de los plazos estipulados	**SI**	**2025-ER-25112**	
d) Establecer las conductas del Contratista de Mantenimiento que puedan constituir incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y proceder a recomendar a TRANSMILENIO S.A. la imposición de multas y sanciones si a ello hubiere lugar en los términos del Contrato y de la Ley 1474 de 2011 y demás marco normativo que sea aplicable.	**SI**	**2025-ER-25112**	
e)Vigilar el cumplimiento de los Anexos Técnicos del Contrato Principal y ordenar al Contratista de Mantenimiento su estricto cumplimiento.	**SI**	**2025-ER-25112**	
f) Exigir al Contratista de Mantenimiento la información que estime necesaria, la cual está obligado a presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la solicitud.	**SI**	**2025-ER-25112**	
g) Conocer la organización y disposiciones internas de TRANSMILENIO S.A. y el Distrito Capital.	**SI**	**2025-ER-25112**	
h) Obtener y presentar la garantía única de cumplimiento del Contrato y demás amparos establecidos	**SI**	**2025-ER-25112**	
i) Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presenten TRANSMILENIO S.A. y/o el Contratista de Mantenimiento	**SI**	**2025-ER-25112**	
j) Presentar los informes mensuales, los informes de lista de chequeo, el informe final de Interventoría e informes particulares o de casos concretos cuando así lo solicite TRANSMILENIO S.A.	**SI**	**2025-ER-25112**	
k) Estudiar y evaluar las actividades de mantenimiento a programar y ejecutar, de manera que estas no superen el presupuesto autorizado por TRANSMILENIO S.A. Asegurar que todo trabajo de mantenimiento cuente con la no objeción por parte de TRANSMILENIO S.A., la cual debe ser solicitada por el Interventor y obtenida antes de la programación o ejecución de cualquier trabajo.	**SI**	**2025-ER-25112**	
l) Acompañar la ejecución de las actividades y recibir o rechazar según corresponda, todas las actividades de mantenimiento adelantadas, los elementos, materiales, equipos, instalados y/o puestos en funcionamiento y servicio por el Contratista de Mantenimiento y autorizar o no su trámite de pago.	**SI**	**2025-ER-25112**	
m) El Interventor debe cumplir con los ofrecimientos realizados que le otorgaron puntaje en su propuesta, los cuales serán verificados por la Entidad.	**SI**	**2025-ER-25112**	

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 14/05/2025

Firma:

MILTON GUSTAVO RAMIREZ BOHORQUEZ

Supervisor. CTO 1581-24