Gobernación de Sucre | Secretaría de Salud

ACTA FINAL

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION No. 001-2024

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION	No. 001-2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON MIRAS A CONTRIBUIR CON LA CARACTERIZACION DEL RIESGO DE ENFERMEDADAES TRASMITIDAS POR VECTORES BASADO EN VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y ANALISIS MOLECULAR DE AGENTES ETIOLOGICOS DE VECTORES TRASMISORES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
PARTES	DEPARTAMENTO DE SUCRE CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR
VALOR DEL CONVENIO	**$1.714.734.646,91** DE LOS CUALES APORTE GOBERNCION DE SUCRE **$1.323.234.646,91** Y APORTE CORPORACION UNIVERSITARIA CECAR **$391.500.000**
FECHA DE APROBACION SECOP II	16 DE AGOSTO DE 2024
TERMINO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES Y 15 DIAS
CDP	1124 DE 08 AGOSTO DE 2024
RP	4233 DEL 16 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	24 DE ENERO DE 2025
FECHA FINAL	30 DE ENERO DE 2025
VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**$1.678.774.023,38**

En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, nos reunimos ZULLY DE LA OSSA VERGARA en calidad de SUPERVISORA y LA CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR en calidad de contratista para finalizar las obligaciones del **CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION No. 001-2024.**

Se firma a los 05 días del mes de mayo 2025

Zully De La Ossa Vergara
Supervisora

Carlos Mauricio García Hoyos
Representante legal CECAR

Aval jurídico

Scanned with CamScanner