ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA No. 41006582024

CONTRATO:	**No. 41006582024**
SUSCRITO ENTRE:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BINESTAR FAMILIAR Y CONSORCIO SGA
OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA- DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA."**
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**Día**: 02 **Mes:** 12 **Año:** 2024
SUPERVISOR ICBF:	NUBIA VARGAS TRIVINO Coordinadora Grupo Administrativo y Supervisora Contrato Supervisor del contrato
OBJETO ACTA:	Realizar el recibo a satisfacción de las actividades efectuadas del MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA- DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, durante el periodo comprendido entre el 06-12-24 al 15-02-2025, en ejecución del contrato de Obra No 41006582024

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIO DE OBRA:	**Día**: 06 **Mes**: **12 Año**: 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Hasta el Día: 31 Mes: 12 Año: 2024
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el Día: 31 Mes: 01 Año: 2025
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el Día: 15 Mes: 02 Año: 2025
SUSPENSIÓN No. 1	NA
PRÓRROGA No. 3:	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	Día: 15 Mes: 02 Año: 2025
FECHA DE RECIBO DE LA INFRAESTRUCTURA	Día: 17 Mes: 02 Año: 2025

VALOR DE LAS ADECUACIONES Y/O CONSTRUCCIÓN REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
ADICIÓN No. 1	**$ 0,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 130.000.000,00**
VALOR SIN EJECUTAR	**$ 0,00**

Los suscritos, **NUBIA VARGAS TRIVINO,** Supervisora del Contrato quien actúa en calidad de Supervisor del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** y que para los efectos de la presente acta se denominará **EL ICBF, JOHN SEBASTIÁN GARZÓN SIERRA,** en su calidad de representante legal de

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Scanned with CamScanner

CONSORCIO SGA, quien actúa como **CONTRATISTA DE OBRA**, hemos acordado celebrar la presente entrega y recibo a satisfacción de la infraestructura del Objeto: **REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTAATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA- DEL ICBF EN ELMUNICIPIO DE NEIVA.** de acuerdo con las siguientes: **CLÁUSULAS: PRIMERA.- ENTREGA:** Mediante la presenta Acta **JOHN SEBASTIÁN GARZÓN SIERRA**, en calidad de ejecutor, hace entrega física al **ICBF** de la obra y los productos que la conforman correspondientes a **MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTAATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA- DEL ICBF EN ELMUNICIPIO DE NEIVA.** del Municipio de Neiva. **SEGUNDA. - VALOR:** El valor del proyecto corresponde a lo establecido en las consideraciones iniciales de la presente acta en la cual se estipulan los valores ejecutados. **TERCERA. - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de esta acta todos los demás documentos que reposan en el archivo del ICBF del Contrato 41006582024 referente a la ejecución del mencionado proyecto. **CUARTA. -RESPONSABILIDAD:** El recibo de los productos del proyecto no releva a las partes de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en las normas legales vigentes, así como de las establecidas en el Contrato y/o convenio No. 41006582024 y sus modificaciones. **OCTAVA. - MANIFESTACIÓN:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Sin embargo, cada una de las partes libera su responsabilidad respecto a aquellos documentos que no haya firmado. Para constancia, se firma a los 17 dias del mes de febrero del 2025

OBERSERVACIONES

EL ICBF

NUBIA VARGAS TRVINO
Supervisor del Convenio
Coordinadora grupo adm y supervisora del contrato

EL CONTRATISTA

JOHN SEBASTIÁN GARZÓN SIERRA
Representante Legal
CONSORCIO SGA

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS Y/O SERVICIOS A SATISFACCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: ENTREGA Y/O RECIBO DE OBRAS DE MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA- DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

A los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2025 se suscribe la presente acta por parte de **LUZ ELENA GUTIÉRREZ URIBE** en calidad de directora **REGIONAL HUILA DEL ICBF** y **NUBIA VARGAS TRIVINO**, Supervisora del Contrato, nombrado mediante Resolución No. 7791 y posesionado mediante Acta No. 0185, quien actúa en calidad de Supervisor del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,** para hacer la entrega y recibo de las obras de infraestructura física que resultaron del desarrollo del contrato No. 41006582024, cuyo objeto consistió en **"REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA- DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE NEIVA."**, suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y CONSORCIO SGA.

Se efectúa la entrega de los planos récord de los espacios construidos y manuales de mantenimiento, así como de las siguientes intervenciones:

HACIENDO ENTREGA DE LA PANADERIA, AREA RESTAURATIVA Y PLACA AL COSTADO DERECHO DE LA ZONA RESTAURATIVA.

PRELIMINARES
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS
DEMOLICION ANDEN EXISTENTE EN CONCRETO MACIZO 0,15-0,25 M (INCLUYE CARGE DE SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL)
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 - 0.25 M
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE

Scanned with CamScanner

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO
DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.
DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO
CONCRETOS
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M
CONSTRUCCION DE ENTREPAÑO EN CONCRETO DE 3000 PSI
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM
PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS
TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)
GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA COMÚN. (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA). INCLUYE TODO LO CORRECTO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
PINTURAS Y RESANES - PANADERIA
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)
ACABADOS
CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).
MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITO INCLUYE SOPORTE METÁLICO PERIMETRAL
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA
PUNTO SANITARIO EN TUBO PVC DE 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN
RED SANITARIA DE 2" Y ACCESORIOS
Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
CARPINTERIA METALICA/CARPENTERIA MADERA

Scanned with CamScanner

MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTICORROSIVO - ESMALTE)
PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 (0.7 MM). (INCLUYE ACCESORIOS) DE 5 METROS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA TIPO PERSIANA FIJA EN LÁMINA C.R. CALIBRE 18
EQUIPAMIENTO ELECTRICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 12 PULGADAS INDUSTRIAL CON REJILLA
ELECTRICO
SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA. INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN
SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.
SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA WALL PACK/ REFLECTOR LED 30W. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE CUMPLA LA NORMA RETILAP
SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.
MOBILARIOS
ESTANTES METÁLICOS CON REFUERZOS LATERALES 1,96X1,83X0,61. LÍNEA SEMIPESADA.
PUERTA METÁLICA BATIENTE PARA ALACENA METÁLICA DE 1,96X1,83X0,61 m.
ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS EN VOLQUETA 6M3 A ESCOMBRERA CERTIFICADA

Se solicita a la gobernación del huila, propietaria del inmueble, acatar las recomendaciones de los manuales de mantenimiento y funcionamiento suministrados; igualmente, cuando se realicen intervenciones en las

Scanned with CamScanner

infraestructuras de mantenimiento y reparaciones locativas, se deberá adelantar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para conservar en buen estado de las instalaciones intervenidas.

De acuerdo con lo anterior, el ICBF regional huila se compromete a asumir la responsabilidad por la custodia, vigilancia al inmueble y saneamiento físico del inmueble y a no darle uso diferente para el cual fue construido.

Para constancia de los anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

LUZ ELENA GUTIÉRREZ URIBE
Directora Regional Huila ICBF

NUBIA VARGAS TRIVINO
Supervisora Del Contrato

JOHN SEBASTIAN GARZON SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SGA
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner