GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:			*4600010171*
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			*02/10/2019*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:					*15/10/2019*
OBJETO: *SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO, INSTRUMENTOS Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. (LOTE 6).*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:					*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:			*PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S*
		NIT:			*860.518.299-1*
VALOR [$]:		INICIAL:			***NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($ 917.282)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	*N/A*
		VALOR TOTAL:		***NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($ 917.282)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:					*N/A*
PLAZO:		INICIAL			***TRES (03) MESES****, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	*N/A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		*N/A*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					***10283***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*JULIETA MARÍA RAMÍREZ MEJÍA*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N/A*

% DE EJECUCION FISICA	***100,00 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***100,00 %***

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. *2*	*17/12/2019*

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	*N/A*
	FECHA EXPEDICION:	*N/A*
	ASEGURADORA:	*N/A*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	*N/A*
	FECHA EXPEDICION:	*N/A*
	ASEGURADORA:	*N/A*

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato No. ***4600010171*** el ***17/12/2019.***

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. ***4600010171*** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, 26 DIC. 2019

Julieta Ramirez.

JULIETA MARÍA RAMÍREZ MEJÍA
Fábrica De Licores Y Alcoholes De Antioquia
SUPERVISORA

LUISA FERNANDA ORTEGA PONCE DE LEÓN
PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S
CONTRATISTA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	2	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	**X**
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/12/2019*	Hasta:	*17/12/2019*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		*4600010171*	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*02/10/2019*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*15/10/2019*	
OBJETO: *SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO, INSTRUMENTOS Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. (LOTE 6).*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S*	
		NIT		*860.518.299-1*	
VALOR [$]:		INICIAL:		***NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($ 917.282)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N.A	*N.A*
		VALOR TOTAL:		***NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L ($ 917.282)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***	
PLAZO:		INICIAL		***TRES (03) MESES****, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				15/10/2019	*17/12/2019*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A	*N.A*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	N.A
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010335*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*01/10/2019*
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					***10283***

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*JULIETA MARÍA RAMÍREZ MEJÍA*

INTERVENTOR	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	***100,00 %***
% DE EJECUCION DE RECURSOS	***100,00 %***

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas	***100,00 %***	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	***100,00 %***	Se cumplen Satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
17/12/2019	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 917.282	$0	$0	$ 917.282
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 917.282	$0	$0	$ 917.282
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 917.282	$0	$0	$ 917.282
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 917.282	$0	$0	$ 917.282
7. Recursos ejecutados	$ 917.282	$0	$0	$ 917.282
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$0	$0	$ 0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No Aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS



No.contrat	Valor del Doc.compr.	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve		Vlr.Fed sin IVA	Valor IVA Pedido	Vlr.Fed.mas IVA	Facturas/DOC.)	Saldo Fed.MM	Saldo Fed.PPTO
4600010171	917.282	4200010335	PURIFICACION Y AN	80009180	PLACA RECUENTO MOHOS Y LEVA	770.825	146.457	917.282	917.282	0	0
		42000103				770.825 -	146.457 -	917.282 -	917.282 -	0 -	0
						770.825 --	146.457 --	917.282 --	917.282 --	0 --	0

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará pagos mensuales de acuerdo a las actividades efectivamente realizadas y previa presentación de los respectivos soportes, con el informe presentado por el supervisor del contrato y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Reevaluación de proveedores

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, se realiza sobre los criterios excelente, satisfactorio, o deficiente del periodo evaluado.

Marque con una x el desempeño del proveedor.

EXCELENTE	X	ACEPTABLE		DEFICIENTE	

Para constancia, se firma la presente acta el: 26 DIC. 2019

Julieta Ramirez.

JULIETA MARÍA RAMÍREZ MEJÍA
SUPERVISORA.